



Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO č. 1 ÚP 35

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. z.č. 89/2012 občanského zákoníku
v platném znění

Článek I. SMLUVNÍ STRANY

Smluvní strana: **Správa Krkonošského národního parku**
Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455
bank.spojení: [REDACTED]
zastoupená: PhDr. Robin Böhnisch, ředitel
technický dozor investora: Ing. Jakub Kiska
zástupce ve věcech technických: Ing. Ladislav Sedláček

(na straně jedné dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **GEOSAN GROUP a.s.**
se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
IČO: 281 69 522
DIC: CZ28169522
do obchodního rejstříku zapsána: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459
bankovní spojení: [REDACTED]

Zastoupená: Ing. Jaromír Kazda, obchodní náměstek, na základě plné moci
Ing. Martin Mika, ředitel regionu, na základě plné moci

(na straně druhé dále jen zhotovitel)

(dále jen smluvní strany)


Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy o dílo č. 1 ÚP 35 (SMLDEU-24-82/2018), číslo zhotovitele AV.18014.1.150, ze dne 11. 6. 2018 (dále jen „Smlouva“):

Článek II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Čl. II. PŘEDMĚT SMLOUVY odst. 1 Smlouvy se doplňuje takto:

„Smluvní strany se dohodly na zúžení předmětu díla o méněpráce, a na rozšíření předmětu díla o vícepráce, které jsou specifikovány ve změnových listech číslo 1 až č. 4, které jsou součástí dodatku č. 1 Smlouvy jako jeho příloha č. 1.“ Potřeba těchto prací je nutná z důvodů blíže popsaných v přílohách tohoto dodatku v jednotlivých změnových listech k dílčím akcím. Více práce / méně práce nebylo možné v rámci projekčních prací předjímat, a proto jsou reakcí na skutečný stav rekonstruované vozovky. Tyto práce není možno provést samostatně a je nutno je provést, aby bylo dílo řádně realizováno a sloužilo svému účelu.

2. Čl. IV. CENA DÍLA odst. 1 Smlouvy se doplňuje takto:





„Smluvní strany se dohodly na zvýšení celkové smluvní ceny díla z důvodu víceprací, které jsou specifikovány ve změnových listech číslo 1 až č. 4 dle výkazu výměr, uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku ke Smlouvě.“

3. Čl. IV. CENA DÍLA odst. 2 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

„2. Celková smluvní cena činí:

	Nabídková cena		
	Cena bez DPH	21% DPH	Celková cena s DPH
Celková cena za celé dílo LC Konvalinka dle původní Smlouvy	1 688 309,- Kč	354 544,89 Kč	2 042 853,89 Kč
ZL č.4 vícepráce	775 220,- Kč		
ZL č.4 méněpráce	- 386 915,- Kč		
Nová celková cena za dílo LC Konvalinka dle smlouvy a dodatku č. 1	2 076 614,- Kč	436 088,94 Kč	2 512 702,94 Kč
Celková cena za celé dílo LC Žlutá dle původní Smlouvy	1 235 260,- Kč	259 404,60 Kč	1 494 664,60 Kč
ZL č.3 vícepráce	427 618,- Kč		
ZL č.3 méněpráce	-319 281,- Kč		
Nová celková cena za dílo LC Žlutá dle smlouvy a dodatku č. 1	1 343 597,- Kč	282 155,37 Kč	1 625 752,37 Kč
Celková cena za celé dílo LC Šimovky	10 299 471,78 Kč	2 162 889,07 Kč	12 462 360,85 Kč
Celková cena za celé dílo LC Lví cesta dle původní Smlouvy	12 571 830,78 Kč	2 640 084,46 Kč	15 211 915,24 Kč
ZL č.1 vícepráce	754 276,85 Kč		
ZL č.1 méněpráce	- 435 630,70 Kč		
Nová celková cena za dílo LC Žlutá dle smlouvy a dodatku č. 1	12 890 476,93 Kč	2 707 000,16 Kč	15 597 477,09 Kč



Cena celkem za celé dílo na ÚP 35 dle původní Smlouvy	25 794 871,56 Kč	5 416 923,03 Kč	31 211 794,59 Kč
ZL celkem vícepráce	1 957 114,85 Kč		
ZL celkem méněpráce	- 1 141 826,70 Kč		
Nová celková cena za dílo na ÚP 35 dle tohoto dodatku	26 610 159,71 Kč	5 588 133,54 Kč	32 198 293,25 Kč

Jedná-li se o práce podléhající režimu daňové přenesené povinnosti, bude postupováno dle § 92a a násl. Zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění.“

4. Čl. III. ČAS PLNĚNÍ odst. 1 Smlouvy se z důvodů uvedených ve změnových listech č. 1 až č. 4, které jsou součástí dodatku č. 1 Smlouvy jako jeho příloha č. 1, mění tak, že nově zní:

„1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v následujících termínech:

LC Konvalinka od protokolárního předání staveniště do 14. 11. 2018

LC Žlutá od protokolárního předání staveniště do 14. 11. 2018

LC Šimovky od protokolárního předání staveniště do 30. 7. 2019

LC Lví cesta od protokolárního předání staveniště do 30. 7. 2019“

Článek III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými jej uzavřít.
2. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek č. 1 byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 1 nezměněny.
4. Tento dodatek č. 1 je součástí výše uvedené Smlouvy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 až č. 4



Příloha č. 2 – Plná moc společnosti GEOSAN GROUP a.s.

Příloha č. 3 – Interní sdělení

Vrchlabí dne 25. 9. 2018




Správa Krkonošského národního parku

PhDr. Robin Böhnisch

ředitel

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3
543 01 VRCHLABÍ
IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455
-47-

Praha dne 27. 9. 2018



GEOSAN GROUP a.s.

Ing. Martin Mika

ředitel regionu (na základě plné moci)



Za správnost:

č. 08:

