

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2016001039
uzavřené dne 4. 5. 2016
„Zklidněná zóna v ul. Štítného“

číslo smlouvy objednatele: 2016001039
číslo smlouvy zhotovitele: 216 966

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Statutární město České Budějovice
se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
zastoupené: ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem
ve věcech technických: ing. Jiřím Procházkou, investičním technikem
Magistrátu města České Budějovice
kontaktní údaj: +420 386 802 207
IČ: 00244732
DIČ: CZ 00244732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka České Budějovice
č. účtu.: 4209522/0800

1.2. Zhotovitel: ZVÁNOVEC a.s.
sídlo: Rudolfovská tř. 597, 370 01 České Budějovice
zapsán u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1109
IČ: 260 26 279
DIČ: CZ26026279 (jsme plátcí DPH)
zastoupen: Ing. Jaroslavem Zvánovcem, předsedou představenstva

kontaktní údaje:

bankovní spojení:
č. účtu:

2. Předmět Dodatku č. 3

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 4.5.2016 Smlouvu o dílo a Dodatky č. 1 a č. 2 (schváleno radou města dne 26.9.2016, č. usnesení 1380/2016), dále jen Smlouva, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele zhotovit dílo označené jako „Zklidněná zóna v ul. Štítného“ a závazek Objednatele za řádně předané dílo zaplatit dohodnutou cenu.
- 2.2. Smluvní strany konstatují, že na základě objektivních důvodů uvedených v Příloze č. 1 k tomuto Dodatku č. 3 (nevhodné klimatické podmínky - silné přívalové deště a zatopení provedených výkopů, zpoždění samostatných investorů provádějící výměny svých sítí, dodatečné pokládky kabelového vedení E. ON nad rámec původního záměru), které nespočívají na straně zhotovitele, je nezbytné provést změnu závazku vyplývajícího z uzavřené Smlouvy na veřejnou zakázku č. 15144. Změna závazku dle tohoto Dodatku č. 3 nepředstavuje podstatnou změnu závazku ve smyslu ust. § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 S. zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon). Změny závazku dle tohoto Dodatku nemění celkovou povahu veřejné zakázky a splňuje podmínky stanovené v § 222 odst. 4 zákona.
- 2.3. Na základě konstatování smluvních stran uvedených v bodě 2.2. se smluvní strany dohodly na změně a doplnění článku 4. Lhůty provádění díla Smlouvy.



Nové znění:

4. Lhůty provádění díla

4.1. **Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště (místo na kterém bud Dílo prováděno):
do 15-ti kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy**

4.2. **Zhotovitel je povinen zahájit práce na Díle:**

**do 5-ti kalendářních dnů ode dne předání staveniště
zhotoviteli dle bodu 4.1.**

4.3. **Zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s článkem 10. této smlouvy:**

**Zhotovitel se zavazuje předat dílo objednateli do
9.12.2016**

2.4. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran tohoto Dodatku č. 3.
- 3.2. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v šesti (6) provedeních, každé o síle originálu, z nichž **Zhotovitel** obdrží dvě (2) a **Objednatel** čtyři (4) vyhotovení.
- 3.3. Tímto Dodatkem č. 2 nejsou dotčena ostatní ustanovení Smlouvy.
- 3.4. V otázkách neupravených tímto Dodatkem č. 3 se použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění.
- 3.5. Smluvní strany Dodatku č. 3 souhlasně prohlašují, že si Dodatek č. 3 přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, že ji neuzavírají v tisni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.
- 3.6. Zhotovitel bere na vědomí, že na tento Dodatek č. 3 se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. O provedeném uveřejnění objednatel zhotovitele informuje poté, co obdrží ze strany správce registru smluv potvrzení o provedeném uveřejnění. Smluvní strany po dohodě souhlasí rovněž s tím, že úplné znění tohoto Dodatku č.3, včetně všech jeho příloh a dalších součástí může být bez omezení zveřejněno i na oficiálních webových stránkách města České Budějovice (www.c-budejovice.cz) a profilu zadavatele (objednatele). Zhotovitel bere dále na vědomí, že objednatel je povinen či oprávněn tento Dodatek č. 3, jakož i jiné skutečnosti z něj nebo z jeho naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z jiných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto Dodatku č. 3 nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejimu uveřejnění či poskytnutí
- 3.7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je příloha:
Příloha č. 1 - Návrh na písemné stvrzení nové lhůty pro provedení díla dodatkem č. 3 ke smlouvě o dílo

V Českých Budějovicích, dne 29. 11. 2016

V Českých Budějovicích, dne 15. 11. 2016

Ing. Jiří Svoboda
primátor
statutárního města České



Ing. Jaroslav Zvánovec
předseda představenstva
ZVÁNOVEC a.s.

ZVÁNOVEC
akciová společnost
Rudolfovská 597
370 01 České Budějovice
IČ: 26026279, DIČ: CZ26026279

Statutární město České Budějovice
Ing. Jiří Procházka, investiční odbor
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice

14.10.2016 České Budějovice

Věc: Zklidněná zóna v ul. Štítného – žádost o změnu termínu dokončení stavebního díla


Vážený pane inženýre,

tímto Vás žádáme o změnu termínu dokončení stavebního díla, který vychází z bodu 4.3 platné smlouvy o dílo a je stanoven na den 4.11.2016. V souvislosti s průběhem prací za nepříznivých klimatických podmínek (velmi silné deště – totálně podmočené staveniště) v měsících červen a červenec 2016 a z důvodu obsazení staveniště jinými zhotovitelskými subjekty, které realizují instalaci plynovodního, horkovodního potrubí (dodatečné zakrytí horkovodu panely) a dalších sítí pro správce těchto vedení. Z uvedených příčin navrhuje nový termín dokončení smluvních stavebních prací a to k 19.12.2016.

Výše uvedené důvody jsou naprosto objektivní a ani při vynaložení maximální odborné péče jsme je nemohli v rámci výběrového řízení předpokládat.

S osobní úctou a pozdravem za společnost ZVANOVEC a.s.

Miroslav Führer
Generální ředitel



ZVANOVEC
a.s.
Rudolfovská 597
370 01 České Budějovice
IČ: 26026279
DIČ: CZ26026279 (21)

ČESK