

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: S 640 083 200 18

evíd. číslo registru VZ:

64018061

č. smlouvy zhotovitele: 18SM0044

„Odstranění postradatelných objektů v obvodu ST Liberec“

Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Zastoupená: **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové

Bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu: xxx

Kontaktní osoby:

- a) ve věcech smluvních: xxx
 xxx
- b) ve věcech technických: xxx
 xxx

Kontaktní adresa, adresa pro zaslání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259, poštovní schránka 26

501 01 Hradec Králové

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

Společnost obchodních společností IM-stav Praha s.r.o. a IM-stav Praha DS a.s.

Založená společníky:

Název: **IM-stav Praha s.r.o.**

Sídlo: Praha 8 – Libeň, Zenklova 22/56, PSČ 180 00

IČ: 264 65 728

DIČ: CZ26465728

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 84107
(vedoucí společník)

Název: **IM-stav Praha DS s.r.o.**

Sídlo: Praha 8 – Libeň, Zenklova 22/56, PSČ 180 00

IČ: 017 32 625

DIČ: CZ01732625

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 19164
(společník)

Smlouvou o společnosti ze dne 3. 7. 2018

Zastoupená na základě plné moci ze dne 3. 7. 2018 obsažené v nabídce zhotovitel vedoucím společníkem – obchodní společnosti:

Název: **IM-stav Praha s.r.o.**

Sídlo: Praha 8 – Libeň, Zenklova 22/56, PSČ 180 00

IČ: 264 65 728

DIČ: CZ26465728

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 84107

Zastoupená: **Petrem Michovským**, jednatelem

Bankovní spojení: Účet Factoring KB a.s., č. účtu: xxx, na základě souhlasu objednatele s postoupením úhrad faktur č.j. 14070/2014-OŘ HKR ze dne 7.7.2014

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: xxx

b) ve věcech technických: xxx

xxx

xxx

Kontaktní adresa: viz sídlo vedoucího společníka

(dále jen zhotovitel)

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „**Odstranění postradatelných objektů v obvodu ST Liberec**“, číslo smlouvy objednatele: S 640 083 200 18, číslo smlouvy zhotovitele: 18SM0044 (dále jen „Smlouva o dílo“) s účinností ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to z následujících důvodů:

Objednatel při předání staveniště shledal, že předmětná veřejná zakázka byla vypsána s chybným objektem Nový Bor – Okrouhlá – strážní domek čp. 86. Objednatel s návazností na zadávací dokumentaci, která byla součástí Výzvy (demoliční výměr, souhrnné vyjádření atd.) požaduje provést demoliční práce na objektu: Nový Bor – výhybkářský domek č. 2.

Nový stavební objekt bude oceněn dle jednotkových cen v položkách uvedených v rámci předmětné veřejné zakázky. Položka, které v rozpočtu veřejné zakázky nebyla (položka ozn. 42), je stanovena dle platné databáze ÚRS 2018/2.

Uvedené změny vyvolaly méněpráce i vícepráce.

Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše popsaných méněprací a víceprací snížila o částku ve výši **311 433,58 Kč** (slovy: tři sta jedenáct tisíc čtyři sta třicet tři korun českých padesát osm haléřů).

Celková výše méněprací činní: **757 566,82 Kč**

(slovy: sedm set padesát sedm tisíc pět set šedesát šest korun českých osmdesát dva haléřů).

Celková cena víceprací činní: **446 133,24 Kč**

(slovy: čtyři sta čtyřicet šest tisíc sto třicet tři korun českých dvacet čtyři haléřů).

Celková cena díla bez DPH tak po započtení méněprací a víceprací činí **2 389 623,67 Kč**

(slovy: dva miliony tři sta osmdesát devět tisíc šest set dvacet tři korun českých šedesát sedm haléřů).

II. Změny smlouvy

1) Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem Název a předmět díla, se doplňuje o následující odstavec:

3.8. V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 4. 7. 2018 se v části „položkový soupis prací s výkazem výměr“ upravuje počet měrných jednotek. Přílohou Dodatku jsou oba rozpočty. V nabídce zhotovitele se vyjímá rozpočet objektu: Nový Bor – Okrouhlá – strážní domek čp. 86 a vkládá se nový: Objekt s označením: Nový Bor – výhybkářský domek č. 2.

Méněpráce: Objekt s označením: Nový Bor – Okrouhlá – strážní domek čp. 86

Vícepráce: Objekt s označením: Nový Bor – výhybkářský domek č. 2

2) Čl. 5. Smlouvy o dílo s názvem Cena za dílo, odst. 5.1, se mění a nově zní:

5.1. Cena za zhotovení díla byla stanovena na základě zadávacího řízení, je sjednána jako maximální a činí:

bez DPH: **2 389 623,67 Kč**

slovy: dva miliony tři sta osmdesát devět tisíc šest set dvacet tři korun českých šedesát sedm haléřů.

Zhotovitel uzavřením smlouvy o dílo prohlašuje, že cena za dílo obsahuje ocenění díla v rozsahu všech prací a technologických postupů nutných k řádnému dokončení díla bez vad a je si vědom toho, že nebude v průběhu provádění díla zvyšována cena za jeho provedení. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně likvidace odpadu.

Výše DPH bude účtována dle účinného zákona o DPH.

III. Závěrečná ustanovení

1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

2) Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel a objednatel obdrží každý po dvou vyhotoveních. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv.

3) Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této smlouvě, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Příloha 1: Kontrolní rozpočet pro objekt: Nový Bor – Okrouhlá – strážní domek čp. 86

Příloha 2: Kontrolní rozpočet pro objekt: Nový Bor – výhybkářský domek č. 2

V Hradci Králové dne 27.11.2018

V Praze dne 21.11.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Otisk razítka:.....

Otisk razítka:.....

.....
Ing. Lubor Hrubeš
Správa železniční dopravní cesty,
ředitel Oblastního ředitelství
Hradec Králové
státní organizace

.....
Petr Michovský
IM-stav Praha s.r.o.
jednatel

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne: