

DODATEK č. 3

Smlouvy o dílo č. 1/2018

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník

ČLÁNEK I. - SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název subjektu: **Emin zámek, příspěvková organizace**
 Sídlo: Šanov 275, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou
 Bankovní spojení: KB Hrušovany nad Jevišovkou
 Číslo účtu: XXXXXXXXXX
 Tel./fax: XXXXXXXXXX
 Zast. a) ve věcech smluvních: doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D.
 b) ve věcech technických: Ing. Milan Herzig
 Email: XXXXXXXXXX

Zhotovitel:

Název subjektu: **ARCHATT PAMÁTKY, spol. s r.o.**
 Spisová značka: C19429, vedená u Krajského soudu v Brně
 Sídlo: Třebíč, V. Nezvala 56/68, PSČ 674 01
 IČ/DIČ: 607 53 013 / CZ.607 53 013
 Statutární orgán: František Joura, jednatel společnosti
 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Jihlava
 Číslo účtu: 1501500220/0000 XXXXXXXXXX
 Tel./fax.: XXXXXXXXXX
 Email: info@archatt-pamatky.cz
 Datová schránka: x82m4f6

Smluvní strany v průběhu plnění předmětu smlouvy, resp. předmětu díla dle smlouvy o dílo č. 1/2018 ze dne 28. 2. 2018 shledaly potřebu provedení určitých změn a méněprací. Ve smyslu ust. čl. 2.6 smlouvy o dílo je pro vyúčtování méněprací třeba uzavření dodatku smlouvy o dílo.

S odkazem na výše uvedené smluvní strany mění uzavřenou smlouvu o dílo a to tak, že doplňují do smlouvy čl. 2.7 tohoto znění:

ČLÁNEK 2. – Předmět díla

2.7. *Předmět díla se poníží o práce původně sjednané, jejich podrobná specifikace je obsažena v položkovém rozpočtu, jež tvoří přílohu č. 5 této smlouvy o dílo. Zejména se jedná o tyto dodatečně sjednané méněpráce:*

- *Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 hmota silikátová Keim barevná skupina II*

Částky uvedené v původním článku 3.1. smlouvy o dílo se v důsledku dodatečně sjednaných méněprací mění a nahrazují tímto zněním:

ČLÁNEK 3. - Cena díla


| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Celková cena díla bez DPH | 4.938.230,- Kč |
| DPH 15% | 740.734,50 Kč. |
| Celková cena včetně DPH | 5.678.965,- Kč |

Slovy: pět-milionů-šest-set-sedmdesát-osm-tisíc-devět-set-šedesát-pět Kč


V ostatním se smlouva o dílo nemění a zůstává v platnosti a účinnosti.

Příloha č.5: Položkový rozpočet a specifikace víceprací.

V Třebíči dne 13. 11. 2018



.....
Emin zámek, příspěvková organizace



.....
za ARCHA PAMÁTKY spol.s r.o.
František Joura - jednatel

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|---|--------------------|
| Stavba : | 2017/6-60 Výměna oken a dveří Emin zámek, Šanov | Rozpočet: 60.01.01 |
| Objekt : | 01 Výměna oken a dveří | MĚNĚPRÁCE |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|-------------|
| | | | | | | |