

Dodatek č. 2
ke Smlouvě č. SML/1323/17

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**na zhotovení projektové dokumentace, obstarání činností nezbytných k vydání
územního rozhodnutí a stavebního povolení a výkon autorského dozoru**

na stavbu

„SILNICE III/4879: NOVÝ HROZENKOV, MOSTY -1, -3“

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel – příkazce:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Kontaktní osoba:

Tel.:

E-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

[XXXXXXXXXXXX](mailto:XXXXXXXXXXXX@silnice.cz)

a

Zhotovitel – příkazník:

Adresa:

Ostrava

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská

Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

42767377

CZ42767377

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Článek II.
Účel dodatku

Dodatek č. 2 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny rozsahu projektové dokumentace, změny rozsahu inženýrské činnosti, změny termínů plnění dílčích částí závazku smlouvy na zhotovení projektové dokumentace, změny termínů plnění inženýrské činnosti a z důvodu změny zaplacení ceny za zhotovení projektové dokumentace a inženýrské činnosti.

Změna rozsahu projektové dokumentace

V návaznosti na velmi složité projednání mostu ev. č. 4879-3 s vlastníkem pozemku dotčeného stavbou a jeho zásadním nesouhlasem, bude zhotovitelem navrženo variantní řešení částečné přeložky silnice III/4879 a výstavba nového mostního objektu ev. č. 4879-3 (nové stavební objekty – silnice, přeložka inženýrských sítí, úprava toku, odstranění stávajícího mostu ev. č. 4879-3, doměření

polohopisu). Z tohoto důvodu bude zhotovitelem zpracována společná dokumentace pro most ev. č. 4879-3 (DUSP/PDPS/RDS) pro vydání společného povolení.

Projektová dokumentace pro most ev. č. 4879-1 ve stupni DÚR a DSP bude zhotovitelem zpracována bez změn.

Změna rozsahu inženýrské činnosti

V návaznosti na výše uvedené bude příkazníkem pro most ev. č. 4879-3 zajištěno společné povolení s nabytím právní moci na základě sloučeného územního a stavebního řízení a pro most ev. č. 4879-1 zajištěno územní rozhodnutí a stavební povolení s nabytím právní moci na základě územního a stavebního řízení.

Změna termínů plnění smlouvy na zhotovení projektové dokumentace

V návaznosti na výše uvedené, je nutné upravit termíny odevzdání jednotlivých částí závazku zpracování PD.

Změna termínů plnění inženýrské činnosti

Z důvodu předpokládaného vedení společného územního a stavebního řízení a problematického jednání s vlastníkem pozemku dotčeného stavbou, je nutné v návaznosti na lhůty dané novelou SZ a prozatímní zkušenosti příslušných SÚ s novým způsobem vedení stavebního řízení, je nutné upravit termín plnění inženýrské činnosti.

Změna zaplacení ceny za zhotovení projektové dokumentace a inženýrské činnosti

V návaznosti na výše uvedené změny se mění cena a způsob platby.

Článek III. Změny ve smlouvě

1. Článek III. „1. Projektová dokumentace“ smlouvy, první odstavec, odrážka č. 2

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

- **zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) ve stupni dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a realizační dokumentace stavby (RDS) pro most ev. č. 4879-1, včetně potvrzení projektové dokumentace autorizačním razítkem projektanta pro mosty a inženýrské konstrukce; zpracování projektové dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení (DUSP) ve stupni dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a realizační dokumentace stavby (RDS) pro most ev. č. 4879-3, včetně potvrzení projektové dokumentace autorizačním razítkem projektanta pro dopravní stavby, pro mosty a inženýrské konstrukce,**

2. Článek III. „1. Projektová dokumentace“ smlouvy, bod 1., bod 2., písm. b), c), d)

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

1. Projektová dokumentace bude potvrzena autorizačním razítkem projektanta pro dopravní stavby, pro mosty a inženýrské konstrukce.
2. Závazek zhotovitele vyplývající ze smlouvy na zhotovení projektové dokumentace bude plněn v dílčích částech a je splněn objednatelovým převzetím řádně zhotovených dílčích částí závazku bez vad a nedodělků.

Rozsah dílčích částí závazku ze smlouvy na zhotovení projektové dokumentace je dohodnut takto:

- b) zpracování a předání 1 paré DÚR potvrzeného stavebním úřadem, 1 kompletní paré DÚR vč. dokladové části (most ev. č. 4879-1),
- c) zpracování a předání 1 paré DSP (most ev. č. 4879-1),
- d) předání 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem, 6 paré PD (DSP/PDPS/RDS) dopracovaných v návaznosti na připomínky účastníků stavebního řízení vč. dokladové části a plánu BOZP, 1 paré kontrolního rozpočtu potvrzeného odpovědným projektantem (most ev. č. 4879-1),

- e) zpracování a předání 1 paré DUSP (most ev. č. 4879-3),
- f) předání 1 paré DUSP potvrzené stavebním úřadem, 6 paré PD (DUSP/PDPS/RDS) dopracovaných v návaznosti na připomínky účastníků společného územního a stavebního řízení vč. dokladové části a plánu BOZP, 1 paré kontrolního rozpočtu potvrzeného odpovědným projektantem (most ev. č. 4879-3).

3. Článek III. „2. Inženýrská činnost“ smlouvy, bod 1. – 2.

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

1. Předmětem závazku je

- obstarání všech dokladů vyžadovaných stavebním zákonem č.183/2006 Sb. k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí na most ev. č. 4879-1, zejména veškerá kladná vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy a územní samosprávy a třetích osob nutná pro vydání předmětného územního rozhodnutí,
- obstarání všech dokladů vyžadovaných stavebním zákonem č.183/2006 Sb. k podání žádosti o vydání stavebního povolení na most ev. č. 4879-1, zejména veškerá kladná vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy a územní samosprávy a třetích osob nutná pro vydání předmětného stavebního povolení,
- obstarání všech dokladů vyžadovaných stavebním zákonem č.183/2006 Sb., ve znění novely č. 225/2017 Sb. k podání žádosti o vydání společného povolení na most ev. č. 4879-3, zejména veškerá kladná vyjádření a stanoviska dotčených orgánů státní správy a územní samosprávy a třetích osob nutná pro vydání předmětného společného povolení,
- projednání navrženého stavební řešení s vlastníky pozemků dotčených stavbou, vyhotovení smluv o právu provést změnu stavby vč. zajištění jejich podepsání (vzor smlouvy bude předán),
- zajištění rozhodnutí o případném kácení zeleně,
- podání u stavebního úřadu jménem objednatele kvalifikované žádosti o vydání územního rozhodnutí vč. potřebných dokladů (most ev. č. 4879-1),
- podání u stavebního úřadu jménem objednatele kvalifikované žádosti o vydání stavebního povolení vč. potřebných dokladů (most ev. č. 4879-1),
- podání u stavebního úřadu jménem objednatele kvalifikované žádosti o vydání společného povolení vč. potřebných dokladů (most ev. č. 4879-3),
- uhrazení veškerých souvisejících správních poplatků.

2. Závazek z inženýrské činnosti bude splněn příkazcovým převzetím níže popsaného závazku:

- předání územního rozhodnutí s vyznačením doložky nabytí právní moci (NPM) v 1 originálním vyhotovení (most ev. č. 4879-1),
- předání stavebního povolení s vyznačením doložky nabytí právní moci (NPM) v 1 originálním vyhotovení (most ev. č. 4879-1),
- předání společného povolení s vyznačením doložky nabytí právní moci (NPM) v 1 originálním vyhotovení (most ev. č. 4879-3).

4. Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“ smlouvy, bod 1., písm. b), c), d) a bod 2., písm. a), b)

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

1. Termíny dílčích plnění smlouvy na zhotovení projektové dokumentace:

- b) předání 1 paré DÚR potvrzené stavebním úřadem, 1 kompletní paré DÚR vč. dokladové části mostu ev. č. 4879-1 **do 31. 1. 2019**
- c) zpracování a předání 1 paré DSP mostu ev. č. 4879-1 **do 15. 3. 2019**
- d) předání 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem a předání 6 paré DSP/PDPS/RDS vč. dokladové části a 1 paré kontrolního rozpočtu mostu ev. č. 4879-1

- plánu BOZP **do 15. 12. 2019**
e) zpracování a předání 1 paré DUSP mostu ev. č. 4879-3 **do 15. 3. 2019**
f) předání 1 paré DUSP potvrzené stavebním úřadem a předání 6 paré DUSP/PDPS/RDS vč. dokladové části a 1 paré kontrolního rozpočtu mostu ev. č. 4879-3
plánu BOZP **do 15. 12. 2019**

2. **Termíny plnění inženýrské činnosti:**

- a) zajištění územního rozhodnutí s NPM mostu ev. č. 4879-1 **do 31. 1. 2019**
b) zajištění stavebního povolení s NPM mostu ev. č. 4879-1 **do 15. 12. 2019**
c) zajištění společného povolení s NPM mostu ev. č. 4879-3 **do 15. 12. 2019**

5. **Článek V. „Cena“ smlouvy, bod 1., písm. a), b)**

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

1. Cena za splnění závazků podle čl. III. této smlouvy je dohodnuta jako nejvýše přípustná ve výši:

a) **Smlouva na zhotovení projektové dokumentace:**

DÚR (vč. dokladové části) bez DPH, mostu ev. č. 4879-1	359.200,-Kč
DSP/PDPS/RDS bez DPH, mostu ev. č. 4879-1	359.100,-Kč
DUSP/PDPS/RDS (vč. dokladové části) bez DPH, mostu ev. č. 4879-3	504.700,-Kč
<u>Plán BOZP</u>	<u>18.000,-Kč</u>
DPH 21 %	260.610,-Kč
Cena smlouvy na zhotovení PD celkem vč. DPH	1 501.610,-Kč
(slovy milionpětsetjednatísícšestsetdeset korun českých)	

b) **Inženýrská činnost:**

Zajištění územního rozhodnutí s NPM bez DPH, mostu ev. č. 4879-1	84.000,-Kč
Zajištění stavebního povolení s NPM bez DPH, mostu ev. č. 4879-1	82.000,-Kč
<u>Zajištění společného povolení s NPM bez DPH, mostu ev. č. 4879-3</u>	<u>82.000,-Kč</u>
DPH 21 %	52.080,-Kč
Cena inženýrské činnosti celkem vč. DPH	300.080,-Kč
(slovy třístatisícšedesát korun českých)	

6. **Článek VI. „Zaplacení ceny“ smlouvy, bod 2., odrážka 2 – 7**

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

2. Plnění smlouvy pro fakturaci a pro daňové účely (zdanitelné plnění) je stanoveno takto:

- za splnění dílčího závazku ze smlouvy na zhotovení projektové dokumentace DÚR mostu ev. č. 4879-1 ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1., písm. b)) je zhotovitel oprávněn fakturovat zbývajících 50 % ceny DÚR dle čl. V., bod 1., písm. a), věta první
- za splnění dílčího závazku ze smlouvy na zhotovení projektové dokumentace DSP mostu ev. č. 4879-1 ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1., písm. c)) je zhotovitel oprávněn fakturovat 50 % ceny DSP/PDPS/RDS dle čl. V., bod 1., písm. a), věta druhá
- za splnění dílčího závazku ze smlouvy na zhotovení projektové dokumentace DSP/PDPS/RDS mostu ev. č. 4879-1 ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1., písm. d)) je zhotovitel oprávněn fakturovat zbývajících 50 % ceny DSP/PDPS/RDS vč. rozpočtu dle čl. V., bod 1., písm. a), věta druhá

- za splnění dílčího závazku z inženýrské činnosti mostu ev. č. 4879-1 ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 2., písm. a)) je příkazník oprávněn fakturovat 100 % ceny za zajištění územního rozhodnutí s NPM dle čl. V., bod 1., písm. b), věta první
- za splnění dílčího závazku z inženýrské činnosti mostu ev. č. 4879-1 ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 2., písm. b)) je příkazník oprávněn fakturovat 100 % ceny zajištění stavebního povolení s NPM dle čl. V., bod 1., písm. b), věta druhá
- za splnění dílčího závazku ze smlouvy na zhotovení projektové dokumentace DUSP mostu ev. č. 4879-3 ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1., písm. e)) je zhotovitel oprávněn fakturovat 50 % ceny DUSP/PDPS/RDS dle čl. V., bod 1., písm. a), věta třetí
- za splnění dílčího závazku ze smlouvy na zhotovení projektové dokumentace DUSP/PDPS/RDS mostu ev. č. 4879-3 ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1., písm. f)) je zhotovitel oprávněn fakturovat zbývajících 50 % ceny DUSP/PDPS/RDS vč. rozpočtu dle čl. V., bod 1., písm. a), věta třetí
- za splnění závazku z inženýrské činnosti mostu ev. č. 4879-3 ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 2., písm. c)) je příkazník oprávněn fakturovat 100 % ceny za zajištění společného povolení s NPM dle čl. V., bod 1., písm. b), věta třetí
- za splnění dílčího závazku ze smlouvy na zhotovení plánu BOZP ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1., písm. d) a písm. f)) je zhotovitel oprávněn fakturovat 100 % ceny za vyhotovení plánu BOZP dle čl. V., bod 1., písm. a), věta čtvrtá.

7. Článek VII. „Provádění závazků“ smlouvy, bod 5. – 10.

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

5. Zhotovitel zajistí projednání minimálně 1x DÚR, 1x DSP (most ev. č. 4879-1) a 1x DUSP (most ev. č. 4879-3) s objednatelem za účasti dotčených orgánů, organizací a ostatních účastníků. Z tohoto projednání projektant pořídí písemný záznam, který bude součástí dokladové části PD příslušného stupně, 1x projednání PDPS/RDS s objednatelem.
6. Minimálně 15 pracovních dní před termíny (čl. IV., bod 1., písm. c) a e)) bude předáno 1 paré projektové dokumentace včetně záborového elaborátu projednané s objednatelem se zahrnutím požadavků objednatele. Následně bude PD rozeslána k vyjádření ostatním stavbou dotčeným účastníkům.
7. Minimálně 15 pracovních dní před podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení (most ev. č. 4879-1) a společného povolení (most ev. č. 4879-3) předloží zhotovitel objednateli 1 paré projednané projektové dokumentace včetně dokladové části k jejímu písemnému odsouhlasení. Po zpracování připomínek objednatele bude podána žádost o vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a společného povolení.
8. Potřebný počet výtisků pro zajištění inženýrské činnosti si zhotovitel zajistí na vlastní náklady.
9. Zhotovitel předá objednateli zpracované závazky v následujících počtech:
 - 1x DÚR v písemném vyhotovení,
 - 1x DÚR v písemném vyhotovení potvrzené stavebním úřadem včetně odborného odhadu stavebních nákladů, 1x kompletní DÚR vč. dokladové části (most ev. č. 4879-1),
 - 1x DSP v písemném vyhotovení (most ev. č. 4879-1),
 - 1x DSP v písemném vyhotovení potvrzené stavebním úřadem (most ev. č. 4879-1),
 - 6x jednotlivá DSP/PDPS/RDS v písemném vyhotovení, 1x v digitální formě (ve formátech .dgn a .pdf), (most ev. č. 4879-1),
 - 1x DUSP v písemném vyhotovení (most ev. č. 4879-3),
 - 1x DUSP v písemném vyhotovení potvrzené stavebním úřadem (most ev. č. 4879-3),
 - 6x jednotlivá DUSP/PDPS/RDS v písemném vyhotovení, 1x v digitální formě (ve formátech

- .dgn a .pdf), (most ev. č. 4879-3),
 - plán BOZP v každém jednotlivém paré DSP (most ev. č. 4879-1) a DUSP (most ev. č. 4879-3), v písemném vyhotovení i v digitální podobě na CD,
 - kopie dokladové části v každém jednotlivém paré,
 - územní rozhodnutí s vyznačením doložky nabytí právní moci v 1 originálním vyhotovení (most ev. č. 4879-1),
 - stavební povolení s vyznačením doložky nabytí právní moci v 1 originálním vyhotovení (most ev. č. 4879-1),
 - společné povolení s vyznačením doložky nabytí právní moci v 1 originálním vyhotovení (most ev. č. 4879-3),
 - oceněný podrobný soupis prací s výkazem výměr a výpočtem kubatur zpracovaný výhradně v ÚRS v aktuální cenové hladině 1x v písemném vyhotovení potvrzený zpracovatelem, 1x v digitální podobě samostatně ve formátu .xls a .xc4.
10. Jeden měsíc před odevzdáním zakázky dle stanoveného termínu dle čl. IV., bod 1., písm. d) a písm. f), bude objednateli předložen rozpočet a plán BOZP k odsouhlasení.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 je platný dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. Objednatel zajistí zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
2. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí této smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
3. Ostatní ujednání smlouvy ve znění dodatku č. 1 tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každého účastníka.
5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní strany prohlašují, že obsahu dodatku smlouvy porozuměly.

Ve Zlíně dne 23.11.2018

.....