

DODATEK Č.1 SMLOUVA O DÍLO

Číslo zhotovitele: 18115
Číslo EASY Archivu: 2018_02652

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce firmy kancelář Hampová s.r.o. [REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
zastoupená : Ing. Milanem Hrušou, ředitelem rozvoje a investic
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099451
DIČ : CZ 49099451
bankovní spojení : [REDACTED] 00
telefon : [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED].
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby j [REDACTED]

Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo je:

- Změna ceny díla byla vyvolána změnou materiálu. Původní materiál litinové trouby DN 500 s jištěnými spoji BLS s dodatečnou tepelnou izolací a oplechováním. Změna materiálu litinové trouby DN 500 UNI STD s tovární izolací.
- Změna času plnění z důvodu změny technologie osazení potrubí do 31.12.2018.

II. Předmět plnění – se nemění

2.1 Identifikační údaje stavby

Název stavby : TP 001 067 Bílina, Spojovací – Břežanská – rekonstrukce přivaděče
Místo stavby : Bílina
Okres : Teplice
Generální projektant : Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Stavební úřad : Bílina
Provozovatel : Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

IV. Cena za dílo – se mění a doplňuje

4.7 Rekapitulace ceny díla :

- a) cena dle základní SoD: 5 999 979,28 Kč
b) dodatek č.1 499 663,46 Kč

Cena celkem včetně dodatku č.1: 6 499 642,74 Kč (bez DPH)

XVII. Závěrečná ustanovení – se doplňuje a mění

- 17.1 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků **dodatku č.1 smlouvy**.
- 17.2 **Dodatek č.1 smlouvy** je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
- 17.3 Odstoupení od **dodatku č.1 smlouvy** se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 17.4 Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající z **dodatku č.1 smlouvy** na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele.
- 17.6 Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za plnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí okolnosti, které mohou vzniknout po uzavření **dodatku č.1 smlouvy** v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění díla. Smluvní strana, která se odvolává na působení vyšší moci, musí o vzniku a skončení události informovat písemně druhou smluvní stranu nejpozději do pěti dnů a učinit maximální opatření pro omezení důsledků těchto událostí. Strana, která se odvolává na působení vyšší moci, musí podrobně dokladovat její působení na plnění příslušných ustanovení smlouvy.
- 17.8 Všechny spory vznikající z **dodatku č.1 smlouvy** a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.
- 17.9 Přílohy, které jsou nedílnou součástí **dodatku č.1 smlouvy**:
Změnový list č.1 vč. rozpočtu

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti

V Teplicích dne

Objednatel:

09-10-2018

V Teplicích dne

Zhotovitel:

189

21-11-2018

Ing. Bronislavem Spičákem,
generálním ředitelem
Severočeská vodárenská společnost a.s.

ředitel rozvoje a investic
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

F115a_Změnový list

NAVRH ZMĚNY				číslo : 01/2018	
Zhotovitel:	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, Teplice				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 1.10. 2018	
Název akce: TP 001 067 Bílina, Spojovací – Břežanská – rekonstrukce přivaděče, dodatek č.1					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně 2.10. 2018	
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady: Rozpočet s výkazem výměr				
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny: Změna materiálu. Původní materiál potrubí - litinové hrdlové trouby DN500 s jištěnými spoji BLS, následně izolované a oplechované. Navrhovaná změna - litinové potrubí DN500 UNI STD s tovární izolací. Změna času plnění z důvodu změny technologie osazení potrubí do 31.12.2018.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: Méněpráce - 3 958 038,24 Kč + DPH Vícepráce 4 457 701,70 Kč + DPH celkem 499 663,46 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla Cena dle SOD 5 999 979,28 Kč bez DPH Dodatek č.1 499 663,46 Kč bez DPH Nová cena díla 6 499 642,74 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 31/ třicet jedna kalendářních dnů 31.12.2018		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 499 663,46 Kč bez DPH. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 4 457 701,70 Kč bez DPH. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 3 958 038,24 Kč bez DPH.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 11					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé. B. [redacted] Podpis [redacted] Datum 1.10. 2018					

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum 2.10.2018

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž

Podpis

Podpis

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.