



# DOHODA

o předčasném užívání stavby s názvem  
„Most ev. č. 161-002 a 161-003 za celnicí“  
podle § 123 zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon)

## I.

Smluvní strany:

**Jihočeský kraj**  
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
IČO: 708 90 650  
zastoupený: Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmankou Jihočeského kraje

*jako investor stavby nebo objednatel stavby*

**Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**  
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice  
IČO: 709 71 641  
zápis do Obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl  
Pr., vložka 173, ze dne 1. 7. 2002  
zastoupená: Ing. Janem Štíchou, ředitelem organizace

*jako následný správce*

**COLAS CZ, a.s.**  
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9  
IČO: 261 77 005  
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556  
zastoupená: Ing. Peterem Bobáněm, ředitelem oblasti Mosty a monolitické konstrukce

*jako zhotovitel stavby*

Objednatel a zhotovitel stavby uzavřeli dne 9. 5. 2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení 2 nových mostů na silnici II/161 Studánky – státní hranice s Rakouskem „Most ev. č. 161-002 a 161-003 za celnicí“.

Na základě vzájemného projednání uzavřely výše uvedené strany dohodu o předčasném užívání stavby „Most ev. č. 161-002 a 161-003 za celnicí“. Zhotovitel stavebních prací souhlasí s tím, že výše uvedená stavba bude předčasně užívána od 26. 11. 2018, nejpozději do 30. 3. 2019, nebo do pravomocného kolaudačního souhlasu vydaného stavebním úřadem, za následovných podmínek:

## II.

Následný správce, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, k datu uvedení stavby do předčasného užívání

- a) převezme odpovědnost za škody způsobené zimní údržbou na stavbě a zabezpečí též jeho zimní údržbu, za předpokladu zachování průjezdné šířky vozovky alespoň 3,10 m
- b) pro určení případných škod na stavbě se bude vycházet ze skutečného fyzického stavu stavby, který bude zjištěn při místním šetření před uvedením stavby do předčasného užívání
- d) smluvní strany prohlašují, že užívání stavby v předčasném užívání neohrožuje bezpečnost a zdraví účastníků silničního provozu i jiných osob.

Objednatel požádá příslušný orgán o povolení k předčasnému užívání stavby a zajistí rozhodnutí k uvedení stavby do předčasného užívání. Objednatel zajistí za součinnosti zhotovitele všechna nezbytná vyjádření, stanoviska a rozhodnutí k povolení provozu na komunikaci v rozsahu předčasného užívání stavby. Zhotovitel poskytne objednateli nezbytnou součinnost při zajišťování podkladů potřebných k uvedení stavby do předčasného užívání a v řízení o vydání rozhodnutí o předčasném užívání.

### III.

Tato dohoda nenahrazuje převzetí stavby objednatelem stavby v řádném přejímacím řízení. Předčasným užíváním tedy nejsou dotčena práva objednatele stavby na odstranění závad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení dokončené stavby zhotovitelem stavby, pokud nemají původ v okolnostech, za něž nese riziko následný správce nebo objednatel stavby ve smyslu čl. II této smlouvy.

### IV.

Tato dohoda je vyhotovena v pěti vyhotoveních, každá s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží dvě, ostatní strany obdrží po jednom výtisku a jeden výtisk bude předán příslušnému silničnímu správnímu orgánu, tj. Odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Český Krumlov.

V Českých Budějovicích dne: 27 -11- 2018

V Českých Budějovicích dne: 22 -11- 2018

.....  
Mgr. Ivana Stráská  
hejtmanka Jihočeského kraje



Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice  
IČO: 709 71 641 (6)

.....  
Ing. Jan Štícha  
ředitel SÚS Jč kraje

V Praze dne: 27.11.2018

.....  
Ing. Peter Bobáň  
COLAS cz, a.s., ředitel oblasti Mosty a monolitické konstrukce

**COLAS CZ, a.s.**  
oblast Mosty a monolitické konstrukce  
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9  
DIČ: CZ26177005 (5)