



KUJCP010XA59

Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/091/18 – dod.č.1

číslo smlouvy zhotovitele: 10000136983

DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČNB České Budějovice, č. ú. 3009 - 3126231/0710
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Miloš Juha, Ph.D., vedoucí odboru veřejných zakázek a investic
Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386720510

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn jednat:
Jiří Letovský, investiční technik odboru veřejných zakázek a investic
Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386 720 363

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a): **INBEST spol. s r.o.**
se sídlem: Rudolfovska 34, 370 01 České Budějovice
zastoupená: **Ing. Michaelem Šmucrem**, jednatelem společnosti
IČO: 60851970
Osoba vykonávající technický dozor:
Ing. Michael Šmucr, tel. ■■■■■■

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: Skanska a.s.
se sídlem: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8
IČO: 26271303
DIČ: CZ699004845
Bankovní spojení: Citibank Europe plc. č. účtu: 2038057204/2600
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka15904

Zastoupená:
Michalem Pfadem – ředitelem závodu Inženýrské stavitelství Čechy, tel.: ■■■■■■
Ing. Janem Lintnerem – oblastním manažerem oblasti Asf. technologie, tel.: ■■■■■■

Odpovědný geodet: Ing. Jaroslav Kučera, tel.č. ■■■■■■

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Radim Procházka, tel.č. ■■■■■

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Ondřej Míka DiS, tel.č. ■■■■■

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Svatopluk Struska, tel.č. ■■■■■

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, jejímž předmětem je provedení díla – stavby:

„Oprava komunikací SFDI 2018 – okres Český Krumlov“

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/OVZI/091/18 ze dne 21. 8. 2018 uzavřené na základě zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „**Oprava komunikací SFDI 2018 – okres Český Krumlov**“ (dále jen „smlouva“). Důvodem změn jsou vícepráce a méněpráce předem odsouhlasené objednatelem a technickým a autorským dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran. V důsledku těchto změn se mění **čl. IV. Cena za dílo**, odst. 1 smlouvy, jak je uvedeno níže.

Původní znění čl. IV. Cena za dílo odst. 1 smlouvy:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	20 305 618,06 Kč
DPH 21 %	4 264 179,79 Kč
Celkem včetně DPH	24 569 797,85 Kč

Nové znění čl. IV. Cena za dílo odst. 1 smlouvy:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu a změnového listu č. 1 pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	20 646 472,34 Kč
DPH 21 %	4 335 759,19 Kč
Celkem včetně DPH	24 982 231,53 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem č. 1 nedotčená, nemění se a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je změnový list č. 1 ze dne 9. 11. 2018 odsouhlasený objednatelem, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).

Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením RK č. *1331/2018/RK-54* ze dne *22.11.2018*.

V Českých Budějovicích dne **26-11-2018**


V Praze dne **22-11-2018**

za objednatele:

za zhotovitele:

SKANSKA Skanska a.s.
Křížkova 682/34a
186 00 Praha 8 - Karlín
IČO: 26271303
00217 DIČ: CZ699004845


Mgr. Ivana Stránska



Michal Pfaf – ředitel závodu Inženýrské stavitelství
Čechy
Ing. Jan Lintner – oblastní manažer oblasti Asfaltové
technologie

Příloha:
Změnový list č. 1

PLNÁ MOC
PM/6499/2018

Obchodní společnost Skanska a.s., IČ: 26271303, se sídlem Křížíkova 682/34a, PSČ 186 00 Praha 8, Karlín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 15904, zastoupená prokuristou Ing. Radkem Vortelem

z m o c ň u j e
zaměstnance společnosti Skanska a.s

Michala Pfafa

bytem: [redacted]
datum narození: [redacted]
funkce: ředitel závodu Inženýrské stavitelství Čechy

a

Ing. Jana Lintnera

bytem: [redacted]
datum narození: [redacted]
funkce: oblastní manažer oblasti Asfalty

aby společně jednali jménem společnosti Skanska a.s. ve všech zadávacích řízeních na veřejné zakázky a činili veškerá právní jednání s tím související, zejména aby jejím jménem podávali a podepisovali žádosti o účast a nabídky s nabídkovou cenou do výše 50 mil. Kč (bez DPH) v každém jednotlivém případě, podávali námítky a návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele. V souvislosti s účastí společnosti Skanska a.s. v zadávacích řízeních jsou jmenovaní rovněž oprávněni k uzavření smlouvy o dílo se zadavatelem v případě výběru nabídky společnosti Skanska a.s. jako nejvhodnější.

Platnost této plné moci je do 31. 12. 2018.

V Praze dne 31.10.2018

[redacted]

Ing. Radek Vortel
prokurista
Skanska a.s.

Tuto plnou moc v plném rozsahu přijímám.

V Praze dne 1.11.2018

[redacted]

Michal Pfaf
ředitel závodu Inženýrské stavitelství Čechy
Skanska a.s.

[redacted]

Ing. Jan Lintner
oblastní manažer oblasti Asfalty
Skanska a.s.

Stavba: Oprava komunikací SFDI 2018 - okres Český Krumlovč. smlouvy objednatele: **SDL/OVZI/091/18****Úsek:** Horní Planá, Krásetín, Vyšší Brod-Studánky-st.hraniceč. smlouvy zhotovitele: **10000136983****Investor (objednatel) stavby:**Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice**TDS:** INBEST spol.s r.o.

Rudolfovská 34, 370 01 České Budějovice

Projektant:**Zhotovitel:** Skanska a.s.

Křížíkova 682/34a, 186 00 Praha 8

Předmět změny: výměry ploch opravovaných úseků, výměry sanací podloží**Dotčené místo:****Odkaz na výkresy:** fotodokumentace průběhu stavby**Odkaz na soupis prací:** viz.příloha**Odkaz na jinou část smlouvy:** čl. 6**Návrh ocenění:**

III/1637 Horní Planá	-32 675,20 Kč
III/14310 Krásetín - lanovka SO 101	-20 509,60 Kč
III/14310 Krásetín - lanovka SO 102	885 267,80 Kč
II/161 Vyšší Brod - Studánky - st.hranice SO 101	-458 836,14 Kč
II/161 Vyšší Brod - Studánky - st.hranice SO 102	142 262,54 Kč
II/161 Vyšší Brod - Studánky - st.hranice SO 103	-227 871,38 Kč
II/161 Vyšší Brod - Studánky - st.hranice SO 104	-11 522,26 Kč
II/161 Vyšší Brod - Studánky - st.hranice SO 105	64 738,52 Kč

Celkem bez DPH 340 854,28

DPH 21% 71 579,40

Celkem včetně DPH 412 433,68

SKANSKA Skanska a.s.
Křížíkova 682/34a
186 00 Praha 8 - Karlín
IČO: 26271303
DIČ: CZ699004845

Podpis navrhovatele:

Datum: 9.11.2018

Vyjádření:**TDS:**

datum:

12 -11- 2018

podpis:

Projektant:

datum:

12 -11- 2018

podpis:

Investor :

datum:

26.11.2018

podpis:

Inbest Rudolfova 34
ČESKÉ BUDĚJOVICE
370 01
spol. s r.o. IČ 60851970
dáváme stavbám řád DIČ CZ6051970

Miroslav Štěpánek
Autorizovaný inženýr
v oboru Dopravní stavby
IČ 60851970
DIČ CZ6051970

Přílohy: položkový rozpočet

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Oprava silnice III/1637 Horní Planá			Registrační číslo projektu:			
Číslo a název objektu: SO 101 - Oprava silnice III/1637 staničení 0,913-1,393 km						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
1	24.9.2018	11372	frézování zpevněných ploch asfaltových	menší plocha opravy	upřesnění plochy opravy geodetickým zaměřením	
2	24.9.2018	11372R	odkup asfaltového recyklátu zhotovitelem	menší plocha opravy	upřesnění plochy opravy geodetickým zaměřením	
3	24.9.2018	572213	spojovací postřík z emulze do 0,5kg/m2	menší plocha opravy	upřesnění plochy opravy geodetickým zaměřením	
4	24.9.2018	574C45	asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16 tl.50mm	menší plocha opravy	upřesnění plochy opravy geodetickým zaměřením	
5	24.9.2018	574A33	asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 tl.40mm	menší plocha opravy	upřesnění plochy opravy geodetickým zaměřením	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Oprava silnice III/1637 Horní Planá					Registrační číslo projektu:							
Číslo a název objektu: SO 101 Oprava silnice III/1637 staničení 0,913-1,393 km												
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky		měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdílné celkové ceny Kč
1	24.9.2018	005821	11372	frézování zpevněných ploch asfaltových	m3	193,200	187,530	-5,670	340,00	65 688,00	63 760,20	-1 927,80
2	24.9.2018	005821	11372R	odkup asfaltového recyklátu zhotovitelem	t	463,680	450,070	-13,610	-100,00	-46 368,00	-45 007,00	1 361,00
3	24.9.2018	005821	572213	spojovací postřik z emulze do 0,5kg/m2	m2	5 520,000	5 358,000	-162,000	14,20	79 384,00	76 083,60	-2 300,40
4	24.9.2018	005821	574C45	asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16 tl.50mm	m2	2 760,000	2 679,000	-81,000	196,00	540 960,00	525 084,00	-15 876,00
5	24.9.2018	005821	574A33	asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 tl.40mm	m2	2 760,000	2 679,000	-81,000	172,00	474 720,00	460 788,00	-13 932,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:												-32 675,20

Zhotovitel/dodavatel:

jméno PROCHÁZKA	podpis	datum
---------------------------	--------	-------

Schválil:

Inženýr stavby/TDS		
projektant/AD		
zadavatel/objednatel		
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:

SKANSKA Skanska a.s.
 Křižíkova 682/34a
 186 00 Praha 8 - Karlín
 IČO: 26271303
 DIČ: CZ699004845
 00242

Miroslav Řepa
 Autorizovaný technik a soudní znalec
 v oboru DOPRAVNÍ STAVBY
 IČ: 06298427 Tel: 602 612 961

inbest s.r.o.
 Husarčova 94
 250 01 PRAHA
 IČO: 60851970
 DIČ: CZ60851970

dáváme s

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Oprava silnice III/14310 Krásetín - lanovka			Registrační číslo projektu:			
Číslo a název objektu: SO 101 Oprava silnice III/14310 staničení 1,880-2,410 km						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
1	24.9.2018	11372	frézování zpevněných ploch asfaltových	menší plocha sanací podkladu	upřesnění plochy opravy geodetickým zaměřením a plochy sanací podkladu pochůzkou	
2	24.9.2018	11372R	odkup asf. recyklátu zhotovitelem	menší plocha sanací podkladu	upřesnění plochy opravy geodetickým zaměřením a plochy sanací podkladu pochůzkou	
3	24.9.2018	572213	spojovací postřik z emulze do 0,5kg/m2	menší plocha sanací podkladu	upřesnění plochy opravy geodetickým zaměřením a plochy sanací podkladu pochůzkou	
4	24.9.2018	574A33	asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 tl.40mm	větší plocha obrusné vrstvy	upřesnění plochy opravy geodetickým zaměřením	
5	24.9.2018	574E58	asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22+ tl.60mm	menší plocha sanací podkladu	upřesnění plochy opravy geodetickým zaměřením a plochy sanací podkladu pochůzkou	


* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 2


Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Oprava silnice III/14310 Krásetín - lanovka		Registrační číslo projektu:									
Číslo a název objektu: SO 101 Oprava silnice III/14310 staničení 1,880-2,410 km											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
1	25.9.2018	005841	11372 frézování zpevněných ploch asfaltových	m3	229,620	223,780	-5,840	350,00	80 367,00	78 323,00	-2 044,00
2	25.9.2018	005841	11372R odkup asf.recyklátu zhotovitelem	t	551,088	537,072	-14,016	-100,00	-55 108,80	-53 707,20	1 401,60
3	25.9.2018	005841	572213 spojovací postřik z emulze do 0,5kg/m2	m2	6 954,000	6 898,000	-56,000	14,20	98 746,80	97 951,60	-795,20
4	25.9.2018	005841	574A33 asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 tl.40mm	m2	3 127,00	3 241,000	114,000	152,00	475 304,00	492 632,00	17 328,00
5	27.9.2018	005843	574E58 asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22+ tl.60mm	m2	700,000	525,000	-175,000	208,000	145 600,00	109 200,00	-36 400,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											-20 509,60

Zhotovitel/dodavatel:

jméno PROCHAZKA	podpis		datum
---------------------------	--------	---	-------

Schválil:

inženýr stavby/TDS	podpis		datum
projektant/AD	podpis		datum
zadavatel/objednatel	podpis		datum
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis		datum
Schválil:	podpis		datum

SKANSKA Skanska a.s.
 Křižíkova 682/34a
 186 00 Praha 8 - Karlín
 IČO: 26271303
 DIČ: CZ699004845
 00242

Miroslav Řepa
 Autorizovaný technik a soudní znalec
 v oboru STAVBY
 IČO: 2 612 961

inbest
 spol. s r.o.
 dávkové stávkám rád
 Hrochovská 34
 ČESKÉ BUDĚJOVICE
 370 01
 IČ 60851970
 DIČ CZ60851970

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Oprava silnice III/14310 Krásetín - Janovka			Registrační číslo projektu:			
Číslo a název objektu: SO 102 - Oprava silnice III/14310 staničení 2,410-3,510 km						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
1	25.9.2018	113335	odstran.podkl.zpevněných ploch s asfalt.pojivem, odvoz do 8km (5cm)	větší plocha opravy	upřesnění plochy opravy geodetickým zaměřením (rozdíl mezi projektem a rozpočtem)	
2	25.9.2018	567551	vrstvy pro obnovu a opravy recyk.za studena cem.tl.do 250mm	větší plocha opravy	upřesnění plochy opravy geodetickým zaměřením (rozdíl mezi projektem a rozpočtem)	
3	25.9.2018	56932	zpevnění krajnic ze štěrkodrti tl.do 100mm	větší plocha opravy	upřesnění plochy opravy geodetickým zaměřením (rozdíl mezi projektem a rozpočtem)	
4	25.9.2018	572123	infiltrační postřik z emulze do 1,0 kg/m2	větší plocha opravy	upřesnění plochy opravy geodetickým zaměřením (rozdíl mezi projektem a rozpočtem)	
5	25.9.2018	572213	spojovací postřik z emulze do 0,5kg/m2	větší plocha opravy	upřesnění plochy opravy geodetickým zaměřením (rozdíl mezi projektem a rozpočtem)	
6	25.9.2018	574A33	asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 tl.40mm	větší plocha opravy	upřesnění plochy opravy geodetickým zaměřením (rozdíl mezi projektem a rozpočtem)	
7	25.9.2018	574C45	asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16 tl.50mm	větší plocha opravy	upřesnění plochy opravy geodetickým zaměřením (rozdíl mezi projektem a rozpočtem)	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Oprava silnice III/14310 Krásetín - lanovka			Registrační číslo projektu:			
Číslo a název objektu: SO 102 - Oprava silnice III/14310 staničení 2,410-3,510 km						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
8	25.9.2018	915111C	vodorovné dopravní značení barvou hladké - vodící, středová čára 125mm	větší délka opravy	upřesnění plochy opravy geodetickým zaměřením (rozdíl mezi projektem a rozpočtem)	
9	5.10.2018	91781	výšková úprava obrubníků betonových	menší délka opravy	určení množství opravovaných obrub na místě	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Oprava silnice III/14310 Krásetín - lanovka						Registrační číslo projektu:						
Číslo a název objektu: SO 102 - Oprava silnice III/14310 staničení 2,410 - 3,510 km												
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
1	25.9.2018	005841	113335 odstran.podkl.zpevněných ploch s asfalt.pojivem, odvoz do 8km	m3	220,00	292,800	72,800	526,00	115 720,00	154 012,80	38 292,80	
2	25.9.2018	005841	567551 vrstvy pro obnovu a opravy recyk.za studena cem.tl.do	m2	4 400,00	5 856,000	1 456,000	225,00	990 000,00	1 317 000,00	327 600,00	
3	25.9.2018	005841	56932 zpevnění krajnic ze štěrkodrti tl.do 100mm	m2	400,00	550,000	150,000	121,00	48 400,00	66 550,00	18 150,00	
4	25.9.2018	005841	572123 infiltrační postřik z emulze do 1,0 kg/m2	m2	4 400,00	5 856,000	1 456,000	18,30	80 520,00	107 164,80	26 644,80	
5	25.9.2018	005841	572213 spojovací postřik z emulze do 0,5kg/m2	m2	4 400,00	5 856,000	1 456,000	14,200	62 480,00	83 155,20	20 675,20	
6	25.9.2018	005842	574A33 asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 tl.40mm	m2	4 400,00	5 856,000	1 456,000	151,00	664400	884256	219856	
7	25.9.2018	005843	574C45 asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16 tl.50mm	m2	4 400,00	5 856,000	1 456,000	170,00	748000	995520	247520	
8	25.9.2018	005844	915111C vodorovné dopravní značení barvou hladké - vodící, středová	m	1 600,00	2 200,000	600,000	12,50	20000	27500	7500	
9	5.10.2018	005844	91781 výšková úprava obrubníků betonových	m	132,000	65,000	-67,000	313,00	41316	20345	-20971	
											885 267,80	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:												

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
PROCHÁZKA		

Schválil:

Inženýr stavby/TDS		
projektant/AD		
zadavatel/objednatel		
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:

SKANSKA Skanska a.s.
 Křížkova 682/34a
 186 00 Praha 8 - Karlín
 IČO: 26271303
 DIČ: CZ699004845
 00242

Miroslav Řepa
 autorizovaný technik a soudní znalec
 obor STAVBY
 00242 602 612 961

inbest spol. s r.o.
 dáváme stavbám řád
 Rudolfovská 34
 ČESKÉ BUDEJOVICE
 370 01
 IČ 60851970
 DIČ CZ60851970

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Oprava silnice II/161 Vyšší Brod - Studánky - s				Registrační číslo projektu:		
Číslo a název objektu: SO 101 - Oprava silnice II/161 staničení 1,400-2,706 km						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
2	15.10.2018	11372	frézování zpevněných ploch asfaltových	větší plocha opravy (větší šířka komunikace)	upřesnění plochy opravy geodetickým zaměřením	
7	15.10.2018	572213	spojovací postřik z emulze do 0,5kg/m2	větší plocha opravy (větší šířka komunikace)	upřesnění plochy opravy geodetickým zaměřením	
8	15.10.2018	574A34	asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 tl.40mm	větší plocha opravy (větší šířka komunikace)	upřesnění plochy opravy geodetickým zaměřením	
9	15.10.2018	574C56	asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+ tl.60mm	větší plocha opravy (větší šířka komunikace)	upřesnění plochy opravy geodetickým zaměřením	
1	19.10.2018	113334	odstran.podkl.zpevněných ploch s asfalt.pojivem, odvoz do 5km	menší množství sanací	upřesnění množství a způsobu opravy na stavbě	
3	15.10.2018	11372R	odkup asf.recyklátu zhotovitelem	větší plocha opravy (větší šířka komunikace) + 550tun svazu kynologů dle darovací smlouvy 010/18/156/03/00	upřesnění plochy opravy geodetickým zaměřením	
4	19.10.2018	18214	úprava povrchů srovnáním území v tl.do 0,25m	menší množství sanací a upřesnění opravy	upřesnění množství a způsobu opravy na stavbě	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Oprava silnice II/161 Vyšší Brod - Studánky - st.				Registrační číslo projektu:		
Číslo a název objektu: SO 101 - Oprava silnice II/161 staničení 1,400-2,706 km						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
5	19.10.2018	56331	vozovkové vrstvy ze štěrkodrti tl.do 50mm	menší množství sanací a upřesnění opravy	upřesnění množství a způsobu opravy na stavbě	
6	19.10.2018	572133	infiltrační postřik z emulze do 1,5kg/m2	menší množství sanací	upřesnění množství a způsobu opravy na stavbě	
10	19.10.2018	574E58	asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22+ tl.60mm	menší množství sanací	upřesnění množství a způsobu opravy na stavbě	
11	19.10.2018	574E78	asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22+ tl.80mm	menší množství sanací a upřesnění opravy	upřesnění množství a způsobu opravy na stavbě	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Oprava silnice II/161 Vyšší Brod - Studánky - st.hranice					Registrační číslo projektu:						
Číslo a název objektu: SO 101 Oprava silnice II/161 staničení 1,400-2,706 km											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotka Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
2	15.10.2018	005801	11372 frézování zpevněných ploch asfaltových	m3	728,75	815,670	86,922	320,00	233 199,36	261 014,40	27 815,04
7	15.10.2018	005801	572213 spojovací postřik z emulze do 0,5kg/m2	m2	17 544,40	18 126,000	581,600	14,20	249 130,48	257 389,20	8 258,72
8	15.10.2018	005801	574A34 asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 tl.40mm	m2	8 097,20	9 063,000	965,800	172,00	1 392 718,40	1 558 836,00	166 117,60
9	15.10.2018	005801	574C56 asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+ tl.60mm	m2	8 097,20	9 063,000	965,800	235,00	1 902 842,00	2 129 805,00	226 963,00
1	19.10.2018	005803	113334 odstran.podkl.zpevněných ploch s asfalt.pojivem, odvoz do 5km	m3	189,000	1,800	-187,200	506,000	95 634,00	910,80	-94 723,20
3	15.10.2018	005801	11372R odkup asf.recyklátu zhotovitelem	t	1 749,00	1 407,608	-341,387	-100,00	-174899,50	-140760,8	34138,70
4	19.10.2018	005803	18214 úprava povrchů srovnáním území v tl.do 0,25m	m2	1 350,000	0,000	-1 350,000	19,40	26190,00	0	-26190,00
5	19.10.2018	005803	56331 vozovkové vrstvy ze šterkodrti tl.do 50mm	m2	1 350,000	0,000	-1 350,000	38,80	52380,00	0	-52380,00
6	19.10.2018	005803	572133 infiltrační postřik z emulze do 1,5kg/m2	m2	1 350,000	30,000	-1 320,000	19,30	26055,00	579	-25476,00
10	19.10.2018	005803	574E58 asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22+ tl.60mm	m2	1 350,000	30,000	-1 320,000	233,00	314550,00	6990	-307560,00
11	19.10.2018	005803	574E78 asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22+ tl.80mm	m2	1 350,000	0,000	-1 350,000	308,00	415800,00	0	-415800,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-458 836,14	

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podp.	datum
PROCHÁZKA		

Schválil:

inženýr stavby/TDS	podp.	datum
projektant/AD		
zadavatel/objednatel		
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:

SKANSKA Skanska a.s.

Křižíkova 682/34a
186 00 Praha 8 - Karlín
IČO: 26271303
DIČ: CZ699004845

00242

Miroslav Řepa

autorizovaný inženýr a soudní znalec
v oboru STAVBY
IČO: 02 612 961

inbest s.r.o.
dáváme stavbám řád
Křižíkova 84
ČESKÉ BUDĚJOVICE
370 01
IČ 80851970
DIČ CZ60851970

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Oprava silnice II/161 Vyšší Brod - Studánky - st		Registrační číslo projektu:				
Číslo a název objektu: SO 102 Studánky - most 161-001						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
1	15.10.2018	11372	frézování zpevněných ploch asfaltových	větší plocha opravy	upřesnění plochy opravy geodetickým zaměřením	
2	15.10.2018	11372R	odkup asf. recyklátu zhotovitelem	větší plocha opravy	upřesnění plochy opravy geodetickým zaměřením	
3	15.10.2018	572213	spojovací postřik z emulze do 0,5kg/m2	větší plocha opravy	upřesnění plochy opravy geodetickým zaměřením	
4	15.10.2018	574A34	asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 tl.40mm	větší plocha opravy	upřesnění plochy opravy geodetickým zaměřením	
5	15.10.2018	574C56	asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+ tl.60mm	větší plocha opravy	upřesnění plochy opravy geodetickým zaměřením	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Oprava silnice II/161 Vyšší Brod - Studánky - st. Registrační číslo projektu:						
Číslo a název objektu: SO 103 most 161-001 - most 161-002						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
2	15.10.2018	11372	frézování zpevněných ploch asfaltových	větší plocha opravy (větší šířka komunikace)	upřesnění plochy opravy geodetickým zaměřením	
3	15.10.2018	11372R	odkup asf.recyklátu zhotovitelem	větší plocha opravy (větší šířka komunikace)	upřesnění plochy opravy geodetickým zaměřením	
8	15.10.2018	574A34	asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 tl.40mm	větší plocha opravy (větší šířka komunikace)	upřesnění plochy opravy geodetickým zaměřením	
9	15.10.2018	574C56	asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+ tl.60mm	větší plocha opravy (větší šířka komunikace)	upřesnění plochy opravy geodetickým zaměřením	
1	19.10.2018	113335	odstran.podkl.zpevněných ploch s asfalt.pojivem, odvoz do 5km	menší množství sanací	upřesnění množství a způsobu opravy na stavbě	
4	15.10.2018	18214	úprava povrchů srovnáním území v tl.do 0,25m	větší plocha opravy (větší šířka komunikace)	upřesnění plochy opravy geodetickým zaměřením	
5	19.10.2018	56331	vozovkové vrstvy ze štěrkodrti tl.do 50mm	menší množství sanací a upřesnění opravy	upřesnění množství a způsobu opravy na stavbě	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

poř. č. položky		datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
		Název projektu: Oprava silnice II/161 Vyšší Brod - Studánky - st. Registrační číslo projektu:					
		Číslo a název objektu: SO 103 most 161-001 - most 161-002					
6	19.10.2018	572133	infiltrační postřik z emulze do 1,5kg/m ²	menší množství sanací a upřesnění opravy	upřesnění množství a způsobu opravy na stavbě		
7	19.10.2018	572213	spojovací postřik z emulze do 0,5kg/m ²	menší množství sanací	upřesnění množství a způsobu opravy na stavbě		
10	19.10.2018	574E58	asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22+ tl.60mm	menší množství sanací	upřesnění množství a způsobu opravy na stavbě		
11	19.10.2018	574E78	asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22+ tl.80mm	menší množství sanací a upřesnění opravy	upřesnění množství a způsobu opravy na stavbě		

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Oprava silnice II/161 Vyšší Brod - Studánky - st.hranice						Registrační číslo projektu:						
Číslo a název objektu: SO 103 most 161-001 - most 161-002												
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč	
2	15.10.2018	005801	11372 frézování zpevněných ploch asfaltových	m3	111,03	120,240	9,207	320,00	35 530,56	38 476,60	2 946,24	
3	15.10.2018	005801	11372R odkup asf.recyklátu zhotovitelem	t	266,46	286,576	22,097	-100,00	-26 647,90	-28 657,60	-2 209,70	
8	15.10.2018	005801	574A34 asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 tl.40mm	m2	1 233,70	1 336,000	102,300	180,00	222 066,00	240 480,00	18 414,00	
9	15.10.2018	005801	574C56 asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+ tl.60mm	m2	1 233,70	1 336,000	102,300	244,00	301 022,80	325 984,00	24 961,20	
1	19.10.2018	005803	113335 odstran podkl zpevněných ploch s asfalt.pojivem, odvoz do 5km	m3	63,000	11,760	-51,240	526,000	33 138,00	6 185,76	-26 952,24	
4	15.10.2018	005801	18214 úprava povrchů srovnáním území v tl.do 0,25m	m2	450,000	0,000	-450,000	19,40	8730,00	0	-8730,00	
5	19.10.2018	005803	56331 vozovkové vrstvy ze šléřkodrti tl.do 50mm	m2	450,000	0,000	-450,000	38,80	17460,00	0	-17460,00	
6	19.10.2018	005803	572133 infiltrační postřik z emulze do 1,5kg/m2	m2	450,000	196,000	-254,000	19,30	8685,00	3782,80	-4902,20	
7	19.10.2018	005803	572213 spojovací postřik z emulze do 0,5kg/m2	m2	2 917,400	2 672,000	-245,400	14,20	41427,08	37942,40	-3484,68	
10	19.10.2018	005803	574E58 asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22+ tl.60mm	m2	450,000	196,000	-254,000	251,00	112950,00	49198,00	-63754,00	
11	19.10.2018	005803	574E78 asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22+ tl.80mm	m2	450,000	0,000	-450,000	326,00	146700,00	0	-146700,00	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											-227 871,38	

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
PROCHAŇKA	[redacted]	

Schválil:

Inženýr stavby/TDS	podpis	datum
projektant/AD	[redacted]	
zadavatel/objednatel	[redacted]	
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:

SKANSKA Skanska a.s.

Křížkova 682/34a
186 00 Praha 8 - Karlín
IČO: 26271303
DIČ: CZ699004845

00242

Miroslav Řepa

Autorizovaný technik a soudní znalec
v oboru DOPRAVNÍ STAVBY
IČ: 06296427 Tel: 902 612 961



Rubínovská 84
ČESKÉ BUDĚJOVICE
370 01
IČ 60851970
DIČ CZ60851970

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Oprava silnice II/161 Vyšší Brod - Studánky - st		Registrační číslo projektu:				
Číslo a název objektu: SO 104 most 161-002 - most 161-003						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
1	15.10.2018	11372	frézování zpevněných ploch asfaltových	menší plocha opravy	upřesnění plochy opravy geodetickým zaměřením	
2	15.10.2018	11372R	odkup asf. recyklátu zhotovitelem	menší plocha opravy	upřesnění plochy opravy geodetickým zaměřením	
3	15.10.2018	572213	spojovací postřik z emulze do 0,5kg/m2	menší plocha opravy	upřesnění plochy opravy geodetickým zaměřením	
4	15.10.2018	574A34	asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 tl.40mm	menší plocha opravy	upřesnění plochy opravy geodetickým zaměřením	
5	15.10.2018	574C56	asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+ tl.60mm	menší plocha opravy	upřesnění plochy opravy geodetickým zaměřením	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Oprava silnice II/161 Vyšší Brod - Studánky - st.hranice					Registrační číslo projektu:						
Číslo a název objektu: SO 104 most 161-002 - most 161-003											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
1	15.10.2018	005801	11372 frézování zpevněných ploch asfaltových	m3	296,352	294,030	-2,322	320,00	94 832,64	94 089,60	-743,04
2	15.10.2018	005801	11372R odkup asf. recyklátu zhotovitelem	t	711,245	705,672	-5,573	-100,00	-71 124,50	-70 587,20	557,30
3	15.10.2018	005801	572213 spojovací postřik z emulze do 0,5kg/m2	m2	6 585,600	6 534,000	-51,600	14,20	93 515,52	92 782,80	-732,72
4	15.10.2018	005801	574A34 asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 tl.40mm	m2	3 292,800	3 267,000	-25,800	174,00	572 947,20	568 458,00	-4 489,20
5	15.10.2018	005801	574C56 asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+ tl.60mm	m2	3 292,800	3 267,000	-25,800	237,000	780 393,60	774 278,00	-6 114,60
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											-11 522,20

Zhotovitel/dodavatel:

jméno PROCHAŽKA	podpis	datum
---------------------------	--------	-------

Schválil:

Inženýr stavby/TDS		
projektant/AD		
zadavatel/objednatel		
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:

SKANSKA Skanska a.s.

Křižíkova 682/34a
186 00 Praha 8 - Karlín
IČO: 26271303
DIČ: CZ699004845

00242

Miroslav Řepa

Autorizovaný technik a soudní znalec
v oboru DOPRAVNÍ STAVBY
IČ: 06... 02 612 961

inbest
Rudolfovská 34
ČESKÉ BUĎJOVITICE
370 01
spol. s r.o. IČ 60851970
DIČ CZ60851970
dávámě stavbám řád

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Oprava silnice II/161 Vyšší Brod - Studánky - st		Registrační číslo projektu:				
Číslo a název objektu: SO 105 most 161-003 - státní hranice						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
1	15.10.2018	11372	frézování zpevněných ploch asfaltových	větší plocha opravy	upřesnění plochy opravy geodetickým zaměřením	
2	15.10.2018	11372R	odkup asf. recyklátu zhotovitelem	větší plocha opravy	upřesnění plochy opravy geodetickým zaměřením	
3	15.10.2018	572213	spojovací postřik z emulze do 0,5kg/m2	větší plocha opravy	upřesnění plochy opravy geodetickým zaměřením	
4	15.10.2018	574A34	asfaltový beton pro ohrubnou vrstvu ACO 11 tl.40mm	větší plocha opravy	upřesnění plochy opravy geodetickým zaměřením	
5	15.10.2018	574C56	asfaltový beton pro ložní vrstvu ACL 16+ tl.60mm	větší plocha opravy	upřesnění plochy opravy geodetickým zaměřením	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Oprava silnice II/161 Vyšší Brod - Studánky - st.hranice					Registrační číslo projektu:						
Číslo a název objektu: SO 105 most 161-003 - státní hranice											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
1	15.10.2018	005801	11372 frézování zpevněných ploch asfaltových	m3	1 146,10	1 159,290	13,194	320,00	366 750,72	370 972,80	4 222,08
2	15.10.2018	005801	11372R odkup asf.recyklátu zhotovitelem	t	2 750,63	2 782,296	31,666	-100,00	-275 063,00	-278 229,60	-3 166,60
3	15.10.2018	005801	572213 spojovací postřik z emulze do 0,5kg/m2	m2	25 468,80	25 762,000	293,200	14,20	361 656,96	365 820,40	4 163,44
4	15.10.2018	005801	574A34 asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 tl.40mm	m2	12 734,40	12 881,000	146,600	171,00	2 177 582,40	2 202 651,00	25 068,60
5	15.10.2018	005801	574C56 asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+ tl.60mm	m2	12 734,40	12 881,000	146,600	235,000	2 982 584,00	3 027 036,00	34 451,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											
										64 738,52	

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
PROCHÁZKA		

Schválili:

Inženýr stavby/TDS	podpis	datum
projektant/AD		
zadavatel/objednatel		
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválili:	podpis:	datum:

SKANSKA Skanska a.s.
 Křižíkova 682/34a
 186 00 Praha 8 - Karlín
 IČO: 26271303
 DIČ: CZ699004845
 00242

Miroslav Řepa
 A
 V
 IČ: 06298427 Tel. 602 612 961

Inbest s.r.o.
 Rudolfůvská 84
 ČESKÉ BUDĚJOVICE
 370 01
 IČ 60851970
 DIČ CZ60851970