

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

uzavřené dne 5. 9. 2017, ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3, dle ust. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Název zakázky: „Rekonstrukce mostu v km 48,927 trati Mariánské Lázně-Karlovy Vary“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-4763/2017/Svj**

ISPROFOND / Sub. ISPROFIN: 327 321 4993 / 500 354 0010

a

EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

IČ: 25172328, DIČ: CZ25172328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
oddíl B, vložka 904

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena: Pavlem Dolanským, předsedou představenstva

Ing. Pavlem Štindlem, členem představenstva

Ing. Janem Velikovským, členem představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **130/17 037/230**

(dále jen „**Smlouva**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 jsou následující skutečnosti:

1. Úprava Ceny Díla a změna rozsahu předmětu plnění podle Smlouvy o dílo číslo smlouvy Objednatele: E618-S-4763/2017/Svj, číslo smlouvy Zhotovitele: 130/17 037/230, ve znění

dotatků č. 1 – č. 3 (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany v souladu se schváleným Změnovým listem stavby (dále též „ZL“) č. 1 a v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění Díla a s tím souvisejících níže uvedených úpravách Ceny Díla (nákladů) Zhotovitele.

Změnový list č. 1 řeší rozšíření předmětu Díla o vícepráce, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Důvodem této změny závazku ze Smlouvy je neúnosně zvodnělé podloží komunikace zjištěné během zemních prací, ke kterému došlo bez zavinění Zhotovitele i Objednatele. Z tohoto důvodu byla navržena dodatečná sanace ve formě výměny aktivní zóny podloží zemní pláně pod konstrukční a vozovkovou vrstvou komunikace na stavebním souboru SO 03. Celkem vícepráce ze ZL č. 1 činí 4 479 832 Kč bez DPH. Zároveň jsou obsahem ZL č. 1 méněpráce ve výši 1 670 825 Kč bez DPH.

Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je cca 11,77 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla (nákladů) je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 4. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy.

2. Úprava přílohy č. 4 Smlouvy - Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 4, který zahrnuje aktuální Cenu Díla (nákladů) v členění po jednotlivých SO a PS. V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se upravuje příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.

U všech výše uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 5.3 Smlouvy na úpravě a doplnění Smlouvy takto:

1) Článek č. 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku č. 4 ruší čl. 3., odst. 3.3 Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla dle Smlouvy bez DPH: 23 869 183,- Kč

Cena prací, obsažených v dodatku č. 4 Smlouvy (ZL č. 1) bez DPH:

vícepráce: 4 479 832,- Kč

méněpráce: -1 670 825,- Kč

Cena Díla bez DPH, ve znění dodatku č. 4 Smlouvy, celkem: 26 678 190,- Kč bez DPH

slovy: Dvacet šest milionů šest set sedmdesát osm tisíc jedno sto devadesát korun českých

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.“

2) Příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 4, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 4 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 4 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy, dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č. 4 se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
3. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění tohoto Dodatku č. 2 zajistí Objednatel.
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 4, Smlouvě, dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
5. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím zákonu o registru smluv. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
6. Osoby uzavírající tento dodatek č. 4 za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku č. 4, spolu s tímto dodatkem v registru smluv.
7. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve **čtyřech** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **dvě** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.

8. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 a tím pádem i součástí Smlouvy tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy) – Rozpis Ceny Díla

– nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují zástupci smluvních stran své podpisy.

V Praze dne 22-11-2018

V Českých Budějovicích dne 19. 11. 2018

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ

Pavel Dolanšský
předseda představenstva EDIKT a.s.

Příloha č. 4
Rozpis Ceny Díla

- Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO):

CENA DÍLA - REKAPITULACE

cena celkem bez DPH ve výši 26 678 190,- Kč

z toho:

<u>Označení SO</u>	<u>Cena části Díla (bez DPH)</u>
Všeobecný objekt	██████████
Železniční most	██████████
Železniční svršek	██████████
Úprava komunikace	██████████

Stavba:		Rekonstrukce mostu v km 48,927 trati Mariánské Lázně-Karlovy Vary		Datum zpracování:				
Objekt:		Rekapitulace nákladů stavby						
P.č.	Číslo položky	Název položky	Cena bez DPH	Cena méně práce	Cena více práce	Cena díla bez DPH, ve znění dod.č. 4 Smlouvy	DPH	Cena díla vč. DPH, ve znění dod.č. 4 Smlouvy
1	2	3	4	7			5	6
1	VŠEOB	Všeobecný objekt	████████	████████		████████	████████	████████
		Stavební část						
2	SO 01	Železniční most	████████	1 019 225		████████	████████	████████
3	SO 02	Železniční svršek	████████			████████	████████	████████
4	SO 03	Úprava komunikace	████████	600 600			████████	████████
	SO-03	ÚPRAVA KOMUNIKACE- ZMĚNOVÝ LIST			4 479 832			
	SO -03	Úprava komunikace včetně změnového listu				████████		
		Náklady stavby celkem	████████	████████	████████	26 679 190	5 602 420	32 280 609