



KUJCP010XA4E

Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/089/18 – dod. č. 1 číslo smlouvy zhotovitele: 841/TD/TC/18/35

DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČNB České Budějovice, č. ú. 3009 – 3126231/0710
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Miloš Juha, Ph.D., vedoucí odboru veřejných zakázek a investic
Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386720510

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn jednat:
Jiří Letovský, investiční technik odboru veřejných zakázek a investic
Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386 720 363

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a):
Správa a údržba silnic JČK
se sídlem: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
zastoupená: Ing. Janem Štíchou, ředitelem SÚS JČK, tel. č. 387 021 010
IČO: 70971641
Osoba vykonávající technický dozor:
David Staněk, SÚS JČK, závod Prachatice, tel. č. ■■■■■

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. č. účtu 1100029040/5500
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
Zastoupená: Ing. Pavel Klas – prokurista
Ing. Lukáš Příbyl - prokurista

Odpovědný geodet: Ing. Stanislav Bílek tel. č. ■■■■■

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Ing. Zdeněk Dvořák tel. č. ■■■■■

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Petr Civiš tel. č. [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Petr Tolar tel. č. [REDACTED]

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, jejímž předmětem je provedení díla – stavby:

„Oprava komunikací SFDI 2018 – okres Prachatice“

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/OVZI/089/18 ze dne 15. 8. 2018 uzavřené na základě zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „**Oprava komunikací SFDI 2018 – okres Prachatice**“ (dále jen „smlouva“). Důvodem změn jsou vícepráce a méněpráce předem odsouhlasené objednatelem a technickým a autorským dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran. V důsledku těchto změn se mění **čl. IV. Cena za dílo**, odst. 1 smlouvy, jak je uvedeno níže.

Původní znění čl. IV. Cena za dílo odst. 1 smlouvy:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	35 909 919,43 Kč
DPH 21 %	7 541 083,08 Kč
Celkem včetně DPH	43 451 002,51 Kč

Nové znění čl. IV. Cena za dílo odst. 1 smlouvy:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu a změnového listu č. 1 pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	35 828 940,91 Kč
DPH 21 %	7 524 077,59 Kč
Celkem včetně DPH	43 353 018,50 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem č. 1 nedotčena, nemění se a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je změnový list č. 1 ze dne 5. 11. 2018 odsouhlasený objednatelem, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).

Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením RK č. 1332/2018/RK-54 ze dne 22.11.2018

V Českých Budějovicích dne 26-11-2018

za objednatele:

.....
Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje



V Českých Budějovicích dne 22-11-2018

za zhotovitele:

.....
STRABAG a.s.
Ing. Pavel Klas
prokurista


.....
STRABAG a.s.
Ing. Lukáš Příbyl
prokurista

Příloha:
Změnový list č. 1


STRABAG

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 160 00 Praha 5
(36)

Stavba: Oprava komunikaci SFDI 2018 - okres Prachatice	č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/089/18
Úsek: II-171 Žár - Čkyně	č. smlouvy zhotovitele: 841/TD/TC/18/35
Investor (objednatel) stavby: Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice	
TDI: David Staněk	
Projektant:	
Zhotovitel: STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5	
Předmět změny: Chybná měrná jednotka v zadání a změna projektu.	
Dotčené místo: II-171 Žár - Čkyně	
Odkaz na výkresy:	
Odkaz na soupis prací: viz příloha	
Odkaz na jinou část smlouvy:	
Návrh ocenění:	
Měněpráce	-52 816,92 Kč
Vícepráce	-28 161,60 Kč
Celkem bez DPH	-80 978,52 Kč
DPH 21%	-17 005,49 Kč
Celkem včetně DPH	-97 984,01 Kč





STRABAG a.s.
Technická zpráva
 14. 11. 2018



Podpis navrhovatele:	Datum: 05.11.2018
-----------------------------------	--------------------------

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.
 PRACHATICE
 6, 383 11 Prachatice
 IČO: 109 71 641 DIČ: CZ10971641

Vyjádření:	datum:	podpis:
TDI: STANEK DAVID	05.11.2018	
Projektant:
Investor:	26.11.2018	

Přílohy: položkový rozpočet

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Oprava komunikací SFDI 2018 - okres Prachatice				Registrační číslo projektu:		
Číslo a název objektu: II-171 Žár - Čkyně, SO 100, SO 101, SO 106						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
	05.11.2018	11372R	Odkup asfaltového recyklátu zhotovitelem - objemová hmotnost před frézováním 2,4 t/m ³	vícepráce	chybná měrná jednotka v zadání	
	05.11.2018	917 223	Silniční a chodníkové obruby z betonových obrubníků šíř 100mm	méněpráce	změna projektu	
	05.11.2018	935 232	Příkopové žlaby z beton tvárnice šíř do 1200mm do betonu tl. 100mm	méněpráce	změna projektu	

* může být doloženo na samostatném listu

Nabídkový rozpočet

VWB-1-5

Projekt: 841-TCKE - Oprava komunikací SFDI 2018 - Část E: okres Pracha

OBJEKT: 2			Dodatek č.1			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.		Oprava silnice II-171 Žár - Čkyně				
1.1.		SO 100				
1.1.2.		Odkup asfaltového recyklátu zhotovitelem - objemová hmotnost před frézováním 2,4 t/m3 (1. Dodatky)	t	281,616	-100,00	-28.161,60
1.1.	Celkem	SO 100				-28.161,60
1.2.		SO 101				
1.2.2.		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM (1. Dodatky)	m	-52,00	408,25	-21.229,00
1.2.	Celkem	SO 101				-21.229,00
1.3.		SO 105				
1.3.3.		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 1200MM DO BETONU TL 100MM (1. Dodatky)	m	-52,00	607,46	-31.587,92
1.3.	Celkem	SO 105				-31.587,92
1.	Celkem	Oprava silnice II-171 Žár - Čkyně				-80.978,52
Celkem rozpočet						-80.978,52 CZK
Částka DPH 21%						-17.005,49 CZK
Celkem včetně DPH 21%						-97.984,01 CZK

V _____
Místo

_____ Datum

_____ podpis