

## Dodatek č. 2

**ke Smlouvě o dílo ze dne 18.09. 2018**  
**ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30.10.2018**  
(dále i jako Dodatek č. 2)

**Objednatel:** Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

zaps. v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem

na základě Pověření ze dne 10.12.2015 jednající Ing. Janem Sovákem, ředitelem  
Krajského ředitelství Jihlava

(dále i jako „LČR, s.p.“)

**Zhotovitel:** DŘEVO VYSOČINA a.s

se sídlem Santiniho 17/27, Žďár nad Sázavou 2, 591 02 Žďár nad Sázavou

zaps. v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7697

IČO: 03759687, DIČ: CZ03759687

jednající: Ing. Ivo Mittermayer, předseda představenstva, [REDACTED]

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“.

### I.

#### Úvodní ustanovení

Dne 18.09.2018 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo ev. č. LČR, s.p. S918/2018/276 (dále i jako Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost **dílo LC Hraniční**, a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

### II.

#### Předmět Dodatku č. 2

Na základě dohody smluvních stran, vzniku víceprací/méněprací se dnem nabytí účinnosti Dodatku č. 2. **mění v čl. III. odst. 3. smlouvy termín pro provedení díla do 26.11.2018. doplňuje v čl. IV. odst. 1. Smlouvy text:**

*„Na základě vzniku víceprací/méněprací je cena za dílo navýšena o 26 758,83 Kč*

**Celková cena díla (bez DPH):**

Cena dle smlouvy o dílo: 232.751,00 Kč

Dodatek č. 2: 26.758,83 Kč

**Cena celkem: 259.509,83 Kč**

**III.**


**Závěrečná ustanovení**

Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto Dodatkem č. 2. dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.

Dodatek č. 2. nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Jihlava: 19. 11. 2018

Žďár nad Sázavou:



ředitel  
Krajského ředitelství Jihlava

**Příloha:** Rozpočet

## LC Hraniční

dodatek SOD č. 2 - méněpráce	-31 514,48
dodatek č. 2 - vícepráce-položky dle SOD	42 914,35
dodatek č. 2- vícepráce - položky nové (80% z ÚRS)	15 358,96
<b>Celkem:</b>	<b>26 758,83</b>

## LC Hraniční

cena ze smlouvy o dílo	232 751,00
dodatečné stavební práce - dodatek SOD č. 2	26 758,83
<b>% víceprací</b>	<b>11,50</b>

## ROZPOČET-méněpráce

Stavba: LC Hraniční

Objekt: LC Hraniční

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>-31 514,48</b>
HSV - Práce a dodávky HSV							-31 514,48
5 - Komunikace pozemní							-31 514,48
1	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	-35,000	105,60	-3 696,00
<i>Napojení hospodářských sjezdů na stávající niveletu koruny vozovky kamenivem fr. 0/63 mm</i>							
<i>odpočet za nedodané množství</i>							
2	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	-15,500	105,60	-1 636,80
<i>Sanace výmolů / vyjetých kolejí kamenivem fr. 0/63 mm - 0,7 m2/bm</i>							
<i>odpočet za nedodané množství</i>							
3	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-53,600	80,80	-4 330,88
<i>Sanace výmolů / vyjetých kolejí kamenivem fr. 0/63 mm - 0,7 m2/bm</i>							
<i>odpočet za nedodané množství</i>							
4	K	571904111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným do 20 kg/m2	m2	-1 965,000	11,12	-21 850,80
<i>Zakalení krytu v ploše 1,0 m2/bm kamenivem drceným fr. 0/8 v délce úpravy 1965 m</i>							
<i>odpočet za nedodané množství</i>							

## ROZPOČET-vícepráce- položky dle SOD

Stavba: LC Hraniční

Objekt: LC Hraniční

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>42 914,35</b>
HSV - Práce a dodávky HSV							42 914,35
1 - Zemní práce							3 434,40
1	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	9,000	381,60	3 434,40
5 - Komunikace pozemní							39 479,95
3	K	566201111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,04 m3/m2	m2	1 206,600	32,72	39 479,95
<i>doplnění rozrytého krytu fr. 0/32mm</i>							

## ROZPOČET-vícepráce-položky nové ( 80% z ÚRS)

Stavba: LC Hraniční

Objekt: LC Hraniční

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>15 358,96</b>
HSV - Práce a dodávky HSV							15 358,96
1 - Zemní práce							585,60
1	K	112201101	Odstanění pařezů D do 300 mm	kus	3,000	195,20	585,60
5 - Komunikace pozemní							14 773,36
2	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	114,700	128,80	14 773,36
<i>Sanace výmolů</i>							