

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Návrh a realizace ověřovacích jednotek vakuového transportu, komprese a distribuce femtosekundových laserových pulsů pro laboratoř ELI

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.,
se sídlem: Na Slovance 2
PSČ 182 21 Praha 8
jehož jménem jedná: prof. Jan Řídký, DrSc. - ředitel

zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky,

IČO: 68378271
DIČ: CZ68378271
(dále jen "Objednatel")

a

2. Zhotovitel:

DELONG INSTRUMENTS a.s.
se sídlem Brno, Palackého tř. 3019/153b, Královo Pole, PSČ: 612 00
IČO: 469 03 879
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 3738 vedená u Krajského soudu v Brně,
zastoupena ing. Tomášem Papírkem, členem představenstva

(dále jen "Zhotovitel", a Objednatel a Zhotovitel dále společně jen "Smluvní strany" nebo každý z nich samostatně jen "Smluvní strana").

II. KONSTATOVÁNÍ PRÁVNÍHO STAVU

1. Dne 12. 12. 2012 Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem plnění je závazek Zhotovitele navrhnout, vyrobit a dodat Objednateli ověřovací jednotky vakuového transportu, komprese a distribuce femtosekundových laserových pulsů pro laboratoře ELI a poskytnout Objednateli související plnění (dále jen „Smlouva“). Dne 15. 4. 2014 Smluvní strany uzavřely ke Smlouvě dodatek č. 1.

2. Na základě Dodatku č. 1 došlo i k posunutí termínu dodání zařízení dle Smlouvy, a to tak, že se je Zhotovitel zavázal dodat Objednateli do 60 kalendářních dnů ode dne obdržení výzvy Objednatele, nejpozději do 30. 6. 2015; Objednatel byl dále oprávněn požadovat splnění dílčích plnění dle Smlouvy i jednotlivě do 20 dnů ode dne obdržení výzvy Objednatele. Od podpisu Dodatku č. 1 Smlouvy Zhotovitel splnil Dílčí plnění D7 v) a dále dodal Objednateli jeden kus jednotky L3 (z Dílčího plnění D3 v)).
3. Objednatel uvádí, že v době uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy předpokládal, že nejpozději v termínu do 30. 6. 2015 bude disponovat adekvátními prostory pro umístění Zařízení dle Smlouvy, tzn. s čistotou ISO7. Vzhledem k tomu, že však Objednatel dosud nemá takové čisté prostory k dispozici a v těchto bude moci umístit dosud nepředaná zařízení dle Smlouvy až v lednu 2016, dohodly se Smluvní strany na změně Smlouvy, jak dále uvedeno.
4. Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 2 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 2**“), kterým dochází k/ke:
 - a) změně čl. VI odst. 2 Smlouvy, a to v části týkající se termínu plnění Dílčí plnění D3 v), D4 v), D 5 iii), D6 v) a D8 v);
 - b) doplnění čl. XVI. odst. 9 Smlouvy o druhou větu. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

III. ZMĚNA TERMÍNŮ PLNĚNÍ DÍLČÍCH PLNĚNÍ D3 v), D4 v), D 5 iii), D6 v) a D8 v) DLE SMLOUVY

Smluvní strany se dohodly, že se čl. VI odst. 2 Smlouvy u Dílčích plnění D3 v), D4 v), D 5 iii), D6 v) a D8 v) mění takto:

Zhotovitel se zavazuje všechny Dílčí plnění D3 v), D4 v), D 5 iii), D6 v) a D8 v) dle Smlouvy splnit v termínu do 60 kalendářních dnů ode dne obdržení písemné výzvy Objednatele k jejich splnění, nejpozději však dne 30. 9. 2015.

IV. ZMĚNA ČL. XVI odst. 9 SMLOUVY

Ustanovení čl. VI odst. 9 Smlouvy se doplňuje takto:

Zhotovitel je povinen veškerá do 30. 6. 2015 nedodaná zařízení, která jsou předmětem Dílčích plnění D3 v), D4 v), D 5 iii), D6 v) a D8 v) dle Smlouvy zabalit, a to způsobem umožňujícím jejich dlouhodobé uskladnění, jak uvedeno v Nabídce Zhotovitele č. 2011501A, která tvoří nedílnou Přílohu A tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „Zakonzervování montáží včetně speciálního balení pro dlouhodobé uskladnění“).

V. ÚHRADA ZA DODATEČNÉ SLUŽBY DLE DODATKU Č. 2:

1. Smluvní strany se dohodly, že za prodloužení termínu plnění Dílčích plnění D3 v), D4 v), D 5 iii), D6 v) a D8 v) dle čl. III tohoto Dodatku č. 2 a s tím spojené uskladnění zařízení Zhotovitelem v termínu od 1. 7. 2015 do 30. 9. 2015, se Objednatel zavazuje Zhotoviteli zaplatit částku ve výši **181 585,- Kč bez DPH**

měsíčně, kterou je Zhotovitel oprávněn fakturovat měsíčně zpětně vždy za uplynulý kalendářní měsíc, a to podle skutečné délky uskladnění zařízení.

- Po dobu prodloužení termínu plnění dle čl. III tohoto článku Dodatku č. 2 nepřechází na Objednatele nebezpečí škody na dosud nepředaných zařízení dle Smlouvy.
- Smluvní strany se dále dohodly, že za Zakonzervování montáží včetně speciálního balení pro dlouhodobé uskladnění dosud nedodaných zařízení, jak uvedeny v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1, se Objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli částku ve výši 208 430,- Kč bez DPH. Uvedenou cenu je Zhotovitel oprávněn fakturovat po splnění Dílčí plnění D3 v), D4 v), D 5 iii), D6 v) a D8 v) dle Smlouvy.
- K částkám dle tohoto článku Dodatku č. 2 bude připočteno DPH dle platných právních předpisů.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou Smluvních stran, vyhotovuje se ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
- Ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají beze změn.

V Praze dne ..29.6..... 2015

V Praze dne 29.6.,.....2015

Za: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Za: DELONG INSTRUMENTS a.s.



prof. Jan Řídký, DrSc., ředitel



ing. Tomáš Papírek, člen představenstva

Fyzikální ústav AV ČR
veřejná výzkumná instituce
182 21 Praha 8, Na Slovance 2

- 1 -

