

# **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektových prací**

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: **306/ODO/2018**

Číslo smlouvy zhotovitele: **23-18-0015**

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 79/MR/TÚ/2018

## **Smluvní strany:**

1. **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**  
se sídlem: Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01  
kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04  
IČO: 70947023, DIČ: CZ70947023  
zastoupená ředitelem organizace: Ing. Janem Lichtnegerem  
zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114  
zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001

*/dále jen „objednatel“/*

2. **ALGON, a.s.**  
se sídlem: Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5  
korespondenční adresa: Joštova 1, 350 02 Cheb  
IČO: 28420403  
DIČ: CZ 28420403  
zastoupena Petrem Študlarem, předsedou představenstva, a.s.  
zapsaná do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14403

*/dále jen „zhotovitel“/*

## **Název akce:**

**Projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby (DSP/PDPS)  
„II/210 Modernizace silnice důl Jeroným – Podstrání“**

Smluvní strany uzavřely dne 11. 06. 2018 smlouvu o dílo č. 306/ODO/2018 (dále jen smlouva). Na základě analýzy celkového průběhu trasy stavby, bylo zjištěno, že šířkové uspořádání v obloucích neodpovídá požadavkům ČSN 73 6101 a z prostorových důvodů tyto požadavky nelze zajistit. Z důvodu hledání vhodného řešení a rozpracovávání návrhu variant, se smluvní strany dohodly na změně čl. III. smlouvy, takto:

### III. Doba plnění

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

- |   |                     |
|---|---------------------|
| • Předpoklad zahájení prací:                  | <b>05 / 2018</b>    |
| • Předání pracovní verze PD DSP/PDPS:         | <b>21. 12. 2018</b> |
| • <b>Předání čistopisu PD DSP/PDPS:</b>       | <b>15. 01. 2019</b> |
| • <b>Předpokládaný termín ukončení prací:</b> | <b>15. 01. 2019</b> |

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo.

Ostatní ujednání a články smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.

Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek k obchodní smlouvě s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.

Zhotovitel potvrzuje, že se před podpisem seznámil se Zásadami ochrany osobních údajů objednatele, které jsou uveřejněny na stránkách [www.ksusk.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju](http://www.ksusk.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju). Poskytnutí osobních údajů zhotovitele je požadováno z důvodu, že jsou tyto nezbytné pro plnění závazků objednatele v rámci přípravy a realizace staveb na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon.

v Chebu dne: 23.11.2018

v Sokolově dne: 27.11.2018

.....  
**Petr Študlar**  
 předseda představenstva, a.s.  
 ALGON, a.s.

.....  
**Ing. Jan Lichtneger**  
 ředitel organizace  
 Krajská správa a údržba silnic  
 Karlovarského kraje,  
 příspěvková organizace