



DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo č.: 201801242

na vypracování projektových prací

„Projektová příprava – energetické úspory objektu základní školy Orlí v Liberci“

číslo Dodatku: DS 2 0 1 8 0 1 6 3 6

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečником, CSc., primátorem města
ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Zámečником, CSc., primátorem města
ve věcech technických: [redacted] vedoucím oddělení správy objektů a zařízení
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Bank. spojení: [redacted] s.
Číslo účtu: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: FS Vision, s.r.o.
sídlo: Liberec V – Kristiánov, Boženy Němcové 54/9, 46005
zastoupený: Ing. arch. Jindřich Kejík, jednatel
ve věcech technických: [redacted]
IČO: 22792902
DIČ: CZ22792902
Bank. spojení: [redacted]
Č. účtu: [redacted]
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, složka C oddíl 31554
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“, a/nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

I.

Preambule

Smluvní strany dne 3. 8. 2018 uzavřely Smlouvu o dílo č. DS201801242 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pod názvem: „Projektová příprava – energetické úspory objektu základní školy Orlí v Liberci“ (dále též „veřejná zakázka“) ve stupni pro společné územní a stavební řízení a pro provádění stavby (dále též „dílo“), a to na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky a schválení Radou města Liberec dne 19. 6. 2018, usnesením č.716/2018. Dne 3. 8. 2018 byl uzavřen dodatek č. 1, jež se týká změny právních předpisů.

II.

Účelem a předmětem tohoto dodatku č. 2 Smlouvy (dále jen „dodatek“) je realizace dodatečných služeb, která vyvstala z důvodu havarijního stavu konstrukcí zdravotnických instalací. Tento dodatek je uzavírán na základě nabídky zhotovitele ze dne 9. 10. 2018, která tvoří příloha č. 1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

III.

Předmět dodatku

1. Ustanovení Čl. 3 odst. 3.2, písm. h) Smlouvy se mění takto:

1. Zdravotnické instalace – kompletní výměna rozvodů vody, topení a odpadů.
2. Kompletní rekonstrukce systému ústředního vytápění bez výměňkové stanice, nová tělesa, rozvody, výpočet tepelných ztrát po místnostech.
3. Výměna dožilých rozvodů (stoupací, ležaté i připojovací) splaškové kanalizace, návrh nových tras. Bez zásahu do dešťových svodů.

2. Ustanovení Čl. 3. odst. 3.2 se nově doplňuje o písm. q) tohoto znění:

Projekce relaxačního zázemí pro děti s poruchou akustického spektra z původního bytu školníka, a s tím související zásahy do stávajících prostor jako je odstranění stávajícího schodiště a vestavba nové stropní konstrukce v 1. NP, za účelem návaznosti prostor na hlavní komunikační chodbu.

3. Změna rozsahu díla má vliv na sjednanou cenu díla, která se tímto dodatkem zvyšuje o celkovou částku ve výši **185 000 Kč bez DPH**.

Rekapitulace ceny díla stanovené v čl. VII odst. 7.1 Smlouvy o dílo ze dne 3. 8. 2018:

Stávající Smlouva o dílo

Činnost	Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena v Kč vč. DPH
DSS	160.000,- Kč	33.600,- Kč	193.600,- Kč
DÚR, DSP	790.000,- Kč	165.900,- Kč	955.900,- Kč
DPS	650.000,- Kč	136.500,- Kč	786.500,- Kč
Inženýrská činnost	44.000,- Kč	9.240,- Kč	53.240,- Kč
Celkem	1.644.000,- Kč	345.240,-	1.989.240,- Kč

Smlouva o dílo ve znění Dodatku č. 2

Činnost	Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena v Kč vč. DPH
DSS	160.000,- Kč	33.600,- Kč	193.600,- Kč
DÚR, DSP	878.000,- Kč	184.380,- Kč	1.062.380,- Kč
DPS	747.000,- Kč	156.870,- Kč	903.870,- Kč

Inženýrská činnost	44.000,- Kč	9.240,- Kč	53.240,- Kč
Celkem	1.829.000,- Kč	384.090,-	2.212.090,- Kč

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Liberec č. 1160/2018 ze dne 16. 10. 2018 a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění, zůstávají nadále v platnosti a jsou tímto dodatkem nedotčena.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.


V.

Doložky

- 1) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 3) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

V Liberci, dne

V Liberci, dne 26 -11- 2018.....



Ing. arch. Jindřich Kejík, jednatel
Zhotovitel



FS Vision

FS Vision, s.r.o.

Boženy Němcové 54/9
Liberec V – Kristiánov 460 05
IČO: 22792902 DIČ: CZ22792902

CENOVÁ NABÍDKA

NABÍDKA N_1839

objednatel

Statutární město Liberec

Nám. Dr. E. Beneše 1
Liberec
460 59
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978

datum podání : 09/10/2018

projekt : Navýšení projekt. prací
ENERG. ÚSPORY ZŠ
ORLÍ

č.	položka & popis	cena v Kč bez DPH
1	<p>Navýšení projektových prací v rámci projektu "Energetické úspory ZŠ Orlí" dle SoD - DS 201801242, projektový stupeň DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ A DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ na základě vstupní koordinační schůzky, kde bylo specifikováno rozšíření zadání o následující body:</p> <p>a) Úpravy bytu školníka na relaxační prostory a s tím související zásahy do stávajících prostor - odstranění stávajícího schodiště a vestavba nové stropní konstrukce v 1. NP za účelem návaznosti prostor na hlavní komunikační chodbu (původně nebylo součástí zadání)</p> <p>b) Kompletní rekonstrukce systému UT, bez výměňkové stanice, nová tělesa, rozvody, výpočet tepelných ztrát po místnostech (původní rozsah se týkal pouze výměny zdroje tepla, nový rozdělovač a sběrač)</p> <p>c) Výměna dožilých rozvodů (stoupací, ležaté i přípojovací) splaškové kanalizace, návrh nových tras. Bez zásahu do dešťových svodů. (původní rozsah se týkal pouze výměny ležatých rozvodů vody a kanalizace)</p>	88.000
2	<p>Navýšení projektových prací v rámci projektu "Energetické úspory ZŠ Orlí" dle SoD - DS 201801242, projektový stupeň DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY na základě vstupní koordinační schůzky, kde bylo specifikováno rozšíření zadání o následující body:</p> <p>a) Úpravy bytu školníka na relaxační prostory a s tím související zásahy do stávajících prostor - odstranění stávajícího schodiště a vestavba nové stropní konstrukce v 1. NP za účelem návaznosti prostor na hlavní komunikační chodbu (původně nebylo součástí zadání)</p> <p>b) Kompletní rekonstrukce systému UT, bez výměňkové stanice, nová tělesa, rozvody, výpočet tepelných ztrát po místnostech (původní rozsah se týkal pouze výměny zdroje tepla, nový rozdělovač a sběrač)</p> <p>c) Výměna dožilých rozvodů (stoupací, ležaté i přípojovací) splaškové kanalizace, návrh nových tras. Bez zásahu do dešťových svodů. (původní rozsah se týkal pouze výměny ležatých rozvodů vody a kanalizace)</p>	97.000
	cena celkem bez DPH	185.000
	DPH (21%)	38.850
	cena celkem vč. DPH	223.850 Kč

