

Dodatek č. 2 ke smlouvě

na Přestavba učeben a dílen
(dále jen „**dodatek č. 2**“)

uzavřený mezi smluvními stranami

Smluvní strany:

Otistav s.r.o.
Českolipská 390/7
190 00, Praha 9
IČO: 24832898

dále jen : **Zhotovitel**

a

Střední průmyslová škola na Proseku
Novoborská 2
190 00, Praha 9

dále jen: **Objednatel**

Obě smluvní strany se dohodly na doplnění **Smlouvy o dílo (Přestavba učeben a dílen) ze dne 7. 7. 2016 a Dodatkem č.1 ze dne 5. 8. 2016** uzavřené mezi firmou Otistav s.r.o. a Střední průmyslovou školou na Proseku zast. Mgr. Jiřím Bernátem (ředitelem školy) (dále jen "smlouva") následovně:

Článek I.

Z důvodu zpoždění vydání stavebního povolení (oproti předpokladu) na vybourání otvorů pro dveře se termín předání stavby prodlužuje **do 31. 10. 2016**. U ostatních částí stavby zůstává termín nezměněn. Řádné předání stavby proběhne až po dokončení všech prací.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá se na dobu realizace díla. Dodatek je vyhotoven ve dvou originálech a každá smluvní strana obdrží jeden originál.
2. Smluvní strany dohody výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Střední průmyslová škola na Proseku.

V Praze dne: 26. 9. 2016

.....
Mgr. Jiří Bernát
Ředitel školy

.....
Ing. Otakar Trmal
Jednatel společnosti