

# Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení díla

## „Zajištění havarijního stavu vnější severní stěny Královského paláce Chebského hradu“

mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatelem: **Město Cheb**

se sídlem: **Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb**

IČO: **00253979**

DIČ: **CZ 00253979**

Bankovní spojení: **KB Cheb č. ú. 528331/0100**

zastoupené: **Ing. Petrem Navráilem, starostou města**

a

2. zhotovitelem: **GEMA ART GROUP a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka B 7114	
--	--

se sídlem:	Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1
------------	----------------------------------

IČO:	26437741
------	----------

DIČ:	CZ26437741
------	------------

Bankovní spojení:	GE Money Bank Praha č. ú. 155168078/0600
-------------------	--

zastoupený:	Ing. Petrem Justou, prokuristou
-------------	---------------------------------

### Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly Dodatkem č. 1 na následujících změnách výše uvedené Smlouvy o dílo:

#### Preambule

S ohledem na nově vzniklé skutečnosti při realizaci stavební akce nebylo možné realizovat plnění předmětu zakázky této smlouvy o dílo v ceně uvedené v čl. IV. Cena.

Nové skutečnosti:

1. Při demontáži kamenných desek na koruně severní zdi bylo zjištěno, že rozsah poškození desek je vlivem dlouhodobého působení povětrnostních podmínek větší, než se zjistilo při průzkumu před realizací díla a proto je nutné vyměnit kamenné prvky koruny zdiva ve větším množství.
2. Při provádění restaurování mramorových prvků románských oken bylo zjištěno, že parapetní desky jsou zčásti polorozpadlé a je nutné tyto části doplnit novými deskami ze stejného materiálu.

Tyto práce nebyly v době zpracování cenové nabídky objednateli známy. Jedná se o dodatečné požadavky objednatele a provozovatele.

Náklady na cenu díla budou zvýšeny o 197 203,50 Kč bez DPH.

Předmětem tohoto dodatku je tedy změna předmětu smlouvy a s ní související změna ceny plnění.

## Článek IV. Cena

### **Původní znění odstavce 1. tohoto článku ve znění:**

1. Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za provedení díla, včetně všech přírážek, ve výši:

Cena za provedení díla bez DPH	-	<b>3 921 553 Kč</b>
DPH 21%	-	<b>823 526 Kč</b>
Cena celkem	-	<b>4 745 080 Kč</b>

Cena za provedení díla dle článku IV. odst. 1. bude splatná dle ustanovení článku VI. této smlouvy.

### **se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:**

2. Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za provedení díla, včetně všech přírážek, ve výši:

Cena za provedení díla bez DPH	-	<b>4 118 756,50 Kč</b>
DPH 21%	-	<b>864 938,90 Kč</b>
Cena celkem	-	<b>4 983 695,40 Kč</b>

Cena za provedení díla dle článku IV. odst. 1. bude splatná dle ustanovení článku VI. této smlouvy.

### **Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.**

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Praze dne

V Chebu dne

---

za zhotovitele  
**Ing. Petr Justa, prokurista**

---

za objednatele  
**Ing. Petr Navrátil, starosta**