

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: 2044/2018-SML

Číslo smlouvy zhotovitele: 18045

DODATEK č.1

Smluvní strany:

objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel závodu Horní Vltava

oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], vedoucí provozního střediska 6

[redacted], úsekový technik

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

VHS – Vodohospodářské stavby, spol. s r. o.

sídlo: Litvínovická 1567/4, České Budějovice 2, 370 01 České Budějovice

oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Petr Novotný, jednatel

oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Petr Novotný, jednatel

oprávněn jednat o věcech technických: Ing. Jan Jaroš, jednatel

IČO: 14499924

DIČ: CZ14499924

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka České Budějovice

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 253

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo uzavřené dne 1.10. 2018, jejímž předmětem je provedení díla – stavby s názvem „**DVT Novodomský potok, IDVT 10239422, ř.km 0,124 – 0,610, Kaplice – oprava opevnění**“, ke kterému se zhotovitel uvedenou smlouvou zavázal.
2. **Znění odstavců 3. a 6. článku III. Cenové a platební podmínky se ruší a nahrazuje se takto:**
 3. *Zhotovitel se zavazuje provádět dílo tak, aby byly do 11. 12. 2018 provedeny a vyfakturovány práce na díle ve výši minimálně 1 000 000,00 Kč bez DPH. Tento*

odstavec se uplatní pouze v případě, že objednatel odešle zhotoviteli písemnou výzvu k převzetí staveniště dle čl. V. odst. 1. této smlouvy nejpozději dne 10. 10. 2018.

6. *Cena díla bude zhotoviteli hrazena na základě měsíčních dílčích faktur a konečné zúčtovací faktury. Dílčí faktury budou vystaveny nejvýše do rozsahu 85 % z ceny díla, vždy pouze na základě objednatelem schváleného rozsahu skutečně provedených prací ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední pracovní den měsíce, případně den dosažení součtové výše 85 % ceny díla, není-li dále stanoveno jinak. V případě prací provedených v prosinci je dnem uskutečnění zdanitelného plnění 11. kalendářní den prosince a poslední pracovní den ledna následujícího kalendářního roku. Dílčí faktury budou vystaveny a předány objednateli do 10 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění; tím není dotčeno ustanovení odstavce 3 tohoto článku. Přílohou faktury bude vždy soupis provedených prací, potvrzený oprávněným zástupcem objednatele a oprávněným zástupcem zhotovitele. Konečná faktura bude vystavena do 10 kalendářních dnů po předání a převzetí díla, dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí díla. Konečná faktura musí obsahovat přehled všech vystavených dílčích faktur, vyplacených částek a vyúčtování ceny díla. Přílohou konečné faktury bude zápis o předání a převzetí díla, potvrzený oprávněným zástupcem objednatele a oprávněným zástupcem zhotovitele.*
3. Výše uvedené změny byly vyvolány přerušením prací z důvodu nálezu zvláště chráněné střeve potoční a provedení jejího záchranného sběru.
4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a beze změn.
5. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění dodatku č. 1 v souladu se zněním zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), zajistí objednatel.
6. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy je splněna podmínka jeho uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv.
7. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.
8. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V Českých Budějovicích dne

V Českých Budějovicích dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel závodu Horní Vltava
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Petr Novotný
jednatel
VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s r. o.