

## Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby: <b>I/11 Opava, okružní křižovatka ul. Krnovská s ul. Vančurovou v Opavě</b>	14 165	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>SO 302 / 01</b>	Číslo ZBV: <b>001</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Přeložka vodovodu z ul. Krnovské do Vančurové</b>			

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 29.9.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:		Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4	<input type="checkbox"/>	1-3	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
Soupis prací - počet listů A4	<input type="checkbox"/>	4	TDI
Dokladová část Změny: Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4	<input type="checkbox"/>	5	Zhotovitel

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Vznik víceprací je způsoben odchylkou plánované hloubky stávajícího vodovodního potrubí ve správě SmVaK oproti nalezené skutečnosti a dodatečným požadavkem správce vodovodního potrubí na zajištění polohy potrubí pomocí betonových patek. Vícepráce jsou vyvolány nepředvídatelnými změnami hloubek stávajícího vodovodního potrubí a dodatečnými požadavky správce vodovodního potrubí, vzhledem k povaze prací nelze tyto od původního řešení nikterak oddělit a zároveň jsou nezbytné pro vlastní realizaci přeložky včetně jejího zprovoznění.

Kategorie Víceprací: 3

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	62 096,54	62 096,54

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změn popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatních povinnostech Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 31 Směrnice č. 18/2015)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

## Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby: I/11 Opava, okružní křižovatka ul. Krnovská s ul. Vančurovou v Opavě Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Přeložka sdělovacích kabelů O2</b>	14 165	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>SO 403 / 01</b>	Číslo ZBV: <b>002</b>
--	--------	---	--------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 29.9.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4	1-3	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
Soupis prací - počet listů A4	4	TDI
Dokladová část Změny: Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4	5	Zhotovitel

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Vznik víceprací je dán změnou projektové dokumentace přeložky sdělovacích kabelů v majetkové správě CETIN. V rámci přípravy výběrového řízení na zhotovitele stavby byla majetkovým správcem sdělovacích kabelů stanovena cena přeložky, která byla následně zakomponována do rozpočtu stavby jako pevně daná položka (na základě ujednání Rámcové smlouvy s CETIN a jednání CK MD ČR, kdy realizaci zajišťuje majetkový správce na náklady Stavebníka). Před zahájením realizace však bylo správcem sdělovacích kabelů oznámeno navýšení nákladů na realizaci přeložky sdělovacích kabelů (nutnost použití pažicích prvků typu Larssen, úprava kabelové revizní komory). Vícepráce jsou vyvolány nepředvídatelnými změnami projektové dokumentace ze strany majetkového správce CETIN, skutečnosti že provedení přeložky sdělovacího vedení je pro další realizaci prací na okružní křižovatce nezbytné a zároveň vzhledem k povaze prací nelze tyto vícepráce od původního řešení nikterak oddělit.

Kategorie Víceprací: 3

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	473 473,00	473 473,00

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum 30. 05. 2016	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum 30. 05. 2016	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Zn popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Te stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatní povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 31 Směrnice č. 18/2015)	jméno	datum 20. 09. 2016	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 30. 05. 2016	podpis

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo p

## Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby: <b>I/11 Opava, okružní křižovatka ul. Krnovská s ul. Vančurovou v Opavě</b>	14 165	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>SO 000 / 01</b>	Číslo ZBV: <b>003</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Demolice budovy bývalé mlékárny v areálu DJUSU</b>			

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 29.9.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

## Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

## Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré č.	Příjemce
1-3	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
4	TDI
5	Zhotovitel

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

VÍCEPRÁCE VZNIKLY V DŮSLEDKU NAVÝŠENÍ MNOŽSTVÍ DEMOLIČNÍCH PRACÍ NA OBJEKTU 000 DEMOLICE BUDOVY BÝVALÉ MLÉKÁRNÝ V AREÁLU DJUSU. TENTO NÁRŮST JE DÁN ZPŘESNĚNÍM PŮVODNÍCH VÝMĚR ODHADOVANÝCH V RÁMCI ZPRACOVANÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JEJÍ ZPRACOVÁNÍ ZAJIŠŤOVALA FIRMA UNIPETROL RPA, s.r.o. - BENZINA, ZPŘÍSTUPNĚNÍ NĚKTERÝCH ČÁSTÍ OBJEKTU AŽ PŘI VLASTNÍCH DEMOLIČNÍCH PRÁCECH, ABSENCÍ PŮVODNÍ DOKUMENTACE OBJEKTU A NEZNÁMÉ MATERIÁLOVÉ SKLADBĚ OBJEKTU BÝVALÉ MLÉKÁRNÝ. VÍCEPRÁCE JSOU VYVOLÁNY NEPŘEDVÍDATELNOU ZMĚNOU PARAMETRŮ DEMOLIČNÍCH PRACÍ (ROZSAHU, MATERIÁLOVÉ SKLADBY) V RÁMCI REALIZACE DÍLA, JEJICH PROVEDENÍ JE VZHLEDEM K TOMU, ŽE SE JEDNÁ O DEMOLIČNÍ PRÁCE NA OBJEKTU, KTERÝ STOJÍ PŘÍMO V PROSTORU BUDOUCÍ OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY PRO DALŠÍ ČINNOST V PROSTORU STAVENIŠTĚ NEZBYTNÉ A NEODDĚLITELNÉ. VEŠKERÉ DEMOLIČNÍ PRÁCE JE NEZBYTNÉ PROVÉST ROVNĚŽ Z DŮVODU ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI NA STAVENIŠTI A JEJICH PŘÍPADNÉ ODDĚLENÍ A TÍM I ODDÁLENÍ VLASTNÍ DEMOLICE ČÁSTI BUDOVY BY VEDLO KE ZVÝŠENÍ RIZIKA OHROŽENÍ ZDRAVÍ A MAJETKU VZHLEDEM K UMÍSTĚNÍ OBJEKTU V INTRAVILÁNU MĚSTA OPAVA. FINANCOVÁNÍ ZMĚN BUDE ROZDĚLENO V POMĚRU DI F SMI OUVY MF7I OB.IFDNATEFI I A TO ŘSD 64% MĚSTO OPAVA 20% BENZINA 16%

Kategorie Víceprací: 3

## Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	3 394 446,08	3 394 446,08

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	30. 06. 2016	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	30. 06. 2016	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tentá stavba představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatní povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 31 Směrnice č. 18/2015)	jméno	datum	20. 09. 2016	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	30. 06. 2016	podpis

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo pa