

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/101 Neratovice – Libiš

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Upravovaný úsek km 90,850 – 92,200

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

-- / 01

Číslo ZBV:

1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno
IČ: 279 00 096

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-113 950,00	0,00	-113 950,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-113 950,00	0,00	-113 950,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/101 Neratovice – Libiš Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Upravovaný úsek km 90,850 – 92,200	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <p style="text-align: center;">-- / 01</p>	Číslo ZBV: <p style="text-align: center;">1</p>
--	--	---

Strany smlouvy o dílo č.2359/00066001/2018 na realizaci uvedené stavby uzavřené dne 5.9.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: KSÚS Středočeského kraje příspěvková organizace se sídlem : Zborovská 11,150 00 Praha 5

Zhotovitel: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s., Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno

Přílohy Změnového listu.	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	2	počet listů
	1,2	Objednatel
	3	Zhotovitel
	4	TDI

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny.

V místě stavby byl oproti technické specifikaci zastižen menší počet znaků inženýrských sítí. Znaků byly zejména v nebezpečných částech krajnice, v přílehlých chodnicích, některá část těchto poklopů nebyla funkčních a nebylo třeba je obnovovat.

Jedná se o změnu, které vznikla v průběhu provádění prací. Celkově se jedná o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemějí celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-113 950,00	0,00	-113 950,00	113 950,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Jan Žvachla	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	-	datum	podpis
Technický dozor investora	jméno	Ing. Zdeněk Mečíř	datum	podpis
Supervize	jméno	-	datum	podpis
Zástupce Objednatelce:	jméno	Ing. Aleš Čermák, MBA	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatelce a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatelce a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatelce)	jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Jan Tříška	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Bc. Simona Krpatová	datum	podpis

Číslo paré:

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby:	II/101 Neratovice – Libiš
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	-- / 01
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Upravovaný úsek km 90,850 – 92,200

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
4 993 742,90

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	4 993 742,90	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-113 950,00	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-113 950,00	4 879 792,90	-113 950,00	-2,28%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Jan Žvachta

Projektant (autorský dozor): -

Stavební dozor: Ing.Zdeněk Mečíř

Zástupce Objednatele: Ing. Aleš Čermák, MBA

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny: Petr Heinrich

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1													
Evidenční číslo a název stavby: II/101 Neratovice – Libiš								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: Upravovaný úsek km 90,850 – 92,200								1					
Číslo a název rozpočtu: Upravovaný úsek km 90,850 – 92,200								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7		Výšková úprava revizních šachet, vpustí a šoupat	ks	80,00	37,000	-43,000	2 650,00	212 000,00	-113 950,00	0,00	98 050,00	-113 950,00	-53,75%
		Celkem						212 000,00	-113 950,00	0,00	98 050,00	-113 950,00	100,00%

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	II/101 Neratovice – Libiš
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Upravovaný úsek km 90,850 – 92,200
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	-- / 01

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo (počet listů)
Soupis prací po všech změnách	1	
Žádost o změnu rozsahu díla	1	
Počet listů celkem	2	

Soupis prací - pro ZBV číslo: 1													
Evidenční číslo a název stavby: II/101 Neratovice – Libiš								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: Upravovaný úsek km 90,850 – 92,200								1					
Číslo a název rozpočtu: Upravovaný úsek km 90,850 – 92,200													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1 Zemní práce						729 000,00	0,00	0,00	729 000,00	0,00	0,00%
1		Frézování vozovky s odvozem tl.80mm	m3	648,00			1 125,00	729 000,00		0,00	729 000,00	0,00	0,00%
		5 Komunikace						3 857 174,15	0,00	-113 950,00	3 743 224,15	-113 950,00	-2,95%
2		Spojovací postřik do 0.5 kg/m2	m2	8100,00			9,50	76 950,00		0,00	76 950,00	0,00	0,00%
3		Napojení na stávající komunikaci	m2	67,50			300,00	20 250,00		0,00	20 250,00	0,00	0,00%
4		Vyrovnávka z asfaltobetonu prům.tl.30mm	t	619,65			2 131,00	1 320 474,15		0,00	1 320 474,15	0,00	0,00%
5		Obrusná vrstva ACO11 v tl.50mm	m2	8100,00			275,00	2 227 500,00		0,00	2 227 500,00	0,00	0,00%
6		Výšková úprava revizních šachet, vpustí a šoupat	ks	80,00	37,000	-43,000	2 650,00	212 000,00		-113 950,00	98 050,00	-113 950,00	-53,75%
		9 Ostatní práce a konstrukce						407 568,75	0,00	0,00	407 568,75	0,00	0,00%
7		Obnova VDZ, barva a def.plast hladký (V4, V1 a 6xV7)	m2	903,75			285,00	257 568,75		0,00	257 568,75	0,00	0,00%
8		DIO během výstavby	Kč	1,00			150 000,00	150 000,00		0,00	150 000,00	0,00	0,00%
		Celkem						4 993 742,90	0,00	-113 950,00	4 879 792,90	-113 950,00	

PKB a.s.

Milady Horákové 2764,
272 01 Kladno

Kolín 9.11.2018

II/101 Neratovice - Libiš – žádost o změnu rozsahu díla

S odvoláním na čl. 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo **2359/00066001/2018 (VZ 453/18)**, odst. 6.6.:

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla a to při respektování povinnosti Objednatele dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon o VZ). Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo, sjednané ve Smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen, uvedených v nabídce v Oceněném soupisu prací
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy

Žádáme o změnu rozsahu Díla v souladu s návrhem:

V místě stavby byl oproti technické specifikaci zastížen menší počet znaků inženýrských sítí. Znaky byly zejména v nebezpečných částech krajnice, v přílehlých chodnících, některá část těchto poklopů nebyla funkčních a nebylo třeba je obnovovat.

Jedná se o změnu, které vznikla v průběhu provádění prací. Celkově se jedná o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazená do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Za Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje
příspěvková organizace
Zborovská 81/11
Praha5 – Smíchov, 150 00

Ing Zdeněk Mečír
silniční inspektor