

DODATEK č. 2 smlouvy o dílo

uzavřené dne 27. 10. 2017
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na provedení díla

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Sukolom

SMLUVNÍ STRANY :

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Sídlo:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupen:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jarmila Tichá, vedoucí Pobočky Olomouc Ing. Michal Malý, Pobočka Olomouc
Adresa:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Telefon:	xxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx
E-mail :	olomoucky.kraj@spucr.cz , olomouc.pk@spucr.cz , xxxxxxxxxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Společnost 1.Geo-Geošrafo
První společník (reprezentant společnosti):	1. Geo, spol. s r.o. Hradební 81/6, 796 01 Prostějov IČO: 01573161 DIČ: CZ01573161
Druhý společník (účastník společnosti):	GEOŠRAFO, s.r.o. Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové IČO: 64793036 DIČ: CZ64793036
Na základě smlouvy o společnosti za společnost jedná:	Ing. Martin Holinka, jednatel společnosti 1. Geo, spol. s r.o.

Korespondenční adresa:	1. Geo, spol. s r.o. Hradební 81/6, 796 01 Prostějov
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martin Holinka
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxx
ID DS:	mn8tgr2
Bankovní spojení:	UniCredit Bank
Číslo účtu:	2108741213/2700
IČO:	01573161
DIČ:	CZ 01573161
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS Brno, oddíl C, vložka 78662

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):

Článek I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je :

- 1) nepodstatná změna závazku ze smlouvy,
- 2) doplnění znění Čl. X. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu.

Ad 1) Nepodstatná změna závazku ze smlouvy

Na základě přesně stanoveného obvodu komplexních pozemkových úprav dochází ke změně počtu měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí a hlavního celku následovně:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Původní počet MJ	Původní cena bez DPH celkem v Kč	Počet MJ po změně	Cena bez DPH celkem v Kč po změně	Cenový rozdíl v Kč
3.4.	Přípravné práce						
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	110	286 000	133	345 800	+ 59 800

	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	46	174 800	29	110 200	- 64 600
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	425	170 000	436	174 400	+ 4 400
3.5.	Návrhové práce						
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	425	382 500	436	392 400	+ 9 900
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	409	327 200	420	336 000	+ 8 800
3.6.	Mapové dílo	ha	425	221 000	436	226 720	+ 5 720

Celková hodnota dodatečných služeb činí 88 620 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

Hodnota méněprací činí 64 600 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla zvýší o 24 020 Kč bez DPH.

Uvedené změny – dodatečné služby a méněpráce se promítly do položkového výkazu činností.

Odůvodnění

V průběhu zpracování díla bylo zjištěno, že původně stanovené měrné jednotky nereflktují rozšíření obvodu o část k.ú. Uničov a k.ú. Nová Dědina u Uničova.

Výše uvedená změna počtu měrných jednotek představuje nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a součet hodnot všech změn, i již dříve provedených, nepřekročí 10 % původní hodnoty závazku. Dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Ad2) Doplnění znění Čl. X. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu

Článek X. smlouvy o dílo se doplňuje o bod 10.10. v tomto znění:

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou

definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Článek II. Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v Čl. VI., bodu 6.1. smlouvy o dílo, ve znění Dodatku č. 1 smlouvy o dílo, se mění takto:

Rekapitulace ceny:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 455 080 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	990 050 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	226 720 Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	90 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	2 761 850 Kč
DPH 21%	579 989 Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 341 839 Kč

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha - Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo číslo objednatele: 1391-2017-521101 a č. zhotovitele: 2017_10009_360, uzavřená dne 27. 10. 2017, ve znění Dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 30. 4. 2018, nemění.
2. Položkový výkaz činností s výpočtem nabídkové ceny a časovým harmonogramem prací je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

-
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Olomouci dne 28. 11. 2018

V Prostějově dne 27. 11. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj

Ing. Martin Holinka
jednatel společnosti 1.Geo, spol. s r.o.

Příloha

Položkový výkaz činností – KoPÚ Dolní Sukolom

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 2 smlouvy o dílo - KoPÚ Dolní Sukolom

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	5 500	22 000	30.1.2018
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	434	1 100	477 400	30.4.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	6	3 500	21 000	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	424	220	93 280	30.6.2018
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	133	2 600	345 800	30.11.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	29	3 800	110 200	30.1.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	19	3 000	57 000	30.3.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	440	350	154 000	30.8.2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	436	400	174 400	30.3.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 455 080	30.3.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	436	900	392 400	30.10.2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	56	900	50 400	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	225	650	146 250	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	2 500	25 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	420	800	336 000	31.7.2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					990 050	
3.6.	Mapové dílo	ha	436	520	226 720	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					226 720	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	100	900	90 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					90 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 455 080 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	990 050 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	226 720 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	90 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 761 850 Kč
DPH 21% v Kč	579 989 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 341 839 Kč

V Olomouci dne 28. 11. 2018

V Prostějově dne 27. 11. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
 ředitel Krajského pozemkového úřadu
 pro Olomoucký kraj

.....
 Ing. Martin Holinka, jednatel společnosti 1.Geo, spol. s r.o.