



Dodatek č. 2 KRPJ-31943-19/ČJ-2018-1600VZ


ke smlouvě o dílo č. j. KRPJ-31943-14/ČJ-2018-1600VZ

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)

I. Smluvní strany

Objednatel

Název: **Česká republika – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina**
Sídlo: Vrchlického 2627/46, 58 24 Jihlava
Zastoupená: plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem
IČ: 72052147
DIČ: CZ72052147



(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel

obchodní firma: **MK PROJEKTStav, s.r.o.**
se sídlem: Komárovská 666/3, 617 00 Brno
zastoupená: Milošem Kryštofem, jednatelem společnosti
IČ: 04508343
DIČ: CZ04508343



dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé



II.

Dne 15. 06. 2018 byla uzavřena smlouva o dílo KPRJ-31943-14/ČJ-2018-1600VZ ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 10. 2018, jejímž předmětem jsou stavební práce spočívající v zateplení obálky budovy Obvodního oddělení Policie ČR, Třešť, Nádražní 44 (dále jen „dílo“).

III.

Obě smluvní strany dohodly z důvodu prokazatelných a oboustranně odsouhlasených méně a více prací na změně článku IV. odst. 4.1 smlouvy.

Původní znění článku IV. odst. 4. 1 ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo zní:

4.1 Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. 2. smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb. o cenách ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na odsouhlasené méněpráce a vícepráce dle schválených změnových listů a nově činí:

Cena bez DPH: 5.148.658,23 Kč

DPH 21%: 1.081.218,23 Kč

Cena celkem s DPH: 6.229.876,46 Kč

slovy vč. DPH: šest milionů dvě stě dvacet devět tisíc osm set sedmdesát šest korun českých 46/100

Nové znění článku IV. odst. 4. 1. nově zní:

4.1 Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. 2. smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb. o cenách ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na odsouhlasené méněpráce a vícepráce dle schválených změnových listů nově činí:

Cena bez DPH: 5.123.775,66 Kč

DPH 21%: 1.075.992,89 Kč

Cena celkem s DPH: 6.199.768,55 Kč

slovy vč. DPH: šest milionů jedno sto devadesát devět tisíc sedm set šedesát osm korun českých 55/100

IV.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo ze dne 15. 06. 2018 č. j. KPRJ-31943-14/ČJ-2018-1600VZ ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 10. 2018 zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 2 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.
4. Tento dodatek č. 2 byl vyhotoven ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Jihlavě dne: 22. 11. 2018

Za objednatele:

plk. RNDr. Miloš Klodner
náměstek ředitele pro ekonomiku
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

V Brně dne: 23. 11. 2018

Za zhotovitel:

Miloš Kryštof
jednatel společnosti
MK PROJEKTStav s.r.o.