

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO**

č. smlouvy objednatele: **E650-S-928/2018**

č. smlouvy zhotovitele: **16/18 - 18111**

na realizaci stavby

**„Souvislá výměna kolejnic v obvodu ST Ústí nad Labem,  
včetně výměny upevňovadel u TO Štětí, Litoměřice, Děčín východ,  
Ústí n/L západ, Česká Kamenice a Rumburk“**

### **Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY**

#### **1.1. Objednatel**

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,**

se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

#### **Organizační jednotka a adresa doručování:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31,

400 03 Ústí nad Labem

Zastoupena **XXXX**

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

#### **osoby zmocněné jednat:**

a) ve věcech smluvních:

**XXXX**

b) ve věcech technických:

**XXXX**

**XXXX**

(pro provozní střediska Štětí, Litoměřice a Děčín východ)

**XXXX**

(pro provozní střediska Ústí n.L. západ, Česká Kamenice a Rumburk)

c) ve věcech technického dozoru objednavatele:

**XXXX**

**XXXX**

**XXXX**

**XXXX**

**XXXX**

**XXXX**

d) ve věcech geodetického dozoru objednavatele:

**XXXX**

(dále jen „objednatel“)

### **1.2. Zhotovitel**

**N+ N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.**

se sídlem Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

zastoupená **XXXX**

**XXXX**

**XXXX**

IČ: 44564287

DIČ: CZ44564287

Bankovní spojení: **XXXX**

Číslo účtu: **XXXX**

#### **Kontaktní zaměstnanci zhotovitele:**

a) ve věcech smluvních: **XXXX**

**XXXX**

**XXXX**

b) ve věcech technických: **XXXX**

c) ve věcech realizace: **XXXX**

**XXXX**

d) ekolog: **XXXX**

e) osoba pověřena kontrolou v oblasti BOZP a PO: **XXXX**

#### **Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:**

N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

(dále jen „zhotovitel“)

## **Článek 2 - PŘEDMĚT DODATKU**

2.1 Smluvní strany se, v důsledku okolností specifikovaných ve Změnovém listu č. 1 a ve smyslu článku čl. 8 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, bodu 8.2, uzavřené smlouvy o dílo ze dne 21. 03. 2018, dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k základní smlouvě o dílo.

2.2 Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění Smlouvy o dílo v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2.2 Ke změně dochází v čl. 5 – CENA ZA DÍLO, v bodě 5.1, jehož dosavadní text se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu článku 2 této smlouvy je dána dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990/Sb. o cenách v platném znění a je doložena kalkulací zhotovitele, a je stanovena jako nejvýše přípustná a činí **7 776 639,05 Kč** bez DPH.,,

2.3. Rekapitulace vývoje ceny díla:

Cena díla bez DPH dle základní smlouvy o dílo:	7 676 752,05 Kč
Cena dodatku č. 1 bez DPH (méněpráce):	- 320 100,00 Kč
Cena dodatku č. 1 bez DPH (vícepráce):	+ 419 987,00 Kč
<b>Nová cena díla bez DPH (základní – méněpráce + vícepráce)</b>	<b>7 776 639,05 Kč</b>

2.4 Článek 3.1. Smlouvy o dílo, ZÁVAZNÉ PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA, se doplňuje o nový odstavec e) takto:

„e) Změnový list stavby č. 1.“

## **Článek 3 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU**

3.1 Články a ustanovení původní smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2 Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel a všechna mají platnost originálu.

3.3 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem, kdy poslední ze smluvních stran připojí svůj podpis a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv Ministerstva vnitra České republiky.

3.4 Příloha č. 1 – Změnový list stavby č. 1 včetně Soupisu prací.

Ústí nad Labem dne: 28. 11. 2018

Litoměřice dne: 23. 11. 2018

.....

objednatel  
**XXXX**

.....

zhotovitel  
**XXXX**