

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. S957/2018/046

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád:

vedoucím Správy toků – oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, U Skláren
781, 755 01 Vsetín

ve věcech technických jedná:

technický dozor stavebníka, číslo telefonu: ,

e-mail: ,

osoba pracující pod vedením TDS, číslo telefonu: ,

e-mail: ,

, (zastupitelnost), zástupce ved. ST, číslo telefonu: ,

e-mail: ,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: ,

(dále jen „objednatel“)

A

GOLEM F-M s.r.o.

IČO: 258 99 325

DIČ: CZ 258 99 325

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 25062

sídlo: Kozlovice č.p. 922, 739 47 Kozlovice

zastoupený: – jednatel

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: ,

č. telefonu e-mail: ,

bankovní spojení: Fio banka a.s., číslo účtu: ,

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. S957/2018/04

Losinka – stupně v k.ú. Rapotín

I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku jsou změny vzniklé z důvodu méně a více prací, souvisejících se změnou parametrů konstrukce stupňů v km 1,049 a 1,211. Tímto dodatkem mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

1) Článek III. Odst. 1, věta první:

Cena za dílo dle SoD bez DPH	2 957 222,72 Kč
Více práce bez DPH	23 716,22 Kč
Méně práce bez DPH	- 294 080,81 Kč
Celkem za dílo bez DPH	2 686 858,13 Kč

„Za řádné provedení díla náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 2 686 858,13 Kč bez DPH, slovy dvěmilionyšestsetosmdesátšesttisícsmsetpadesátosm korun českých a třináct haléřů bez DPH“

2) Článek IV, odst. 1, věta poslední:

„Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce provedené do 30. 11. 2018 bude činit 1 475 162,- Kč bez DPH“

3) Příloha č. 2 SoD: Časový a finanční harmonogram provádění díla:

Změna aktualizovaného harmonogramu provádění díla: 106-2-7 Losinka – stupně v k.ú. Rapotín II na nový harmonogram provádění díla: 106-2-7 – II Losinka – stupně v k.ú. Rapotín II.

II. Závěrečná ujednání

1. Dále zůstávají v platnosti ustanovení smlouvy o dílo č. S957/2018/046.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
3. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.
4. Smlouvu je možno měnit dalšími oboustranně schválenými písemnými dodatky.
5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) tohoto dodatku v jejím plném znění.
6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijaly závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy jsou i její přílohy.

8. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V Kozlovicích dne

.....
GØLE

Vedoucí ST OPM Vsetín
Lesy České republiky, s. p.

Příloha: Harmonogram provádění díla 106-2-7 – II Losinka – stupně v k.ú. Rapotín II.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **60/18/G** **Losinka - stupně v k.ú. Rapotín II.**

Objednatel: **Lesy České republiky, s.p. - Správa toků- oblast povodí I** IČO: **42196451**
U Skláren 781 DIČ: **CZ42196451**
75501 **Vsetín**

Zhotovitel: **GOLEM F-M s.r.o.** IČO: **25899325**
Kozlovice č.p. 922 DIČ: **CZ25899325**
73947 **Kozlovice**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-266 536,69
PSV	-3 827,90
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-270 364,59


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-270 364,59 CZK
Základní DPH	21 %	-56 776,56 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-327 141,15 CZK**

v Kozlovicích

dne



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 02_1	Rekonstrukce stupně v km 1.049 /změ	0	-1 419	-298	-1 717	1
SO 02.1	Rekonstrukce stupně v km 1.049 - inves	0	-1 419	-298	-1 717	1
SO 03_1	SO 03 Oprava stupně v km 1.211/změ	0	-268 946	-56 479	-325 425	99
SO 03.1/M	Oprava stupně v km 1.211 - investice/m	0	-149 562	-31 408	-180 970	55
SO 03.2/M	Oprava stupně v km 1.211 - oprava /mé	0	-143 100	-30 051	-173 151	53
SO 03.2/V	Oprava stupně v km 1.211 - oprava /více	0	23 716	4 980	28 697	-9
Celkem za stavbu		0	-270 365	-56 777	-327 141	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-16 663,31	6
2	Zakládání	HSV			-1 002,00	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-232 013,01	86
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-2 412,00	1
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			20 763,68	-8
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	HSV			-34 745,53	13
998	Přesun hmot	HSV			-464,52	0
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	PSV			-3 827,90	1
Cena celkem					-270 364,59	100

Položkový rozpočet

S:	60/18/G	Losinka - stupně v k.ú. Rapotín II.
O:	SO 02 _1	Rekonstrukce stupně v km 1.049 /změny
R:	SO 02.1	Rekonstrukce stupně v km 1.049 - investice/méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-1 413,32
1	321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním -13,7*0,25*0,05 "Obklad z LK na MC25, řádkové	m3	-0,17100	8 265,00	-1 413,32
Díl: 998		Přesun hmot				-5,32
2	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	-0,53200	10,00	-5,32

Položkový rozpočet

S:	60/18/G	Losinka - stupně v k.ú. Rapotín II.
O:	SO 03_1	SO 03 Oprava stupně v km 1.211/změny
R:	SO 03.1/MNP	Oprava stupně v km 1.211 - investice/méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 2 Zakládání						-1 002,00
1	212792RFP	Firem. pol.: Odvodnění opěrné zdi drenážní flexibilní plastové potrubí DN 80	m	-5,00000	20,00	-100,00

"položka obsahuje dodání a montáž flexibilního plastového potrubí DN 80 za opěrnou zdi
- 5,0

2	212799RFP	Firem. pol.: Odvodnění opěrné zdi - přechodový Tkus	ks	-1,00000	179,00	-179,00
---	-----------	---	----	----------	--------	---------

"položka obsahuje dodání a montáž přechodového T kusu mezi flexibilní plastové potrubí DN80 trubku PE DN 80 vodovodní skrz opěrnou zdi, vč.zatěsnění
-1

3	274351111	Bednění základových pasů tradiční oboustranné	m2	-1,50000	482,00	-723,00
---	-----------	---	----	----------	--------	---------

-0.15*5*2 "bednění podkladního betonu, vč. odstranění bednění

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						-130 802,32
---	--	--	--	--	--	--------------------

4	321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vypárováním	m3	-2,25000	8 265,00	-18 596,25
---	-----------	--	----	----------	----------	------------

-0.45*5 "Obklad z LK na MC25, řádkové

5	321311116	Konstrukce vodních staveb z betonu tř. C 30/37 - XC3, XF3	m3	-14,16000	3 362,00	-47 605,92
---	-----------	---	----	-----------	----------	------------

"monolit. betonový základ, jádro, clona, patka - beton C30/37 - XC3, XF3

"vč. čerpadla betonových směsí

-(5*1.4+17.9*0.4)

6	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	-45,85000	712,00	-32 645,20
---	-----------	---	----	-----------	--------	------------

-(2.7*5+2.25*5+1.5) "opěrná zeď" monolit

-19,6 "clona

7	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	-45,85000	137,00	-6 281,45
---	-----------	--	----	-----------	--------	-----------

-45,85 " viz pol. č.: 321351010

8	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	t	-0,08700	32 500,00	-2 827,50
---	-----------	---	---	----------	-----------	-----------

-(20*4.9)*0,0008878

"Betonářská výztuž, roxor průměru 12 mm, Žebírková betonářská ocel DIN 488, celk. dl. *obj. hm. 0,8878 kg/m

9	321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm	t	-0,43900	32 500,00	-14 267,50
---	-----------	---	---	----------	-----------	------------

-(66*2+66*3.5)*0,00121 "Armování Žebírková ocel roxor 14 mm, hmotnost 1,21 kg/m

10	327361040	Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí	t	-0,25200	29 000,00	-7 308,00
----	-----------	--	---	----------	-----------	-----------

-(17*1.2)*0,01235 " výztuž betonové patky boku vývaru, plocha *hmotnost 1 m2 = 12,35 kg

11	327501111	Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva drčeného nebo těžného	m3	-1,50000	847,00	-1 270,50
----	-----------	--	----	----------	--------	-----------

-5*0,3 "Protimrazový klín (fr 8/16)

Díl: 4 Vodorovné konstrukce						-2 412,00
------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------

12	451315RFP	Firem. pol.: Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 30/37 XC3, XF3 tl do 150 mm	m2	-6,00000	402,00	-2 412,00
----	-----------	--	----	----------	--------	-----------

-1.2*5 "Podkladní beton - C30/37 - XC3, XF3

Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						-1 543,50
--	--	--	--	--	--	------------------

13	624631RFP	Firem. pol.: Vyplnění dilatačních spar těsnícím provazcem z polyetylenu tl do 20 mm	m	-6,30000	245,00	-1 543,50
----	-----------	---	---	----------	--------	-----------

-3.15*2 "těsnící provazec , vč aplikace a dodání materiálu

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání						-13 688,00
--	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový rozpočet

S:	60/18/G	Losinka - stupně v k.ú. Rapotín II.
O:	SO 03_1	SO 03 Oprava stupně v km 1.211/změny
R:	SO 03.1/MNP	Oprava stupně v km 1.211 - investice/měněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
14	931626111	Úprava dilatační spáry asfaltovým nátěrem jednonásobným -1.9*2*4 "Izolační nátěr proti vlhkosti - nátěr polystyrénové desky i železobetonové konstrukce	m2	-15,20000	79,00	-1 200,80
15	931992111	Výplň dilatačních spár z pěnového polystyrénu tl 20 mm -1.9*2	m2	-3,80000	258,00	-980,40
16	931994142	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2 -3.15*2 "viz výkaz kubatur Těsnící hmota - uzavření spáry	m	-6,30000	192,00	-1 209,60
17	960212RFP	Firem. pol.: Bourání konstrukcí zděných z kamene - zdivo z LK na MC, dlažba z LK na MC -1.5*5	m3	-7,50000	850,00	-6 375,00
18	985113RFP	Firem. pol.: Mechanické zdrsnění povrchu beton. stěn -1.56*5 "Umělé zdrsnění povrchu odbedněných ploch - broušením	m2	-7,80000	89,00	-694,20
19	985131RFP	Firem. pol.: Očištění plochy betonového jádra tlakovou vodou s pracovním tlakem do 300 barů s možností regulace tlaku -7,8	m2	-7,80000	110,00	-858,00
20	989111RFP	Kompletní likvidace vešker. vybouraného materiálu (lomový kámen, dlažba a zdivo z LK na MC) dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek "součástí položky jsou přesuny, doprava a potřeb. manipulace s vybour. mat. vč. všech příp. skládkou požadovaných rozborů a příp. poplatků za uložení -1.5*5	m3	-7,50000	316,00	-2 370,00
Díl: 998		Přesun hmot				-114,31
21	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	-11,43100	10,00	-114,31

Položkový rozpočet

S:	60/18/G	Losinka - stupně v k.ú. Rapotín II.
O:	SO 03_1	SO 03 Oprava stupně v km 1.211/změny
R:	SO 03.2/MNP	Oprava stupně v km 1.211 - oprava /méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						-16 663,31
1	124203101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	-30,13500	168,00	-5 062,68
5,0-((2.46*12+4.55*5+5*(2.6)+5*1)*0.5) "50 % hornina tř. 3						
2	124203109	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepivost	m3	-15,06800	12,00	-180,82
-30,135*0,5 "50 % pol. č.: 124203101						
3	124303101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4	m3	-30,13500	198,00	-5 966,73
5,0-(2.46*12+4.55*5+5*(2.6)+5*1)*0.5 "50 % hornina tř. 4						
4	124303109	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 4 za lepivost	m3	-15,06800	12,00	-180,82
-30,135*0,5 "50 % pol. č.: 124303101						
5	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	-60,27000	10,00	-602,70
10,0-35,135-35,135 "výkop hor. tř. 3 + výkop hor. tř. 4						
6	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	-25,12500	66,00	-1 658,25
-25,125						
7	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	-35,14500	78,00	-2 741,31
10,0-(1.71*12+3.05*5+5*(1.75+1)/2+5*0.5) "hutněný násyp						
8	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	-22,50000	12,00	-270,00
-1,0*5,0-(1.2*5+0.7*5+0.6*5+1.5*10)						
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						-99 797,37
9	321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkládní s vyspárováním	m3	-7,64800	8 265,00	-63 210,72
1+1-(6.35+5)*0.85 "řádkové zdivo						
10	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	-10,00000	712,00	-7 120,00
-1*(5+5) "režné zdivo + dlažba						
11	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	-10,00000	137,00	-1 370,00
-10,0 " viz pol. č.: 321351010						
12	326215111	Zdivo LTM z nepravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene do 0,02 m3	m3	-3,92500	5 900,00	-23 157,50
-5*(0.75+0.82)/2 "Režné zdivo objektu - z lomového kamene (nadzákladové)						
13	326215911	Příplatek k cenám zdiva LTM z kamene na maltu za jednostranné lícování	m3	-3,92500	318,00	-1 248,15
-3,925						
14	326215921	Příplatek k cenám zdiva LTM z kamene na maltu za vytvoření vodorovné hrany rohu	m	-5,00000	135,00	-675,00
-5,0						
15	327361040	Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí	t	-0,10400	29 000,00	-3 016,00
0,096-(1,4*5*1,2+1.3*5*1,2)*0,01235 " výztuž betonové patky , plocha *hmotnost 1 m2 = 12,35 kg, KZ 100						
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání						-22 466,57
16	960212RFP	Firem. pol.: Bourání konstrukcí zděných z kamene - zdivo z LK na MC, dlažba z LK na MC	m3	-15,64800	850,00	-13 300,80
-(1,5*5+2*5*0,8)						
-(6.35+5)*0.85 " bourání při opravě řádkového zdiva stupně						
1,5*5,0+1+1						

Položkový rozpočet

S:	60/18/G	Losinka - stupně v k.ú. Rapotín II.
O:	SO 03_1	SO 03 Oprava stupně v km 1.211/změny
R:	SO 03.2/MNP	Oprava stupně v km 1.211 - oprava /méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
17	989111RFP	Kompletní likvidace vešker. vybouraného materiálu (lomový kámen, dlažba a zdivo z LK na MC) dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek	m3	-15,64800	316,00	-4 944,77

"součástí položky jsou přesuny, doprava a potřeb. manipulace s vybour. mat. vč. všech příp. skládkou požadovaných rozborů a příp. poplatků za uložení
-15,648

18	989999RFP	Kompletní likvidace vešker. přebytečného výkopku (zemina), dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek	m3	-25,12500	168,00	-4 221,00
----	-----------	--	----	-----------	--------	-----------

"součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se zeminou, vč. všech příp. skládkou požadovaných rozborů a příp. poplatků za uložení
-(30,135+30,135-35,145) "výkop hor. 3 + výkop hor. 4-násypy hut.

Díl: 998	Přesun hmot	-344,89
-----------------	--------------------	----------------

19	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	-34,48900	10,00	-344,89
----	-----------	--	---	-----------	-------	---------

Díl: 711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	-3 827,90
-----------------	--	------------------

20	711191011	Provedení adhezního můstku na svislé ploše	m2	-13,29000	278,00	-3 694,62
----	-----------	--	----	-----------	--------	-----------

-(2.4+1.84+1.4+(4.3+4.2)*0.9)

21	585851130	nátěr adhezni 221 polymercementový spojovací můstek bal. 25 kg	kg	-1,56800	85,00	-133,28
----	-----------	--	----	----------	-------	---------

-13,29*0,118 "Přepočtené koeficientem množství

Položkový rozpočet

S:	60/18/G	Losinka - stupně v k.ú. Rapotín II.
O:	SO 03_1	SO 03 Oprava stupně v km 1.211/změny
R:	SO 03.2/VCP	Oprava stupně v km 1.211 - oprava /vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						22 307,18
1	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítím oprav ručně	m2	11,98000	111,00	1 329,78

-8*2*0.5 "patka
 -(8.1+0.8*5.4) "těleso stupně
 -19,6 "stupeň před přibetonávkou
 25,0+11,5+1,5*5+1,0*1,0*8,0

2	628635RFP	Firem pol: Spárování zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spár přes 70 do 120 mm	m2	39,58000	530,00	20 977,40
---	-----------	--	----	----------	--------	-----------

"položka obsahuje vysekání spár na hloubku 140 mm, vyspárování MCS 15, spárování bude prováděno min. na 2x

-8*2*0.5 "patka
 -(8.1+0.8*5.4) "těleso stupně
 25,0+11,5+1,5*5+2,0*1,0*8,0

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání						1 409,04
3	985131RFP	Firem. pol.: Očištění plochy zdiva tlakovou vodou s pracovním tlakem do 300 barů s možností regulace tlaku	m2	13,68000	103,00	1 409,04


-8*2*0.5 "patka
 -(8,1+0,8*5,4) "těleso stupně
 -17,9 "stupeň před přibetonávkou
 25,0+11,5+1,5*5+1,0*1,0*8,0

Harmonogram stavby: 106/2/7-II Losinka - stupně v k.ú. Rapotín II.

Zhotovitel : GOLEM F-M s.r.o.
Kozlovice č.p. 922
73947 Kozlovice

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	2 018					2 019									
					srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen
106-2-7	Losinka - stupně v k.ú. Rapotín II.	01.08.2018	31.10.2019	2 686 858															
SO 03 1	Oprava stupně v km 1.211	01.08.2018	30.11.2018	109 650															
VON 1	Vedlejší a ostatní náklady	01.08.2018	31.10.2019	408 300															
VON 1	Vedlejší a ostatní náklady	01.08.2018	30.11.2018	224 169															
VON 1	Vedlejší a ostatní náklady	01.04.2019	31.10.2019	184 131															
SO 01 1	SO 01 Rekonstrukce stupně v km 0.7	01.04.2019	31.10.2019	1 027 565															
SO 02 1	Rekonstrukce stupně v km 1.049	01.08.2018	30.11.2018	1 141 343															

V Kozlovicích dne



Harmonogram stavby: 106/2/7-II Losinka - stupně v k.ú. Rapotín II.

Zhotovitel : GOLEM F-M s.r.o.
Kozlovice č.p. 922
73947 Kozlovice

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	2 018					2 019									
					srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen
106-2-7	Losinka - stupně v k.ú. Rapotín II.	01.08.2018	31.10.2019	2 686 858	243 461	406 598	437 908	387 195	0	0	0	0	172 964	174 276	168 654	174 276	174 276	168 654	178 591
SO 03_1	Oprava stupně v km 1.211	01.08.2018	30.11.2018	109 650	0	0	0	109 650											
VON_1	Vedlejší a ostatní náklady	01.08.2018	31.10.2019	408 300	105 400	39 000	35 000	44 769	0	0	0	0	28 913	25 423	24 603	25 423	25 423	24 603	29 738
VON_1	Vedlejší a ostatní náklady	01.08.2018	30.11.2018	224 169	105 400	39 000	35 000	44 769											
VON_1	Vedlejší a ostatní náklady	01.04.2019	31.10.2019	184 131									28 913	25 423	24 603	25 423	25 423	24 603	29 738
SO 01_1	SO 01 Rekonstrukce stupně v km 0.770	01.04.2019	31.10.2019	1 027 565									144 051	148 853	144 051	148 853	148 853	144 051	148 853
SO 02_1	Rekonstrukce stupně v km 1.049	01.08.2018	30.11.2018	1 141 343	138 061	367 598	402 908	232 776											
	Cena za měsíc				243 461	406 598	437 908	387 195	0	0	0	0	172 964	174 276	168 654	174 276	174 276	168 654	178 591
	Cena za rok				1 475 162					1 211 692									

V Kozlovicích dne

