

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. S919/2018/173

I.

Lesy České republiky, s. p.

IČ: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření: Ing. Karlem Fišerem, zástupcem ředitele pověřeným k řízení
Krajského ředitelství Choceň,

ve věcech technických jedná: Bc. Jiří Šebrle (technický dozor)

██
██

fakturační adresa: LS Lanškroun, Dobrovského 56, 563 01 Lanškroun

(dále jen „objednatel“)

a

P O P R spol. s r.o.

IČO: 465 09 283

DIČ: CZ 465 09 283

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2285

sídlo: Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí

zastoupený: Ing. Vladimír Pražák, jednatel

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Vladimír Pražák, zastupitelnost: Ing.
Tomáš Opravil

██
██

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném
znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

II.

Při provádění stavebních prací na akci **“Oprava a TZ LC Bunkrovka Boříkovická na LR Mladkov – LS Lanškroun“** v rozsahu dle smlouvy o dílo č. **S919/2018/173**, uzavřené dne 8. 10. 2018, byla zjištěna potřeba některých změn oproti původní dokumentaci. V této souvislosti byla dohodnuta změna objemu zakázky o méněpráce. Objednatel a zhotovitel uvedli změny proti původní zadávací dokumentaci v zápise do stavebního deníku. Méněpráce jsou popsány v příloze č. 1 a 2 tohoto dodatku.

Rekapitulace nákladů:

Oprava a TZ LC	Cena původní SoD	Méněpráce	Vícepráce	Nová cena SOD
Bunkrovka Boříkovická na LR Mladkov	400.000,- Kč	13.953,53 Kč	0,- Kč	386.046,47 Kč

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo:

III.

Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo z důvodu méněprací tak, jak stanoví čl. IV. odst. 2. Ruší se původní text článku IV. odstavec 1. smlouvy a nahrazuje se takto:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **386.046,47 Kč bez DPH**, slovy: tři sta osmdesát šest tisíc čtyřicet šest korun českých čtyřicet sedm haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Cena za dílo bez DPH: 386.046,47 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 smlouvy a dodatku č. 1, doplněného položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

IV.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S919/2018/173, zůstávají nezměněna.
- Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami. V případě, že se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku vázána na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
- Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana dostane po dvou výtiscích.
- Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě / dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy / dodatku a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti


nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

5. Příloha č. 1: Položkový rozpočet méněprací
Příloha č. 2: Změnový list stavby


V ... HK, dne: 22.11.2018

V Týništi nad Orlicí, dne: 26-11-2018



POPR spol. s r.o. ©
Stavební 1148
500 03 Hradec Králové
IČ: 46509283 DIČ: CZ46509283

Za zhotovitele
Ing. Vladimír Pražák
Jednatel společnosti
POPR spol. s r.o.



Za objednatele
Ing. Karel Fišer
Zástupce ředitele pověřený řízením
KŘ Choceň
Lesy ČR, s.p.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 919/2018/163/173
Stavba: Oprava LC Bunkrovka Boříkovická_méněpráce

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 16.11.2018

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **13 953,53**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	13 953,53	2 930,24
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	16 883,77
-------------------	----------	------------	------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 919/2018/163/173

Stavba: Oprava LC Bunkrovka Boříkovická_měněpráce

Místo: Datum: 16.11.2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		13 953,53	16 883,77	
919/2018 /163/173	Oprava LC Bunkrovka Boříkovická_měněpráce	13 953,53	16 883,77	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava LC Bunkrovka Boříkovická_méněpráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16.11.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

13 953,53

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 953,53	21,00%	2 930,24
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

16 883,77

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Oprava LC Bunkrovka Boříkovická_méněpráce**

Místo:

Datum: 16.11.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

13 953,53

HSV - Práce a dodávky HSV

13 953,53

5 - Komunikace pozemní

13 486,20

998 - Přesun hmot

467,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava LC Bunkrovka Boříkovická_méněpráce

Místo:

Datum: 16.11.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

13 953,53

D HSV Práce a dodávky HSV

13 953,53

D 5 Komunikace pozemní

13 486,20

3	K	571905111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těžným, v množství přes 20 do 25 kg/m2	m2	1 995,000	6,76	13 486,20	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	-----------	------	-----------	----------------

D 998 Přesun hmot

467,33

2	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	49,875	9,37	467,33	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	---	--------	------	--------	----------------

VV 1995*25/1000

49,875

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1		
		Datum změny: 16.11.2018		
Název veř. zakázky: Oprava a TZ LC Bunkrovka Boříkovická na LR Mladkov – LS Lanškroun				
Zhotovitel: P O P R spol. s. r. o., IČO: 46509283, DIČ: CZ46509283				
Objednatel: Lesy ČR, Lesní správa Lanškroun, Dobrovského 56, 56301 Lanškroun				
Název akce (majetku): LC Bunkrovka Boříkovická	Charakter akce: O	Číslo objektů: -	Stavební díly: -	
Popis změny: U doplněné štěrkodrti nedojde k zakalení jemným drceným kamenivem.				
Zdůvodnění změny: Povrch doplněné štěrkodrti je dostatečně celistvý a zakalení není potřebné.				
Posouzení změny:		Datum:	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ne	
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ne	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- N: 13.953,53,-	Bilance: - 13.953,53,- Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- N: 0,-	
	Konečná celková cena akce po změně			
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		386.046,47,- Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele - jméno:	Ing. Tomáš Opravil	Datum: 16.11.2018	Podp	
Zástupce objednatele - jméno:	Bc. Jiří Šebrle	Datum: 16.11.2018	Podp	
Přílohy: Položkový rozpočet: LC Bunkrovka Boříkovická_měněpráce				