

Zakázka:

Sdělovací kabeláž, oblast Sadová

Z důvodu zjištění poškození kabelové šachty, některé chráničky neměly uzávěry, a při zkouškách průchodnosti byla zjištěna míra znečištění, (napadané listí atd.), nebylo možné pokračovat v tahání optického kabelu. Je potřeba chráničky vyčistit či vyměnit, aby bylo možno pokračovat v pracích. Obě smluvní strany se dohodly na prodloužení doby plnění:

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

2.3. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla

do 30. 11. 2018

Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany si dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku či neplatnosti této smlouvy.

Ostatní články zůstávají nezměněny.

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
místopředseda představenstva
a generální ředitel

.....
Jiří Krýsa
jednatel

.....
Ing. Vlastimil Sucháček, MBA
člen představenstva
a obchodní ředitel