



TSKRP0093PH9

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo
„Cyklo A1 Radotín – Šárovo kolo, Praha 16, č. akce 2950164“

Číslo smlouvy objednatele: A/3/17/4020/025

Číslo smlouvy zhotovitele: 003 140

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou
představenstva

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místo předsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání

- ve věcech technických:
- Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku
- Ing. Michal Švadlenka, vedoucí oddělení 4020

2. Zhotovitel: Čermák a Hrachovec a.s.

Smíchovská 31, 155 00 Praha 5 - Řeporyje

IČO: 26212005

DIČ: CZ26212005

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským obchodním soudem v Praze 9, oddíl B, vložka 6848

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

č. ú.: 7504682/0800

zastoupena: Ing. Miroslavem Volfem, zplnomocněným zástupcem a generálním ředitelem společnosti

Osoby zmocněné k jednání

- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Volf, generální ředitel
- ve věcech technických: Ing. Tomáš Stolař, hl. stavbyvedoucí

II. Předmět Dodatku

Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo ze dne 25.09.2017 „**Cyklo A1 Radotín – Šárovo kolo, Praha 16, č. akce 2950164**“ (dále jen Smlouva).

Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ze smlouvy z důvodu nepředpokládané překážky neležící na straně zhotovitele, a to čl. IV. Smlouvy (Cena díla). Důvodem je nutnost napojení díla na povrch již existující cyklostezky, k jejímuž zhotovení došlo v jiné etapě. Povrch této stávající cyklostezky byl v místě předpokládaného napojení na nově budovanou cyklostezku natolik místně příčně deformován, že bylo nutno provést napojení tak, aby na sebe navazující povrchy splňovaly technické požadavky na odvodnění a bylo tedy pristoupeno k lokální úpravě jeho příčného sklonu.

Soupis víceprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na úpravě Smlouvy tak, jak níže uvedeno.

III. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Cena dle základní smlouvy bez DPH	3 525 560,27 Kč
DPH 21%	740 367,66 Kč
Cena celkem včetně DPH	4 265 927,93 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH	68 892,26 Kč
DPH 21% víceprací	14 467,37 Kč
Cena celkem za vícepráce dle Dodatku č. 1 vč. DPH	83 359,63 Kč
Cena celkem včetně Dodatku č. 1 bez DPH	3 594 452,53 Kč
DPH 21%	754 835,03 Kč
Cena celkem včetně Dodatku č. 1 vč. DPH	4 349 287,56 Kč

3. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy se nemění.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu

§ 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 – Soupis provedených víceprací
 - b) Příloha č. 2 - Plná moc pro Ing. Miroslava Volfa ze dne 13.10.2017
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne: 23. 11. 2018


za Objednatele:

.....
PhDr. Ing. er, MBA
místopřed ... enstva

.....
... ach, MBA



za Zhotovitele:



generální ředitel

Čermák a Hrachovec a.s.
Smíchovská 31, Praha 5
IČO 26212005
(9)