



VODÁRNÝ Kladno - MĚLNÍK
akciová společnost

Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-395/17-D3
Č. smlouvy vedené u zhotovitele: 9/2017; 3/17-41
Č. zakázky: 10212202

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 2380

Zastoupená: Ing. Petrem Schönfeldem, ředitelem společnosti, na základě plné moci

Zástupce

ve věcech technických:

IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Bank. spojení:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. Zhotovitel: FIALA PROJEKTY s.r.o.

se sídlem Praha 4 - Chodov, Lečkova 1521/15, PSČ 14900, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 158801

Zastoupená: Markem Fialou, jednatelem

Hlavní inženýr projektu:

IČO: 28997450 DIČ: CZ 28997450

Bank. spojení:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II. Základní ustanovení

- Účelem Dodatku č. 3 je změna termínu a rozsahu plnění díla, vyplývající ze smlouvy o dílo pro akci:

Mělník, Vehlovice, vodovod a kanalizace

Ve smyslu článku XII., bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně níže uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 10. 5. 2017.

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany, se s ohledem na stále pokračující jednání s majiteli dotčených pozemků, dohodly na změně termínu plnění smlouvy.

Smluvní strany se dohodly na změně článku:

VI. Doba plnění, ve kterém se nahrazuje tabulka s termíny plnění takto:

	Činnost:	Termín plnění:
2.	Předání dokumentace DUR	31. 3. 2019
3.	Zajištění územního rozhodnutí včetně nabytí právní moci:	30. 4. 2019
4.	Předání dokumentace DSP	31. 5. 2019
5.	Zajištění stavebního povolení včetně nabytí právní moci:	30. 6. 2019
6.	Předání projektové dokumentace pro ohlášení stavby: rekonstrukce vodovodu	15. 1. 2018
7.	Zajištění ohlášení stavby: rekonstrukce vodovodu	30. 6. 2018
8.	Předání dokumentace DPS: kanalizace I a II Etapa	31. 5. 2018
9.	Aktualizace vyjádření správců sítí	30. 6. 2019

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě o dílo. Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního znění ve smlouvě o dílo, nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím dodatkem.
2. Tento dodatek je vyhotoven v 3 stejnopisech, z nichž všechny mají stejnou platnost. Objednatel obdrží 2 stejnopisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své popisy.

V Kladně dne: 15. 11. 2018

V Praze dne: 15. 11. 2018

