

DODATEK Č. 1
Č.J. 26793-10/2018-VLRZ/R/NVP

ke

SMLOUVĚ O DÍLO
Č.J. 26793-1/2018-VLRZ/R/NVP
(dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany:

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení
se sídlem Magnitogorská 12/1494, Praha 10, 101 00
zastoupená ředitelem, Ing. Václavem Studeným

IČ: 00000582

DIČ: CZ00000582

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

telefon: [REDAKCE]

fax: [REDAKCE]

organizace je zapsána u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10
(dále jen objednatel)

a

Petr Malát topenářství - instalatérství

se sídlem: Rybova 282, Přeštice 334 01
zapsán u Okresního živnostenského úřadu Plzeň-jih

IČ: 49737783

DIČ: CZ6506262532

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

telefon: [REDAKCE]

e-mail: [REDAKCE]

(dále jen zhotovitel)

se v souladu s článkem XIV Smlouvy
z níže uvedených důvodů dohodli na uzavření dodatku č. 1 v následujícím znění:

1. Z důvodu, že při realizaci díla dle Smlouvy došlo k výskytu skutečností, které nebylo možné objektivně zhodnotit, a tudíž předpokládat před dokončením původně stanoveného rozsahu díla a které jsou věcně specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku – Změnovém listu č. 01, doplňuje se Příloha č. 1 Smlouvy o vícepráce a méněpráce specifikované v příloze č. 2 tohoto dodatku.

2. Čl. IV bod 1 Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

- zahájení prací 3. pracovní den po podpisu smlouvy.
- zhotovitel se zavazuje předat dokončené dílo, vč. odstranění vad a nedodělků bránících užívání, nejpozději do 7 týdnů od zahájení prací.

3. Článek III. bod 1 Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

Cena díla provedeného v rozsahu dle čl. I této smlouvy je sjednána jako cena nejvýše přípustná po celou dobu plnění ve sjednaném termínu a rozsahu. V souladu s příslušným ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., zákona o cenách, v platném znění, a dle dohody smluvních stran činí:

385.650,- Kč bez DPH

DPH bude účtováno podle aktuálně platné sazby.

4. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

5. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti v den zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění.

5. Dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích, po jednom pro potřebu každé smluvní strany.

V Praze dne . listopadu 2018

V Přešticích dne . listopadu 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Václav Studený
ředitel

Petr Malát
topenářství - instalatérství

ZMĚNOVÝ LIST

Dílo:	Objekt:	Číslo ZL:
VZ Špičák, chata Zuzka - oprava ÚT a ZTI		01

Objednatel:		
Vojenská lázeňská a rekreační zařízení		
Magnitogorská 12/1494, Praha 10, 101 10	IČO:	00000582
Zhotovitel:		
Petr Matát topenářství - instalatérství		
Rybova 282, 334 01 Přeštice	IČO:	49737783

Popis změny:

ÚT - po provedení předmětu díla dle Smlouvy byla dne 16.11.2018 provedena provozní zkouška kotlů, při které byla zjištěna nefunkčnost obou stávajících kotlů, daná závadami jejich primárních součástí - nefunkční oběhová čerpadla, plynové armatury, ventily regulace a prasklé teplovodní výměníky. Stav těchto součástí, resp. kotlů celkově je dán jejich stářím, r. výroby 1997, i skutečností, že byly více než 6 let mimo provoz, dlouhodobě ve vlhkém prostředí. Oprava kotlů je neekonomická, náklady na ni by přesáhly cenu kotlů nových. Nově budou instalovány závěsné plynové kondenzační kotle, z provozních důvodů a potřeby zálohy 2 ks s jednotlivým výkonem 26,5 kW.

ZTI - práce poníženy o výměnu 1 ks klozetů; zachován stávající funkční.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Saldo
1 768,00	129 240,00	127 472,00

Potvrzení změnového listu

Za zhotovitele	jméno: Petr Malát	datum	podpis
Za objednatele	jméno: Ing. Pavel Barčák	datum	podpis

Přílohy: položkový rozpočet

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

VZ Špičák, okr. Klatovy

Objekt:

Budova č.ev.115 - chta ZUZKA, na pozemku st.p.č. 305, k.ú Špičák

Soupis:

ÚT a ZTI - změnový rozpočet Z1

KSO: 801.7 Budovy pro společné ubytování a rekreaci

Místo: Železná Ruda - Špičák, okr. Klatovy

CC-CZ:

Datum: 17.09.2018

Zadavatel:

Voj.lázeň.a rekr.zařízení, Magnitogorská 12, Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				127 472,00
--------------	--	--	--	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-304,00	21,00%	26 769,12
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	154 241,12
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VZ Špičák, okr. Klatovy

Objekt:

Budova č.ev.115 - chta ZUZKA, na pozemku st.p.č. 305, k.ú Špičák

Soupis:

ÚT a ZTI - změnový rozpočet Z1

Místo:

Železná Ruda - Špičák, okr. Klatovy

Datum:

23.11.2018

Zadavatel:

Voj.lázeň.a rekr.zařízení, Magnitogorská 12, Praha

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

127 472,00

PSV - Práce a dodávky PSV

127 472,00

Ústřední vytápění

129 240,00

731, 732 - Ústřední vytápění - kotelny, strojovny

124 240,00

999 - Ústřední vytápění - ostatní, VRN

5 000,00

Zdravotně technické instalace

-1 768,00

725 - ZTI - zařizovací předměty

-1 768,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VZ Špičák, okr. Klatovy

Objekt:

Soupis:

ÚT a ZTI - změnový rozpočet Z1

Místo: Železná Ruda - Špičák, okr. Klatovy

Datum: 17.09.2018

Zadavatel: Voj.lázeň.a rekr.zařízení, Magnitogorská 12, Praha

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							127 472,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				129 240,00	
Ústřední vytápění							129 240,00	
D	731		Ústřední vytápění - kotelny, strojovny				124 240,00	
1	K	739809001R00	Demontáž stávajících kotlů, souvisejících armatur, rozvodů a zařízení kotelny dle specifikace	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	R-pol.
2	K	725539201R00	Montáž kotlů plynových, souvisejících armatur, rozvodů a zařízení dle specifikace	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	R-pol.
3	M	R001	Závěsný kotel plynový kondenzační s modulací výkonu, VU 256/5-5, 26,5 kW	kus	2,000	39 500,00	79 000,00	R-pol.
4	M	R002	Odkouření kondenzačních kotlů základní vodorovné 80/125 mm	kus	2,000	4 560,00	9 120,00	R-pol.
5	M	R003	Termostat Colormatic 450	kus	2,000	4 560,00	9 120,00	R-pol.
6	K	R004	Dopojení kotlů Cu, izol. dle specifikace	kus	2,000	3 500,00	7 000,00	R-pol.
999 Ústřední vytápění - ostatní náklady, VRN							5 000,00	
23	K	731010002R00	Zprovoznění syServisní technik, uvedení do provozu, vyregulování	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	R-pol.
24	K	731010003R00	Stavební výpomoc	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	R-pol.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	998735201R00	Přesun hmot procentní pro ústřední vytápění v objektech v do 6 m	%	0,000	0,00	0,00	R-pol.

Zdravotně technické instalace

-1 768,00

725

Zdravotechnika - zařizovací předměty

-1 768,00

31	M	725112021R00	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	kus	1,000	-1 768,00	-1 768,00	R-pol.
----	---	--------------	---	-----	-------	-----------	-----------	--------