



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor ochrany prostředí
Oddělení péče o zeleň

Šembera

Váš dopis zn./ze dne:

Vyřizuje/tel.:

Č. j.:

MHMP /2018

Sp. zn.: 1559875/2017

Počet listů/příloh: **2/0**

Datum:

19.11.2018

Dodatek č. 1 k objednávce č.: OBJ/OCP/54/12/012954/2017, „Lesopark Letňany III. etapa“

OBJEDNATEL:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

pracoviště: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1

zastoupené: [redacted] Kyjovským, ředitelem odboru ochrany prostředí Magistrátu hl.m. Prahy

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

bankovní účet: [redacted]

kontaktní osoba: [redacted]

DODAVATEL:

Šembera

se sídlem: [redacted]

IČO: 04719930

(dále též „Smluvní strany“)

Vážení,

navrhujeme změnu shora uvedené objednávky tímto dodatkem, která bude spočívat v prodloužení termínu plnění objednávky v rozsahu a za podmínek dále uvedených.

V souladu s občanským zákoníkem se akceptací tohoto dodatku mění dvoustranný smluvní vztah mezi Objednatelem a Dodavatelem. Dodavatel tak vzniká povinnost realizovat předmět plnění za nově stanovených podmínek.

Změna plnění:

V odstavci 4.1 se text: .

4.1. Práce budou provedeny do 30. 11. 2018.

ruší a nahrazuje textem

4.1. Práce budou provedeny do 30. 11. 2019.


Závěrečná ustanovení

1. Všechna ujednání objednávky, nejsou-li v rozporu s dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, každý stejnopis obsahuje dvě strany textu. Objednatel obdrží čtyři stejnopisy a dodavatel jeden stejnopis tohoto dodatku.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si dodatek přečetly a že tímto dodatkem projevíly svoji vážnou vůli. Dodatek se nepřičí dobrým mravům a neodporuje zákonu.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl dodatek uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou. Tato evidence je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, jeho číselné označení, datum jeho podpisu a jeho text. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha. Uveřejněním dodatku v registru smluv může dojít k uveřejnění některých

osobních údajů, což smluvní strany svým podpisem berou na vědomí a s uvedeným souhlasí.

6. Hlavní město Praha zpracovává osobní údaje subjektů údajů v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. „GDPR“). Bližší informace o zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny na webu http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho akceptace dodavatelem a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

S pozdravem



Dodavatel akceptuje tuto objednávku v plném rozsahu a bez výhrad.

V Praze dne 26. 11. 2018



[REDACTED]

Věc: Žádost o prodloužení termínu plnění služby inženýring

[REDACTED]

OBJEDNATEL: Magistrát HMP

Jungmannova 35/29
110 00 Praha

[REDACTED] Frantík

vedoucí oddělení péče o zeleň Magistrát HMP
[REDACTED]

Žádám vás o prodloužení termínu plnění objednávky č. **OBJ/OCP/54/12/012954/2017** ze dne: **10.10.2017** na služby „Zpracování DÚR a inženýrská činnost k ÚR k projektu Lesopark Letňany III. etapa„. Původní termín plnění 30.11.2018 **navrhujeme prodloužit do 30.11.2019.**

Odůvodnění

Lesopark Letňany 3. etapa je součástí akce krajinný park Havraňák. Její součástí jsou též Rozšíření lesoparku Havraňák – Jih a Lesopark Hrušovická. Důvodem žádosti o prodloužení termínu je zapracování požadavků vystalých při jednání s DOSS o umístění lávky pro pěší přes železniční trať a komplikované majetkoprávních jednání.

V Praze dne 14.11.2018

[REDACTED]