

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 9. 7. 2018

číslo smlouvy objednatele č. 62-2-6041/2018

číslo smlouvy zhotovitele: 150 18

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), v návaznosti na čl.

XI. odst. 5 smlouvy o dílo

(dále jen „**dodatek**“)

Článek I.


Smluvní strany

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
IČO: 70884099
DIČ: CZ70884099, není plátce DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno
Číslo účtu: 10039881/0710
Zastoupená: plk. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 950 630 142
Fax: 950 630 207
Datová schránka: ybiaiuv
(dále jen „objednatel“)

a

MSO servis spol. s r.o.

Sídlo: Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
Kontaktní adresa: Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
IČO: 49971379
DIČ: CZ49971379
Její jménem jedná: Ing. Luděk Šebesta, jednatel
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 673873543/0300
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 
Fax: 518 615 196
Datová schránka: bh7rhj7
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 13570
(dále jen „zhotovitel“)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Článek II.

Předmět dodatku

1. Obě smluvní strany se dohodly na úpravě čl. V.1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 9. 7. 2018 mezi objednatelem a zhotovitelem, ev. č. objednatele 62-2-6041/2018, ev. č. zhotovitele 150 18, ve znění dodatku č. 1 a 2 (dále jen „**smlouva**“).

2. Vzhledem k nutnosti dodatečných stavebních víceprací v celkové hodnotě 244 379,47 Kč vč. DPH (což je 201 966,79 Kč bez DPH) a vzhledem k nutnosti méněprací ve výši 26 595,80 Kč včetně DPH (což je 21 980,- Kč bez DPH) se v návaznosti na změnový list č. 1 odsouhlasený objednatelem a v návaznosti na čl. XI. odst. 5 smlouvy mění čl. V. odst. 1 smlouvy, a to tak, že cena díla se zvyšuje o **217 784,02 Kč** včetně DPH (což je 179 986,79 Kč bez DPH) – takto:

„Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši 865 186,79 Kč bez DPH (slovy: osmsetšedesátpěttisícstoosmdesátšestkorunčeských sedmdesátdevěthaléřů) jako cenu nejvýše přípustnou, tj. 1 046 876,02 Kč s DPH (slovy: jedenmiliončtyřicetšesttisícsoosmdesátšestkorunčeských dvahaléře), při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.“

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.
3. Strany připojují po řádném přečtení obsahu smlouvy svoje podpisy na důkaz bezvýhradného souhlasu s jejím obsahem.

Příloha: Změnový list č. 1

28-11-2018

V Brně dne 2018




Hasičský záchranný sbor
Jihomoravského kraje




Jihomoravského kraje

V Kyjově dne 28-11-2018



otisk razítka



MSO servis spol. s r.o.
Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
IČO: 499 71 379, DIČ: CZ49971379
- 33 -

Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:	PS Moravský Krumlov - CHTS dílna		
Objednatel:	ČR - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje		
Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov		
TDI:	Petr Matyska		

Popis změny:

1. Zateplení podhledu místnosti
 Při prohlídce objektu dodavatelem bylo zjištěno, že stropní konstrukce není zateplena. Po dohodě s uživatelem bude sádkartonový podhled minerální vatou tloušťky 240 mm, vč. parozábrany. Důvodem je snížení energetické náročnosti objektu v rámci jedné stavební akce.

2. Vchodové ocelové dveře
 Po zpracování dodatečného PBŘ je požadavek na osazení dvou nových ocelových vchodových dveří (EW 30 DP1-C). Důvodem je zajištění požární odolnosti dveří min 30 min.

3. Vzduchotechnika a elektro
 Zajištění odvětrání sušičky prádla, saní a odtah kompresoru, jde o hygienické opatření.
 Osazení dvou poplachových reproduktorů a svítidel, jde o bezpečnostní opatření při poplachu.
 Slaboproudé připojení dvou PC, tiskárny a telefonu, jde o provozní opatření

4. Zateplení fasády
 Na základě dohody s uživatelem bude průčelí objektu zatepleno kontaktním zateplovacím systémem, tl. 100 mm. Důvodem je snížení energetické náročnosti objektu a dokončení úprav objektu při jedné stavební akci.

5. Zvýšení obkladu ve sprchovém koutě
 V místě sprchového koutu bude zvýšena výška obkladu o 400 mm. Důvodem je provozní opatření proti odstříkující vodě při údržbě požárních obleků.

6. Kanalizace venkovní
 Po podrobnějším průzkumu stavu kanalizace bylo rozhodnuto, že je nutné napojit nové rozvody do stávající venkovní kanalizace včetně osazení nové revizní a čistící šachty.
Práce nebyly řešeny v projektu a budou provedeny z důvodů požadavků uživatele pro změnu užívání.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu:	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	x
	dokumentace skut.provedení	x	
	jiné		

údaje o ceně díla	ocenění změny předložil:	Zhotovitel
	náklady na změnu bez DPH	179 986,79 Kč
	Výše DPH sazba:	21%
	náklady na změnu vč. DPH	217 784,02 Kč
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	685 200,00 Kč
	Cena díla vč. DPH (dle SOD)	829 092,00 Kč

termíny	Termín realizace změny:	09-10/2018
	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný

odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	
	TDI:	
	Objednatel (statutární zástupce):	

přílohy	Přílohy:
	Souhrnný rozpočet ke Změnovému listu č.1

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 150 18 PS Moravský Krumlov - CHTS dílna

Příloha Změnového listu č.1

Objednatel:	Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 685/1 61400 Brno-Zábrdovice	IČO: 70884099 DIČ: CZ70884099
-------------	---	----------------------------------

Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o. Svatoborská 591/87 69701 Kyjov	IČO: 49971379 DIČ: CZ49971379
-------------	--	----------------------------------

Vypracoval:



Rozpis ceny			Celkem
HSV			58 944,24
PSV			110 042,55
MON			11 000,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			179 986,79

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	179 986,79 CZK
Základní DPH	21 %	37 797,23 CZK

Cena celkem s DPH

217 784,02 CZK



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
VMP	Více/méněpráce	0	179 987	37 797	217 784	100
01	Zateplení podhledu místností	0	30 720	6 451	37 171	17
02	Vchodové ocelové dveře	0	37 489	7 873	45 362	21
03	Vzduchotechnika a elektro	0	28 000	5 880	33 880	16
04	Zateplení fasády	0	69 012	14 493	83 505	38
05	Zvýšení obkladu ve sprchovém koutě	0	1 405	295	1 700	1
06	Kanalizace venkovní	0	13 360	2 806	16 166	7
Celkem za stavbu		0	179 987	37 797	217 784	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			2 757,00	2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			4 160,00	2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			41 449,75	23
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			952,00	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			294,06	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			6 011,50	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 637,04	1
711	Izolace proti vodě	PSV			2 656,24	1
713	Izolace tepelné	PSV			30 719,95	17
721	Vnitřní kanalizace	PSV			13 360,41	7
728	Vzduchotechnika	PSV			18 256,38	10
764	Konstrukce klempířské	PSV			665,50	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			63 309,25	35
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			-21 980,00	-12
781	Obklady keramické	PSV			1 404,82	1
783	Nátěry	PSV			1 650,00	1
M21	Elektromontáže	MON			8 000,00	4

M211	Slaboproudé rozvody	MON			3 000,00	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 682,89	1
Cena celkem					179 986,79	100

Položkový rozpočet

S:	150 18	PS Moravský Krumlov - CHTS dílna
O:	VMP	Více/méněpráce
R:	01	Zateplení podhledu místností

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné				30 719,95
1	713111121RT2	Izolace tepelné stropů rovných spodem, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci (4,12*1,8+4,65*5,4+3,45*4,12)*1,05	m2	49,07700	140,00	6 870,78
				49,07700		
2	713111221RK2	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů, Jutafoł N 110 speciál	m2	49,07700	98,00	4 809,55
3	63151408R	Deska z minerální plsti tl. 120 mm 49,077*2*1,05	m2	103,06170	180,00	18 551,11
				103,06170		
4	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,54279	900,00	488,51

Položkový rozpočet

S:	150 18	PS Moravský Krumlov - CHTS dílna
O:	VMP	Více/méněpráce
R:	02	Vchodové ocelové dveře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				4 160,00
1	612409992T00	Zednické zapravení vnitřního ostění po výměně dveří	m	10.40000	400,00	4 160,00
		2*(1,1+2*2,05)		10.40000		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				55 309,25
2	767011001X00	D+M dveře ocelové venkovní, 1-kř., plně, 980/2030 mm, komaxit bílý, EW 30 DP1-C	kus	1,00000	15 170,00	15 170,00
3	767011001X01	D+M zárubeň ocelová, 980/2030 mm, komaxit bílý, EW 30 DP1-C	kus	1,00000	6 850,00	6 850,00
4	767011002X00	D+M dveře ocelové venkovní, 1-kř., plně, 980/1999 mm, komaxit bílý, EW 30 DP1-C	kus	1,00000	15 170,00	15 170,00
5	767011002X01	D+M zárubeň ocelová, 980/1999 mm, komaxit bílý, EW 30 DP1-C	kus	1,00000	6 850,00	6 850,00
6	767011003X00	D+M samozavírač GEZE 4000, prodloužené ramínko, bílá	kus	2,00000	3 805,00	7 610,00
7	767011004X00	D+M kování štitové klika/klika COBRA-VISION, nerez mat	kus	2,00000	563,00	1 126,00
8	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	527,76000	4,80	2 533,25
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				-21 980,00
9	766711021R00	Montáž vstupních dveří s vypéněním	m	-6,00000	580,00	-3 480,00
10	61143790.AR	Dveře vchodové plast 1000x2100 otevíravé	kus	-1,00000	18 500,00	-18 500,00

Položkový rozpočet

S:	150 18	PS Moravský Krumlov - CHTS dílna
O:	VMP	Více/méněpráce
R:	03	Vzduchotechnika a elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 728		Vzduchotechnika				17 000,00
1	01	Vzduchotechnika - odvětrání sušičky a kompresuru	soubor	1,00000	17 000,00	17 000,00
Díl: M21		Elektromontáže				8 000,00
2	210011001X00	Elektroinstalace - 2x reproduktor pro rozhlas + přívodní kabely 20m	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
3	210011002X00	Elektroinstalace - 2x poplachové světlo + přívodní kabely 20m	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00
Díl: M211		Slaboproudé rozvody				3 000,00
4	211011001X00	Elektroinstalace slaboproudá- připojení dvou PC, tiskárny, telefonu	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00

Položkový rozpočet

S:	150 18	PS Moravský Krumlov - CHTS dílna
O:	VMP	Více/méněpráce
R:	04	Zateplení fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				2 757,00
1	389381001RT3	Dobetonování betonových konstrukcí, betonem třídy C 25/30	m3	0,60000	4 595,00	2 757,00
		plocha dvora : 0,3*10*0,2		0,60000		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				41 449,75
2	602015185RT6	Stěrka na stěnách silik, zatíraná, zrnitost 1,5 mm	m2	25,00000	245,00	6 125,00
3	602015191R00	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky	m2	30,00000	33,50	1 005,00
4	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů	m2	6,27000	44,20	277,13
		1,1*2,1+1,2*0,8+2,0*1,5		6,27000		
5	622300131R00	Vyrovnávací tmel tl. do 5 mm	m2	30,00000	101,00	3 030,00
6	622319521RV1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 80 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	5,40000	982,00	5 302,80
7	622319132RV1	Zateplovací systém, fasáda, EPS F 100 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	25,00000	726,00	18 150,00
8	622319153RV1	Zateplovací systém, ostění, EPS F 30 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	0,12000	1 490,00	178,80
		0,3*0,2*2		0,12000		
9	622319553RV1	Zateplovací systém, ostění, XPS 30 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	2,15400	1 604,00	3 455,02
		(1,8*2+(0,94+1,04*2)+(2,07+1,04*2))*0,2		2,15400		
10	622319012R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 100 mm	m	9,00000	164,00	1 476,00
11	622432112R00	Omítka stěn marmolit střednězrná	m2	5,00000	490,00	2 450,00
Díl: 87		Potrubi z trub z plastických hmot				952,00
12	721242111R00	Lapač střešních splavenin PP D 110 mm	kus	1,00000	952,00	952,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				294,06
13	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	6,27000	46,90	294,06
Díl: 96		Bourání konstrukcí				6 011,50
14	971033341R00	Vybourání otv. zeď cihel, pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC	kus	3,00000	127,50	382,50
15	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	10,00000	37,80	378,00
16	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm	m	4,00000	31,50	126,00
17	113109315R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	3,00000	855,00	2 565,00
		pro sokl : 0,3*10		3,00000		
18	919735124R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm	m	10,00000	256,00	2 560,00
		pro sokl : 10		10,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 637,04
19	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	2,28318	717,00	1 637,04
Díl: 711		Izolace proti vodě				2 656,24
20	711112002RZ1	Izolace proti vlhkosti svislá asf. lak, za studena, 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	3,00000	51,20	153,60
		10*0,3		3,00000		
21	711142559RZ3	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dodávky asf.páso	m2	3,00000	230,50	691,50
22	711199095R00	Příplatek za plochu do 10 m2, natěradly	m2	3,00000	2,50	7,50
23	711199097R00	Příplatek za pl.do 10 m2, pásy,zemní vlhkost	m2	3,00000	31,30	93,90
24	711823121RT2	Montáž nopové fólie svisle, včetně dodávky fólie	m2	2,00000	156,00	312,00
25	711823129RT2	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii, včetně dodávky lišty	m	9,00000	144,50	1 300,50
26	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	25,59000	3,80	97,24

Položkový rozpočet

S:	150 18	PS Moravský Krumlov - CHTS dílna
O:	VMP	Více/méněpráce
R:	04	Zateplení fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 728		Vzduchotechnika				1 256,38
27	728114112X00	D+M chráničky vzt do D 200 mm	kus	1,00000	350,00	350,00
28	728114113X00	D+M chráničky vzt do D 300 mm	kus	2,00000	450,00	900,00
29	998728201R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	%	12,50000	0,51	6,38
Díl: 764		Konstrukce klempířské				665,50
30	764352916R00	Oprava háků žlabů Pz půlkruhových, rš 330 mm	kus	11,00000	60,50	665,50
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				8 000,00
31	767021001X00	D+M stříška nad vstupy, ocel. konstrukce/polykarbonát	kus	2,00000	4 000,00	8 000,00
Díl: 783		Nátěry				1 650,00
32	783522900X00	Údržba, nátěr syntet. klempířských prvků (háků), 2x	m2	11,00000	150,00	1 650,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 682,89
33	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,28464	185,00	237,66
34	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	25,69280	14,50	372,55
35	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,28464	325,00	417,51
36	979087113R00	Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky - mosty	t	1,28464	185,00	237,66
37	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,28464	325,00	417,51

Položkový rozpočet

S:	150 18	PS Moravský Krumlov - CHTS dílna
O:	VMP	Více/méněpráce
R:	05	Zvýšení obkladu ve sprchovém koutě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 781		Obklady keramické				1 404,82
1	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	1,52000	30,00	45,60
2	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	1,52000	30,00	45,60
3	781475115R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x25 cm	m2	1,52000	450,00	684,00
		0,4*(0,15+0,9+1,65+1,1)		1,52000		
4	597813663R	Obkládačka 20x25 světle šedá mat	m2	2,00000	280,00	560,00
5	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,03315	2 100,00	69,62

Položkový rozpočet

S:	150 18	PS Moravský Krumlov - CHTS dílna
O:	VMP	Více/méněpráce
R:	06	Kanalizace venkovní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				13 360,41
1	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	16,00000	669,00	10 704,00
2	894431111RBI	Šachta, D 315 mm, dl.šach.roury 1,25 m, přímá, dno PP KG D 160 mm, poklop litina do roury 1,5 t	kus	1,00000	2 605,00	2 605,00
3	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,05712	900,00	51,41