

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 08. 2017

č. objednatele:

č. zhotovitele: 008/2017

(dále jen „Dodatek č. 5“), uzavřený mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Město Vysoké Mýto

Adresa:

B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. František Jiraský - starosta města

xxx

Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla:

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Vysoké Mýto

Číslo účtu:

xxx

IČ:

002 79 773

DIČ:

xxx

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Merit Bau CZ a.s.

Sídlo společnosti:

K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice - Nové Jesenčany

Zastoupený ve věcech smluvních:

Petr Veselý - člen představenstva

Zastoupený ve věcech technických:

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s., pobočka Pardubice

Číslo účtu:

xxx

IČ:

272 59 544

DIČ:

xxx

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 2601.

(dále jen „zhotovitel“)

Předmětem tohoto Dodatku č. 5 je změna ceny díla v důsledku změny parcelace stavebních pozemků I. etapy a přizpůsobení realizace stavby stávajícím podzemním vedením a klimatickým podmínkám.

1. Článek 3 „Cena za dílo a platební podmínky“ odstavec 3.1., zní takto:

Cena za dílo je dohodnuta ve výši:

3.1 Cena za dílo dle dodatku č. 3 SOD bez DPH	15.758.144,44 Kč
Cena za více a méně práce dle ZL č. 2 bez DPH	- 52.436,43 Kč
Cena celkem bez DPH	15.705.708,01 Kč
DPH 21 %	3.298.198,68 Kč
Cena celkem vč. 21 % DPH	19.003.906,69 Kč

2. Článek 11 „Závěrečná ustavení“ se doplňuje o odstavce 11.36. až 11.40., které zní takto:

11.36. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 30. 08. 2017, Dodatku č. 1 ze dne 02. 11. 2017, Dodatku č. 2 ze dne 25. 01. 2018, Dodatku č. 3 ze dne 30. 05. 2018 a Dodatku č. 4 ze dne 25. 7. 2018 zůstávají tímto Dodatkem č. 5 nedotčené a nemění se.

11.37. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti okamžikem jeho podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

11.38. Tento Dodatek č. 5 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení.

11.39. Uzavření tohoto Dodatku č. 5 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 7.11.2018 usnesením č. 705/18.

11.40. Smluvní strany se dohodly, že Město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 5 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).“

Příloha:

Změnový list č. 2 – vícepráce, méněpráce

Ve Vysokém Mýtě, dne 8.11.2018

V Pardubicích, dne 8.11.2018

.....
za objednatele:

Ing. František Jiraský, starosta města

.....
za zhotovitele:

Petr Veselý, člen představenstva