



**Dodatek č. 1**  
**Smlouvy o dílo č. 2018001754**  
**„Zařízení záchytného parkoviště Jírovцова, Č. Budějovice – III. etapa**  
**– novostavba přístřešku SO 02“**

číslo smlouvy objednatele: 2018001754  
číslo smlouvy zhotovitele: 18/3305  
číslo veřejné zakázky: 18160

**1. Smluvní strany**

- 1.1. Objednatel:** Statutární město České Budějovice  
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice  
IČ: 002 44 732  
DIČ: CZ 00244732 (plátce DPH)  
zastoupené: ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem  
ve věcech technických: Ing. Vladimírou Blažkovou, technikem investičního  
odboru Magistrátu města České Budějovice  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., číslo účtu: 4209522/0800
- 1.2. Zhotovitel:** K- BUILDING CB, a. s.  
sídlo: Hraniční 2094, 370 06 České Budějovice  
zapsán u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1516  
IČ: 26105594  
DIČ: CZ 26105594  
zastoupen: Martinem Kačenkou, předsedou představenstva  
kontaktní údaje:   
bankovní spojení: 

**2. Účel a Předmět Dodatku č. 1**

- 2.1.** Smluvní strany shodně konstatují, že dne 3. 9. 2018 uzavřely Smlouvu o dílo (č. smlouvy v evidenci objednatele 2018001754, dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem byl závazek Zhotovitele zhotovit dílo označené jako „Zařízení záchytného parkoviště Jírovцова, Č. Budějovice – III. etapa – novostavba přístřešku SO 02“ a závazek Objednatele za předané dílo zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 2.2.** Smluvní strany shodně konstatují nezbytnost provedení tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy na veřejnou zakázku č. 18160 (dále jen „Dodatek č. 1“), jehož obsahem je změna, která nepředstavuje podstatnou změnu závazku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ). K uzavření Dodatku č. 1 dochází z důvodu provedení víceprací prací souvisejících s nutnou koordinací prací v rámci zřizovaného záchytného parkoviště v ulici Jírovцова.
- 2.3.** Vzhledem k výše uvedenému, smluvní strany, v souladu s ust. bodu 16.2. a 5.3. Smlouvy, uzavírají toto Dodatek č. 1, jehož předmětem je změna bodu 5.1. Smlouvy.  
Bod 5.1. Smlouvy nově zní:

**5. Cenové podmínky**

- 5.1.** *Cena díla je určena položkovým rozpočtem zhotovitele, který tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy, a Změnovými listy, které tvoří Přílohu č. 1 Dodatku č. 1.*

*V souladu s tímto rozpočtem a Změnovými listy činí Celková cena Díla:  
2 051 234,16 Kč bez DPH*

*(slovy: dvěmilionypadesátjednatiscdvěstětřicetčtyři korun českých a šestnáct haléřů)*

*K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.*

| Název   | Cena bez DPH           |
|---|------------------------|
| Smlouva o dílo                                  | 1 630 036,00 Kč        |
| Dodatek č. 01 ke Smlouvě o dílo                 | 421 198,16 Kč          |
| <b>Celková cena, vč. změny dle Dodatku č. 1</b> | <b>2 051 234,16 Kč</b> |

### 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran tohoto Dodatku č. 1. Účinností tento Dodatek č. 1 nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 je smluvními stranami uzavírán v písemné podobě, a to připojením obou smluvních stran. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v šesti (6) vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři (4) vyhotovení a zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
- 3.3. Tímto Dodatkem č. 1 nejsou dotčena ostatní ustanovení Smlouvy.
- 3.4. V otázkách neupravených tímto Dodatkem č. 1 se použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 3.5. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, že jej neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.
- 3.6. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, podléhá tento Dodatek č. 1 uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění tohoto Závěrečného vyúčtování včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jeho uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že objednatel je povinen tento Dodatek č. 1 či skutečnosti z něj vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předcházejících vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto Dodatku č. 1 nepovažují za své obchodní tajemství bránící jeho uveřejnění či poskytnutí.
- 3.7. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění změn a doplňků schváleno usnesením rady města ze dne 22. 10. 2018, č. usnesení 1329/2018.
- 3.8. Nedílnou součástí tohoto Závěrečného vyúčtování je jeho příloha:  
Příloha č. 1 - Změnové listy

V Českých Budějovicích 21. 11. 2018

V Českých Budějovicích 29. 10. 2018





















Ing. Jiří Svoboda  
primátor  
statutární město České Budějovice



– Martin Kačenka  
předseda představenstva  
K-BUILDING CB, a. s.



(1) Hrgniční 2094  
370 08 České Budějovice

|                                  |   |                         |   |                           |   |                          |   |                                  |                         |                          |   |                       |                     |                     |   |                          |  |                     |   |
|----------------------------------|---|-------------------------|---|---------------------------|---|--------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---|--------------------------|--|---------------------|---|
| Stavba:                          | Zřízení záchytného parkoviště Jírovcova, C. Budějovice - III. etapa - novostavba přístřešku SO 02   | č. smlouvy objednatele: | 2018001754  |                           |   |                          |   |                                  |                         |                          |   |                       |                     |                     |   |                          |  |                     |   |
| Objekt:                          | SO 02-1, 02-2, 02-3, 02-4   | č. smlouvy zhotovitele: | 18/3305   |                           |   |                          |   |                                  |                         |                          |   |                       |                     |                     |   |                          |  |                     |   |
| Objednatel:                      | Statutární město České Budějovice<br>nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice   |                         |   |                           |   |                          |   |                                  |                         |                          |   |                       |                     |                     |   |                          |  |                     |   |
| TDS:                             | IVBA, spol. s r.o.<br>Mánesova 345/13, 370 01 České Budějovice  |                         |   |                           |   |                          |   |                                  |                         |                          |   |                       |                     |                     |   |                          |  |                     |   |
| Projektant:                      | ATELIER DoPi, s.r.o.<br>Jana Čarka 1863/7, 370 06 České Budějovice  |                         |   |                           |   |                          |   |                                  |                         |                          |   |                       |                     |                     |   |                          |  |                     |   |
| Zhotovitel:                      | K - BUILDING CB, a.s.<br>Hraniční 2 094, 370 06 České Budějovice  |                         |   |                           |   |                          |   |                                  |                         |                          |   |                       |                     |                     |   |                          |  |                     |   |
| Předmět změny:                   | Předmět dle se rozšiřuje dle požadavků objednatele o prohloubení základových patek, zhotovení chodníku ke škole, chodníku podél přístřešku a sjezdu u přístřešku.   |                         |   |                           |   |                          |   |                                  |                         |                          |   |                       |                     |                     |   |                          |  |                     |   |
| Odkaz na výkresy:                |   |                         |   |                           |   |                          |   |                                  |                         |                          |   |                       |                     |                     |   |                          |  |                     |   |
| Odkaz na soupis prací:           | viz příloha   |                         |   |                           |   |                          |   |                                  |                         |                          |   |                       |                     |                     |   |                          |  |                     |   |
| Odkaz na jinou část smlouvy:     | čl. 5, odstavec 5.3., 5.4., 5.5., 5.6   |                         |   |                           |   |                          |   |                                  |                         |                          |   |                       |                     |                     |   |                          |  |                     |   |
| Návrh ocenění:                   | <table border="0"> <tr> <td>SO_02-1 Prohloubení patek</td> <td>15 702,65</td> </tr> <tr> <td>SO_02-2 Chodník ke škole</td> <td>116 153,86</td> </tr> <tr> <td>SO_02-3 Chodník podél přístřešku</td> <td>152 024,33</td> </tr> <tr> <td>SO_02-4 Sjezd přístřešek</td> <td>137 317,32</td> </tr> <tr> <td><b>Celkem bez DPH</b></td> <td><b>421 198,16</b></td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>88 451,61</td> </tr> <tr> <td><b>Celkem včetně DPH</b></td> <td><b>509 649,77</b></td> </tr> </table>   |                         |   | SO_02-1 Prohloubení patek | 15 702,65   | SO_02-2 Chodník ke škole | 116 153,86  | SO_02-3 Chodník podél přístřešku | 152 024,33              | SO_02-4 Sjezd přístřešek | 137 317,32  | <b>Celkem bez DPH</b> | <b>421 198,16</b>   | DPH 21%             | 88 451,61   | <b>Celkem včetně DPH</b> | <b>509 649,77</b>  |                     |   |
| SO_02-1 Prohloubení patek        | 15 702,65   |                         |   |                           |   |                          |   |                                  |                         |                          |   |                       |                     |                     |   |                          |  |                     |   |
| SO_02-2 Chodník ke škole         | 116 153,86  |                         |   |                           |   |                          |   |                                  |                         |                          |   |                       |                     |                     |   |                          |  |                     |   |
| SO_02-3 Chodník podél přístřešku | 152 024,33  |                         |   |                           |   |                          |   |                                  |                         |                          |   |                       |                     |                     |   |                          |  |                     |   |
| SO_02-4 Sjezd přístřešek         | 137 317,32  |                         |   |                           |   |                          |   |                                  |                         |                          |   |                       |                     |                     |   |                          |  |                     |   |
| <b>Celkem bez DPH</b>            | <b>421 198,16</b>   |                         |   |                           |   |                          |   |                                  |                         |                          |   |                       |                     |                     |   |                          |  |                     |   |
| DPH 21%                          | 88 451,61   |                         |   |                           |   |                          |   |                                  |                         |                          |   |                       |                     |                     |   |                          |  |                     |   |
| <b>Celkem včetně DPH</b>         | <b>509 649,77</b>   |                         |   |                           |   |                          |   |                                  |                         |                          |   |                       |                     |                     |   |                          |  |                     |   |
| Vyjádření:                       | <table border="0"> <tr> <td>Zhotovitel:</td> <td> <br/>                     (1) Hraniční 2094<br/>                     370 06 České Budějovice                 </td> <td>datum: 29. 10. 2018</td> <td>podpis: </td> </tr> <tr> <td>Objednatel:</td> <td>ING. VLADIMÍRA BIAŽKOVÁ</td> <td>datum: 29. 10. 2018</td> <td>podpis: </td> </tr> <tr> <td>TDS:</td> <td>ING. IVA BARABÁŠOVÁ</td> <td>datum: 30. 10. 2018</td> <td>podpis: </td> </tr> <tr> <td>Projektant:</td> <td> <br/>                     DOPRAVA - PŘÍSTĚKOVÉ AŽURY A NÁČ. MÍST<br/>                     Jana Čarka 1863/7 370 06 České Budějovice<br/>                     IČ: 28144364 DIČ: CZ28144364                 </td> <td>datum: 29. 10. 2018</td> <td>podpis: </td> </tr> </table> |                         |   | Zhotovitel:               | <br>(1) Hraniční 2094<br>370 06 České Budějovice | datum: 29. 10. 2018      | podpis:  | Objednatel:                      | ING. VLADIMÍRA BIAŽKOVÁ | datum: 29. 10. 2018      | podpis:  | TDS:                  | ING. IVA BARABÁŠOVÁ | datum: 30. 10. 2018 | podpis:  | Projektant:              | <br>DOPRAVA - PŘÍSTĚKOVÉ AŽURY A NÁČ. MÍST<br>Jana Čarka 1863/7 370 06 České Budějovice<br>IČ: 28144364 DIČ: CZ28144364 | datum: 29. 10. 2018 | podpis:  |
| Zhotovitel:                      | <br>(1) Hraniční 2094<br>370 06 České Budějovice   | datum: 29. 10. 2018     | podpis:  |                           |   |                          |   |                                  |                         |                          |   |                       |                     |                     |   |                          |  |                     |   |
| Objednatel:                      | ING. VLADIMÍRA BIAŽKOVÁ   | datum: 29. 10. 2018     | podpis:  |                           |   |                          |   |                                  |                         |                          |   |                       |                     |                     |   |                          |  |                     |   |
| TDS:                             | ING. IVA BARABÁŠOVÁ   | datum: 30. 10. 2018     | podpis:  |                           |   |                          |   |                                  |                         |                          |   |                       |                     |                     |   |                          |  |                     |   |
| Projektant:                      | <br>DOPRAVA - PŘÍSTĚKOVÉ AŽURY A NÁČ. MÍST<br>Jana Čarka 1863/7 370 06 České Budějovice<br>IČ: 28144364 DIČ: CZ28144364  | datum: 29. 10. 2018     | podpis:  |                           |   |                          |   |                                  |                         |                          |   |                       |                     |                     |   |                          |  |                     |   |
| Přílohy:                         | Položkový rozpočet  |                         |   |                           |   |                          |   |                                  |                         |                          |   |                       |                     |                     |   |                          |  |                     |   |

Stavba: 1848 - Jrovцова - přístřešek - Výchozí

Celková cena: 421 198,16 Kč

| Značka  | Název                    | Cena [Kč]  |
|---------|--------------------------|------------|
| SO_02-1 | Prohloubení pater        | 15 702,85  |
| SO_02-2 | Chodník ke škole         | 116 153,86 |
| SO_02-3 | Chodník podél přístřešku | 152 024,33 |
| SO_02-4 | Sjezd přístřešek         | 137 317,32 |
| Celkem: |                          | 421 198,16 |

Stavba: 1848 - Jírovcova - přístřešek - Výchozí

Celková cena: 421 198,16 Kč

| Značka                                     | Název   | JC       | Množství | MJ             | Cena [Kč]        |
|--|---|----------|----------|----------------|------------------|
| <b>Objekt: 50_02-1 - Prohloubení patek</b> |   |          |          |                | <b>15 702,65</b> |
| 133201101                                  | Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m <sup>3</sup>          | 797,00   | 3,281    | m <sup>3</sup> | 2 614,96         |
| 162701105                                  | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | 257,00   | 3,281    | m <sup>3</sup> | 843,22           |
| 167101101                                  | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m <sup>3</sup>           | 155,00   | 3,281    | m <sup>3</sup> | 508,56           |
| 171201201                                  | Uložení sypaniny na skládky   | 5,00     | 3,281    | m <sup>3</sup> | 16,41            |
| 171201211                                  | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)        | 130,00   | 5,905    | t              | 767,65           |
| 275313711                                  | Základové patky z betonu tř. C 20/25                                  | 3 100,00 | 3,281    | m <sup>3</sup> | 10 171,10        |
| 998014211                                  | Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z kovových dílců                 | 97,00    | 8,049    | t              | 780,75           |
| <b>Celkem:</b>                             |   |          |          |                | <b>15 702,65</b> |



| Značka                                    | Název  | JC       | Množství              | MJ | Cena [Kč]         |
|---|--|----------|-----------------------|----|-------------------|
| <b>Objekt: SO_02-2 - Chodník ke škole</b> |  |          |                       |    | <b>116 153,86</b> |
| 005724100                                 | osivo směs travní parková  | 140,00   | 0,220 kg              |    | 30,80             |
| 012203000                                 | Geodetické práce při provádění stavby  | 500,00   | 6,000 kus             |    | 3 000,00          |
| 043002000                                 | Zkoušky a ostatní měření   | 3 000,00 | 1,000 kus             |    | 3 000,00          |
| 111201101                                 | Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5. přibližné ploše do 1 000 m <sup>2</sup>                                      | 38,00    | 4,000 m <sup>2</sup>  |    | 152,00            |
| 111201409AD                               | Likvidace odstraněných křovin včetně poplatků  | 150,00   | 4,000 m <sup>2</sup>  |    | 600,00            |
| 112101101                                 | Odstranění stromů s odvězáním kmene a s odvětvím listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm  | 133,00   | 1,000 kus             |    | 133,00            |
| 112201101                                 | Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm   | 244,00   | 1,000 kus             |    | 244,00            |
| 113106161                                 | Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo snaložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ruč             | 42,00    | 1,000 m <sup>2</sup>  |    | 42,00             |
| 113106191                                 | Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo snaložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár str             | 42,00    | 36,000 m <sup>2</sup> |    | 1 512,00          |
| 113107342                                 | Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m <sup>2</sup> s přemístěním hmot na skládku navzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živi | 155,00   | 23,000 m <sup>2</sup> |    | 3 565,00          |
| 131203102                                 | Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržných                          | 687,00   | 6,000 m <sup>3</sup>  |    | 4 122,00          |
| 132201101                                 | Hloubení zapažených i nezapažených ryh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m <sup>3</sup>                                 | 441,00   | 13,640 m <sup>3</sup> |    | 6 015,24          |
| 162301401                                 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větvístromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm                            | 28,00    | 6,000 kus             |    | 168,00            |
| 162301411                                 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenůstromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm                                  | 376,00   | 6,000 kus             |    | 2 256,00          |
| 162301501                                 | Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m   | 55,00    | 4,000 m <sup>2</sup>  |    | 220,00            |
| 162301921                                 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám zakaždých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů,             | 18,00    | 6,000 kus             |    | 108,00            |
| 162401102                                 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4             | 96,00    | 3,300 m <sup>3</sup>  |    | 316,80            |
| 162701105_01                              | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4             | 257,00   | 18,140 m <sup>3</sup> |    | 4 661,98          |
| 167101101_01                              | Nakládání, skládání a překládání neulehého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m <sup>3</sup> , zhorin tř. 1 až 4   | 155,00   | 21,440 m <sup>3</sup> |    | 3 323,20          |
| 171101103                                 | Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuťněním s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou            | 58,00    | 1,500 m <sup>3</sup>  |    | 87,00             |
| 171201201_01                              | Uložení sypaniny na skládky  | 5,00     | 18,140 m <sup>3</sup> |    | 90,70             |
| 171201211_01                              | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do katalogu odpadů pod kódem 170 504   | 130,00   | 35,352 t              |    | 4 595,76          |
| 181411133                                 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m <sup>2</sup> výsevem včetně utažení parkového nasvahu přes 1:2 do 1:1   | 28,00    | 11,000 m <sup>2</sup> |    | 308,00            |
| 181951102                                 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním  | 12,00    | 66,500 m <sup>2</sup> |    | 798,00            |
| 182301125                                 | Rozprostření a urovnání omítky ve svahu sklonu přes 1.5 při souvislé ploše do 500 m <sup>2</sup> , tl. vrstvy přes 250 do 300 mm   | 103,00   | 11,000 m <sup>2</sup> |    | 1 133,00          |
| 211531111                                 | Výplň kamenivem do ryh odvodňovacích žebor nebo tratí vodů bez zhuťnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm                                | 845,00   | 2,200 m <sup>3</sup>  |    | 1 859,00          |
| 211571111                                 | Výplň kamenivem do ryh odvodňovacích žebor nebo tratí vodů bez zhuťnění, s úpravou povrchu výplně štěrkokoplskem tříděným  | 648,00   | 0,440 m <sup>3</sup>  |    | 285,12            |
| 211971121                                 | Zřízení opíštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo tratí vodů v rýze nebo zářezu sestěnamí svíslými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šíř             | 30,00    | 24,000 m <sup>2</sup> |    | 720,00            |
| 339921131                                 | Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády do 500 mm  | 293,00   | 5,400 m               |    | 1 582,20          |
| 339921132                                 | Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm  | 495,00   | 2,700 m               |    | 1 336,50          |
| 564851111                                 | Podklad ze štěrkostrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 150 mm  | 150,00   | 56,000 m <sup>2</sup> |    | 8 400,00          |
| 591211111                                 | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s výplněm spár, s dvojnásobným a sesmětením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene.                    | 382,00   | 1,000 m <sup>2</sup>  |    | 382,00            |
| 59217002                                  | obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 20 cm  | 51,00    | 36,000 m              |    | 1 836,00          |
| 59217016                                  | obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm   | 101,00   | 29,000 m              |    | 2 929,00          |

| Značka                                    | Název   | JC     | Množství | MJ  | Cena [Kč]         |
|---|---|--------|----------|-----|-------------------|
| <b>Objekt: SO_D2-2 - Chodník ke škole</b> |   |        |          |     | <b>116 153,86</b> |
| 592284051AD                               | Prefabrikáty betonové palisády rozměrů 400x180x120 mm, z vibrolisovaného impregnovaného betonu, s vnitřním otvorem  | 47,00  | 30,000   | kus | 1 410,00          |
| 592284052AD                               | Prefabrikáty betonové palisády rozměrů 600x180x120 mm, z vibrolisovaného impregnovaného betonu, s vnitřním otvorem  | 174,00 | 15,000   | kus | 2 610,00          |
| 59245018                                  | dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní   | 195,00 | 56,000   | m2  | 10 920,00         |
| 596211111                                 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva téžného nebadrceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, v   | 262,00 | 56,000   | m2  | 14 672,00         |
| 69311060                                  | geotextilie netkaná PP 200g/m2  | 25,00  | 24,000   | m2  | 600,00            |
| 916231213                                 | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z b | 236,00 | 28,000   | m   | 6 608,00          |
| 916331112                                 | Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční operou z betonu prostého tř. C 12/15                    | 205,00 | 35,000   | m   | 7 175,00          |
| 919735112                                 | Řezání stávajícího živého krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm   | 90,00  | 9,000    | m   | 810,00            |
| 997221561                                 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, navzdálenost do 1 km  | 50,00  | 6,560    | t   | 328,00            |
| 997221569                                 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km  | 10,00  | 59,040   | t   | 590,40            |
| 997221571                                 | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km   | 50,00  | 16,368   | t   | 818,40            |
| 997221579                                 | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km                | 10,00  | 147,312  | t   | 1 473,12          |
| 997221611                                 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti  | 157,00 | 1,500    | t   | 235,50            |
| 997221612                                 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot  | 154,00 | 1,680    | t   | 258,72            |
| 997221815                                 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do katalogu odpadů pod kódem 170 101                                   | 150,00 | 15,528   | t   | 2 329,20          |
| 997221845                                 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do katalogu odpadů pod kódem 170 302                        | 175,00 | 5,060    | t   | 885,50            |
| 997221855                                 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do katalogu odpadů pod kódem 170 504                                   | 130,00 | 0,840    | t   | 109,20            |
| 997221865AD                               | Poplatek za uložení směsného stavebního odpadu (cihly, malty, obklady, betony)  | 150,00 | 1,500    | t   | 225,00            |
| 998223011                                 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoli v délky objektu   | 97,00  | 44,160   | t   | 4 283,52          |
| <b>Celkem:</b>                            |   |        |          |     | <b>116 153,86</b> |



| Značka  | Název  | JC     | Množství | MJ             | Cena [Kč]         |
|---|--|--------|----------|----------------|-------------------|
| <b>Objekt: SO_02-3 - Chodník podél přístřešku</b> |  |        |          |                | <b>152 024,33</b> |
| 012203000   | Geodetické práce při provádění stavby  | 500,00 | 10,000   | kus            | 5 000,00          |
| 111201101   | Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, přicelkové ploše do 1 000 m <sup>2</sup>                                     | 38,00  | 2,000    | m <sup>2</sup> | 76,00             |
| 111201409AD_01                                    | Likvidace odstraněných křovin, včetně poplatků   | 150,00 | 2,000    | m <sup>2</sup> | 300,00            |
| 112101101   | Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm  | 133,00 | 1,000    | kus            | 133,00            |
| 112201101   | Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm   | 244,00 | 1,000    | kus            | 244,00            |
| 113107342   | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m <sup>2</sup> s přemístěním hmot na skládku navzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živi | 155,00 | 40,000   | m <sup>2</sup> | 6 200,00          |
| 131203102   | Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna dopředepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržných                        | 687,00 | 7,000    | m <sup>3</sup> | 4 809,00          |
| 132201101   | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m <sup>3</sup>                                 | 441,00 | 5,200    | m <sup>3</sup> | 2 293,20          |
| 162301401   | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větvístromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm                            | 28,00  | 1,000    | kus            | 28,00             |
| 162301411   | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenůstromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm                                  | 376,00 | 1,000    | kus            | 376,00            |
| 162301501   | Vodorovné přemístění smýčených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m   | 55,00  | 2,000    | m <sup>2</sup> | 110,00            |
| 162301921   | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám zakaždých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů,             | 18,00  | 1,000    | kus            | 18,00             |
| 162701105_01                                      | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4             | 257,00 | 12,200   | m <sup>3</sup> | 3 135,40          |
| 167101101_01                                      | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m <sup>3</sup> , zhornin tř. 1 až 4   | 155,00 | 12,200   | m <sup>3</sup> | 1 891,00          |
| 171201201_01                                      | Uložení sypaniny na skládky  | 5,00   | 12,200   | m <sup>3</sup> | 61,00             |
| 171201211_01                                      | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do katalogu odpadů pod kódem 170 504   | 130,00 | 21,960   | t              | 2 854,80          |
| 181951102   | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním  | 12,00  | 83,750   | m <sup>2</sup> | 1 005,00          |
| 211531111   | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplněkamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm                                  | 845,00 | 1,000    | m <sup>3</sup> | 845,00            |
| 211571111   | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplněšterkopískem tříděným  | 648,00 | 0,200    | m <sup>3</sup> | 129,60            |
| 211971121   | Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu sestěnamí svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šíř             | 30,00  | 30,500   | m <sup>2</sup> | 915,00            |
| 212755216   | Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm  | 124,00 | 37,000   | m              | 4 588,00          |
| 339921131   | Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády do 500 mm  | 293,00 | 2,700    | m              | 791,10            |
| 339921132   | Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm  | 495,00 | 35,100   | m              | 17 374,50         |
| 564851111   | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm   | 150,00 | 18,000   | m <sup>2</sup> | 2 700,00          |
| 59217002  | obrubník betonový zahradní žedý 100 x 5 x 20 cm  | 51,00  | 12,000   | m              | 612,00            |
| 59217016  | obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm   | 101,00 | 6,000    | m              | 606,00            |
| 59227069AD  | žlabovka betonová příkopová 200x250x100mm, z betonu s odolností XF4  | 49,00  | 133,000  | kus            | 6 517,00          |
| 592284051AD                                       | Prefabrikáty betonové palisády rozměrů 400x180x120 mm, z vibrolisovaného impregnovaného betonu, s vlnitým otvorem  | 47,00  | 15,000   | kus            | 705,00            |
| 592284052AD                                       | Prefabrikáty betonové palisády rozměrů 600x180x120 mm, z vibrolisovaného impregnovaného betonu, s vlnitým otvorem  | 174,00 | 30,000   | kus            | 5 220,00          |
| 592284053AD                                       | Prefabrikáty betonové palisády rozměrů 800x180x120 mm, z vibrolisovaného impregnovaného betonu, s vlnitým otvorem  | 185,00 | 165,000  | kus            | 30 525,00         |
| 59245018  | dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní  | 195,00 | 73,000   | m <sup>2</sup> | 14 235,00         |
| 59245019  | dlažba skladebná betonová slepecká 20x10x6 cm přírodní   | 495,00 | 0,800    | m <sup>2</sup> | 396,00            |
| 596211111   | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, v            | 262,00 | 73,800   | m <sup>2</sup> | 19 335,60         |
| 596211114   | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, v            | 22,00  | 0,800    | m <sup>2</sup> | 17,60             |
| 69311060  | geotextilie netkaná PP 200g/m <sup>2</sup>   | 25,00  | 30,500   | m <sup>2</sup> | 762,50            |
| 916231213   | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z b            | 236,00 | 5,000    | m              | 1 180,00          |



**Soupis prací**  
Stavba: 1B48 - Jírovcova - přístřešek - Výchozí

Sestava 1.1

| Značka  | Název   | JC     | Množství | MJ | Cena [Kč]         |
|---|---|--------|----------|----|-------------------|
| <b>Objekt: SO_02-3 - Chodník podél přístřešku</b> |   |        |          |    | <b>152 024,33</b> |
| 916931112   | Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 sboční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15                   | 205,00 | 11,000   | m  | 2 255,00          |
| 919735112   | Řezání stávajícího žvlčného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm   | 90,00  | 12,000   | m  | 1 080,00          |
| 935112111   | Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100mm z betonu prostého z betonových příkopových tváric šířky do | 167,00 | 33,250   | m  | 5 552,75          |
| 997221561   | Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, navzdálenost do 1 km  | 50,00  | 8,800    | t  | 440,00            |
| 997221569   | Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                             | 10,00  | 79,200   | t  | 792,00            |
| 997221845   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu a tříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302                     | 175,00 | 8,800    | t  | 1 540,00          |
| 998223011   | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu  | 97,00  | 45,106   | t  | 4 375,28          |
| <b>Celkem:</b>                                    |   |        |          |    | <b>152 024,33</b> |

## Sestava 1.1

| Značka                                    | Název  | JC     | Množství | MJ  | Cena [Kč]         |
|---|--|--------|----------|-----|-------------------|
| <b>Objekt: 50_02-4 - Sjezd přístřešek</b> |  |        |          |     | <b>137 317,32</b> |
| 005724100                                 | osivo směs travní parková  | 140,00 | 0,300    | kg  | 42,00             |
| 012203000                                 | Geodetické práce při provádění stavby  | 500,00 | 7,000    | kus | 3 500,00          |
| 113106185                                 | Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo snaložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár str     | 42,00  | 33,000   | m2  | 1 386,00          |
| 113107332                                 | Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivé do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku navzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z be     | 857,00 | 15,000   | m2  | 12 855,00         |
| 113107342                                 | Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivé do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku navzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živi     | 155,00 | 43,000   | m2  | 6 665,00          |
| 131201101                                 | Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3do 100 m3  | 236,00 | 5,000    | m3  | 1 180,00          |
| 162401102                                 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4     | 96,00  | 3,000    | m3  | 288,00            |
| 162701105_01                              | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4     | 257,00 | 5,000    | m3  | 1 285,00          |
| 167101101_01                              | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, zhornin tř. 1 až 4  | 155,00 | 8,000    | m3  | 1 240,00          |
| 171201201_01                              | Uložení sypaniny na skládky  | 5,00   | 5,000    | m3  | 25,00             |
| 171201211_01                              | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504                                     | 130,00 | 9,000    | t   | 1 170,00          |
| 181301102                                 | Rozprostření a urovnání omíčky v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm                                      | 38,00  | 10,000   | m2  | 380,00            |
| 181411131                                 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového vrovíně nebo na svahu do 1:5  | 15,00  | 10,000   | m2  | 150,00            |
| 181411133                                 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového nasvahu přes 1:2 do 1:1   | 28,00  | 5,000    | m2  | 140,00            |
| 181951102                                 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním  | 12,00  | 68,600   | m2  | 823,20            |
| 182301125                                 | Rozprostření a urovnání omíčky ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm  | 103,00 | 5,000    | m2  | 515,00            |
| 564851111                                 | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm   | 150,00 | 124,000  | m2  | 18 600,00         |
| 565155121                                 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm            | 548,00 | 62,000   | m2  | 33 976,00         |
| 573111112                                 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství: 1,00 kg/m2  | 44,00  | 62,000   | m2  | 2 728,00          |
| 573211109                                 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2  | 36,00  | 62,000   | m2  | 2 232,00          |
| 577134121                                 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm            | 366,00 | 62,000   | m2  | 22 692,00         |
| 59217016                                  | obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm   | 101,00 | 23,000   | m   | 2 323,00          |
| 916231213                                 | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z b   | 236,00 | 22,000   | m   | 5 192,00          |
| 919732221                                 | Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za teplotní modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do | 94,00  | 21,000   | m   | 1 974,00          |
| 919735112                                 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu houbky přes 50 do 100 mm  | 90,00  | 21,000   | m   | 1 890,00          |
| 997221561                                 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, navzdálenost do 1 km   | 50,00  | 29,395   | t   | 1 469,75          |
| 997221569                                 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 1 započatý 1 km přes 1 km                                  | 10,00  | 264,555  | t   | 2 645,55          |
| 997221815                                 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101                                     | 150,00 | 9,360    | t   | 1 404,00          |
| 997221845                                 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302                          | 175,00 | 9,460    | t   | 1 655,50          |
| 997221855                                 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504                                     | 130,00 | 10,560   | t   | 1 372,80          |
| 998225111                                 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu                            | 97,00  | 56,892   | t   | 5 518,52          |
| <b>Celkem:</b>                            |  |        |          |     | <b>137 317,32</b> |