

DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo č. 1681/2017 Inženýrské sítě v areálu Pivovaru
ve znění Dodatků č. 1, 2, 3 a 4

Smluvní strany

Objednatel: **Město Znojmo**

Sídlo: **Obroková 1/12, 669 22 Znojmo**

zastoupený: **Janem Groisem, MBA, starostou**

oprávněn jednat ve věcech technických:

Ing. Karel Bartušek - vedoucí odboru
investic a technických služeb

Ing. Marie Plachá - referent odboru
investic a technických služeb

Autorský dozor:

■ ■ ■

Technický dozor stavebníka:

■ ■ ■

bankovní spojení: **224741/0100**

IČ: **00293881** DIČ: **CZ00293881**

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **VHS plus, spol. s r.o.**

Sídlo: **Dobšická 3580/17, 670 21 Znojmo**

zastoupený: **Ing. Stanislavem Hahnem, Ing. Pavlem Benešem, Ing. Jaroslavem
Krčálem,**

jednateli společnosti

oprávněn jednat ve věcech technických

■ ■ ■ - vedoucí výroby

■ ■ ■ - vedoucí střediska

■ ■ ■ - stavbyvedoucí

bankovní spojení: **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.; č.ú.: 2108889963/2700**

IČ: **46992138** DIČ: **CZ46992138**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:

Krajský obchodní soud v Brně, oddíl C, vložka 8545

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany spolu dne 1. 6. 2017 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 1681/2017, (dále jen „smlouva o dílo“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí dílo spočívající ve zhotovení stavby „Inženýrské sítě v areálu Pivovaru“.
2. Ke smlouvě o dílo uzavřely smluvní strany spolu dne 13. 9. 2017 Dodatek č. 1 a dne 26. 2. 2018 Dodatek č. 2, kterými se z důvodu archeologických nálezů na staveništi změnil termín dokončení díla. Dne 4. 9. 2018 byl podepsán Dodatek č. 3, kterým se navyšuje cena díla o náklady vzniklé v důsledku prodloužení doby plnění. Dne 13. 9. 2018 byl uzavřen Dodatek č. 4, kterým se navýšila cena stavby a posunul termín plnění.
3. Předmětem tohoto Dodatku č. 5 je snížení ceny díla o částku 177 812 Kč bez DPH. Cena víceprací byla vyčíslena na 98 636 Kč bez DPH, cena neprovedených prací na 276 448 Kč bez DPH.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 5 je Příloha č. 1 obsahující nový položkový rozpočet stavby a vyčíslení víceprací a méněprací.

II.

1. Článek V., odstavec 1., bude nově znít takto:
„Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

<i>cena bez DPH</i>	11 832 398,00 Kč
<i>DPH (21%):</i>	2 484 750,28 Kč
<i>cena díla včetně DPH</i>	14 317 148,28 Kč

III.

1. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2.

IV.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

3. Uzavření tohoto Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne 19. 11. 2018, usnesením č. 4/2018, bod č. 95.

za zhotovitele:

za objednatele:

Ve Znojmě dne 19. 11. 2018

Ve Znojmě dne 22. 11. 2018

.....
*Ing. Stanislav Hahn
Ing. Jaroslav Krčál
jednatelé společnosti*

.....
*Jan Grois, MBA
starosta města*

Příloha: položkový rozpočet stavby