

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o Dílo

s předmětem plnění „Zázemí pro Ochrannou službu Policie ČR, objekt Cejl, Brno“ uzavřené dne 27.8.2018

### I. Smluvní strany


#### 1. Česká republika, organizační složka – Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

Se sídlem: Mučednická 1125/31, 616 00 Brno  
Zastoupený: JUDr. Věrou Vojáčkovou, MPA, Náměstkyně ředitele úřadu  
IČO: 05800226  
Datová schránka: zzfnp3  
Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu: 3031881/0710

(dále jen „objednatel“)

a

#### 2. BCL Trade s.r.o

Se sídlem: Jámy 770/10, 642 00 Brno - Bosonohy  
Jednající:   
IČO: 28275381  
DIČ: CZ28275381  
Registrovaná: v obchodním rejstříku u krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 58056  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

(společně v dalším textu také jako „smluvní strany“)

### I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 27.8.2018 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je povinnost zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem „Zázemí pro Ochrannou službu Policie ČR, objekt Cejl, Brno“ a povinnost objednatele si dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla.
2. V průběhu provádění díla vyvstala potřeba provedení některých prací, které nebyly předpokládány zhotovitelem ani objednatelem a které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci a v oceněném položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 smlouvy o dílo.  
Tyto změny byly vyvolány zejména dodatečnými požadavky na úpravu operační místnosti od zástupců Ochranné služby Policie ČR.
3. Za účelem zajištění následné funkčnosti díla je nezbytné provést nad rámec díla vícepráce, které jsou zaznamenány ve výkazu výměr víceprací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a současně zaniká potřeba provést méněpráce, které jsou zaznamenány ve výkazu výměr méněprací, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku.
4. Uvedené práce budou v celkovém součtu znamenat navýšení ceny díla dle čl. V. smlouvy o dílo o 17.674,47,- Kč s DPH. Proto je nutné oboustranně přistoupit k uzavření tohoto dodatku.

## II.

1. S ohledem na změnu díla dle předchozího článku tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na zvýšení ceny díla. Tímto dodatkem se mění ustanovení čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo tak, že nově zní takto:

*„5.1 Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou nejvýše přípustnou cenu za řádné provedení díla, a to 495.853,16 Kč včetně DPH.“*

## III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ho podepíše jako druhá.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v informačním systému veřejné správy, který slouží k uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „**zákon o registru smluv**“).
5. Zhotovitel podpisem tohoto dodatku bere na vědomí, že objednatel, jakožto osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. a) zákona o registru smluv, je povinen podle § 5 tohoto zákona bez zbytečného odkladu zaslat tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nejpozději však do 30 dnů od jeho uzavření.

Přílohy: Příloha č. 1 – Výkaz výměr víceprací

Příloha č. 2 – Výkaz výměr méněprací

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Brně dne .....

V Brně dne .....

.....

.....

**JUDr. Věra Vojáčková, MPA**  
Náměstkyně ředitele úřadu

jednatel společnosti