

DODATEK č. 1 k PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ O DÍLO
č. OSMK/SOD/2655/2018/Zem, SMOL/OSMK/109C/139/2018/SK
 na provedení díla
 „Autobusová zastávka Dvořákova, směr Pražská“

Číslo dodatku zhotovitele:	Číslo dodatku objednatele: SMOL/OSMK/109C/253/2018/SK k SOD č. OSMK/SOD/2655/2018/Zem, SMOL/OSMK/109C/139/2018/SK
----------------------------	---

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308

DIČ: CZ00299308

Zastoupen:

- ve věcech smluvních:

JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora statutárního města Olomouce

tel.: [redacted] fax: [redacted]

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Petra Pospíšilová, vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD MMOI

tel.: [redacted] fax: [redacted]

Ing. Jitka Kmoníčková, vedoucí odd. majetkové správy komunikací, odbor správy městských komunikací a MHD MMOI

tel.: [redacted] fax: [redacted]

Technický dozor stavebníka (TDS):

Ing. Svatopluk Kukla, odborný referent odd. majetkové správy komunikací, odbor správy městských komunikací a MHD MMOI

tel.: [redacted]

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo výdajového účtu [redacted]

2. Zhotovitel: JAMASTAV MORAVIA a.s.
Vojtěchov 11, 798 55 Hvozď

IČ: 01586548

DIČ: CZ01586548

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně

Oddíl vložka 7412

Zástupce statutárního orgánu:

- ve věcech smluvních:

Bc. Jakub Malý, statutární ředitel

tel.: [redacted]

- ve věcech technických:

Ing. Pavel Zapletal, stavbyvedoucí

tel.: [redacted]

- osoba odpovědná za provádění stavby, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.:

Ing. Pavel Zapletal

tel.: [redacted] fax: [redacted]

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č. účtu [redacted]

Výše uvedená smlouva o dílo č. OSMK/SOD/2655/2018/Zem, SMOL/OSMK/109C/139/2018/SK ze dne 13.9. 2018 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o provedení dodatečných prací a neprovedení prací předvídaných smlouvou o dílo vyplývajících ze Změnového listu č. 1, který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

III. Znění dodatku

1. Vzhledem k výše uvedenému se čl. V. Cena díla a platební podmínky odst. 1 smlouvy o dílo ve znění

„Celková cena je stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky ve výši **1.628.100,78,- Kč bez DPH a 1.970.001,94,- Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy.** Celková sjednaná cena díla vč. DPH je cenou nejvýše přípustnou.“

mění za text

„Celková cena je stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky ve výši **1 655 823,49,- Kč bez DPH a 2 003 546,42,- Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy.** Celková sjednaná cena díla vč. DPH je cenou nejvýše přípustnou.“

2. Soupis prací, dodávek a služeb včetně oceněného výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), který je přílohou č. 3 smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Autobusová zastávka Dvořákova, směr Pražská“, se mění soupisem prací stejného objektu v souladu s odsouhlaseným Změnovým listem č. 1.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici jedno originální vyhotovení Změnového listu č. 1.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis prací, který byl součástí Změnového listu č. 1.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne:

V Držovicích, dne:

Objednatel	Zhotovitel
<p>.....</p> <p>JUDr. Martin Major, MBA náměstek primátora statutární město Olomouc</p>	<p>.....</p> <p>Bc. Jakub Malý statutární ředitel JAMASTAV MORAVIA a.s.</p>