Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. objednatele 1377-113/70/2022

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením §27 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jejímž předmětem je

„Stavební úpravy Heyrovského – III. etapa, vč. okružní křižovatky (DSP)“

Objednatel: **Statutární město Plzeň**

nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370
bank. spojení:
č. účtu:

zastoupené: SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací (dále jen „SVSMP“)

Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň
IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692
ředitel:

Zhotovitel: **Zítek-IP projekt s.r.o.**

se sídlem Částkova 2752/55, 326 00 Plzeň

IČO: 29083036, DIČ: CZ29083036

Preambule

Na základě uskutečněných změn (termín odevzdání, rozsah plnění) v úzce souvisejícím projektu stavebních úprav Heyrovského ulice a z toho vyplývající nutnosti zapracování vzniklých úprav plnění předmětné dokumentace vznikla potřeba prodloužení doby provádění díla.

I.

Předmět dodatku

Tímto dodatkem se prodlužuje doba provádění díla specifikovaná v ustanovení článku III. odst. 1 bod b) smlouvy o dílo „Doba plnění a místo plnění“ do 30. 11. 2024, a to z důvodu nutnosti zapracování dílčích úprav dokumentace vzniklých na základě projednání. Změna termínu neohrozí proces investiční přípravy stavby, neboť ta je zařazena do rozpočtových výhledů města až v letech 2026 - 2027.

II.

Závěrečná ustanovení dodatku

1. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv (viz. odst. 2. tohoto článku).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
3. Tento dodatek č. 2 má dvě strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1377-113/70/2022 se nemění.

V Plzni dne:

……. ……..

za objednatele za zhotovitele

ředitel
SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU
MĚSTA PLZNĚ,
příspěvkové organizace