Dodatek č. 1
KE SMLOUVĚ

ze dne 08. 03. 2024

Číslo smlouvy Objednatele: 08PU-003238

Číslo smlouvy Konzultanta: 24016-01

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

Název související veřejné zakázky:
I/27 mosty ev. č. 27-025..1, 27B-025..2, 27-026..1 a 27B-026 – PD, IČ, AD vč. BIM

Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími stranami
(dále jako „Dodatek č. 1“)

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:	Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč
IČO:	659 93 390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	státní podnik
zápis v obchodním rejstříku:	Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478
bankovní spojení:	[redacted]
zastoupeno:	[redacted]
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických:	[redacted]
e-mail, tel.:	[redacted]
e-mail, tel.:	[redacted]
e-mail, tel.:	[redacted]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

ŘSD-MIN-PD-21
Zastoupena vedoucím společníkem Společnosti, společností

Pontex, spol. s.r.o.

se sídlem	Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4
IČO:	40763439
DIČ:	CZ40763439
zápis v obchodním rejstříku:	u Městského soudu v Praze, vložka C 2994/MSPH
právní forma:	společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:	[redacted]
zastoupen:	[redacted]
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[redacted]
e-mail:	[redacted]
tel:	[redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických:	[redacted]
e-mail:	[redacted]

tel: +420 606 606 960

a
AFRY CZ s.r.o., společníkem Společnosti
se sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
IČO: 45306605
DIČ: CZ45306605
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, vložka C 8073
zastoupen: [redacted]

a
SATRA, spol. s.r.o., společníkem Společnosti
se sídlem Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9
IČO: 18584209
DIČ: CZ18584209
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, vložka C 3014
zastoupen: [redacted]

a
4roads s.r.o., společníkem Společnosti
se sídlem Slunná 541/27, Praha 6, 162 00
IČO: 06327354
DIČ: CZ06327354
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, vložka C 280328
zastoupen: [redacted]

(dále jen „**Konzultant**“)
(Objednatel a Poskytovatel dále společně jen jako **„Smluvní strany“** a kterýkoli z nich jen jako **„Smluvní strana“**)

I.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 08PU-003238 ze dne 08. 03. 2024. Předmětem Dodatku č. 1 je změna vedoucího společníka Společností:

   Původní vedoucí společník dle Smlouvy: 4roads s.r.o.

   Nový vedoucí společník dle Dodatku č. 1: **Pontex, spol. s.r.o.**

   Z důvodu optimálního zajištění a řízení celé akce, se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy takto: jako Správcem společnosti ŘSD-MIN-PD-21 bude vůči Objednateli nadále vystupovat výhradně pro tuto veřejnou zakázku Zhotovitel Pontex, spol. s.r.o.

2. Předmětem dodatku č. 1 je změna ustanovení článku II. Cena za poskytování služeb:
   Původní znění dle Smlouvy:

Celková cena plnění v Kč bez DPH:	12 148 638,00 Kč
DPH:	2 551 213,98 Kč
Celková cena Služeb v Kč včetně DPH:	14 699 851,98 Kč

   Nové znění dle Dodatku č. 1:

Celková cena plnění v Kč bez DPH:	14 080 592,00 Kč
DPH:	2 956 924,32 Kč
Celková cena Služeb v Kč včetně DPH:	17 037 516,32 Kč

Navýšení dle Dodatku č. 1 činní 1 931 954 Kč bez DPH.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – Aktualizovaný Soupis prací.

3. Předmětem Dodatku č. 1 je změna Přílohy č. 1, ke Smlouvě č. 08PU-003328 Objednatele Rozsah Služeb, čl. 1 Specifikace projektu, včetně Harmonogramu:
   Původní specifikace projektu dle Smlouvy: Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace ve formátu využitelném pro BIM pro kompletní rekonstrukci mostů ev. č. 27-025..1, 27B-025..2, 27-026..1 a 27B-026 včetně příslušenství v majetku ŘSD ČR, a to na základě provedených diagnostik. Předmětem zpracování PD je i zakomponování úprav komunikace pro odstranění bezpečnostních deficitů dle IS CEBASS, zejména v km 26,260-27,352, IS CEV a také produktů v souvislosti s Příkazem GŘ 7/2017 Inteligentní dopravní systémy – telematické systémy (dle TP 182 Dopravní telematika na pozemních komunikacích). Součástí zakázky je výkon autorského dzoru při realizaci jednotlivých staveb.

   Nová specifikace projektu dle Dodatku č. 1: Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace ve formátu využitelném pro BIM pro kompletní rekonstrukci mostů **ev. č. 27-025..1, 27B-025..2, 27-026..1, 27B-026 a 27B-027..2** včetně příslušenství v majetku ŘSD ČR, a to na základě provedených diagnostik. Předmětem zpracování PD je i zakomponování úprav komunikace pro odstranění bezpečnostních deficitů dle IS CEBASS, zejména v km 26,260-27,352, IS CEV a také produktů v souvislosti s Příkazem GŘ 7/2017 Inteligentní dopravní systémy – telematické systémy (dle TP 182 Dopravní telematika na pozemních komunikacích). Součástí zakázky je výkon autorského dzoru při realizaci jednotlivých staveb.

   Dodatkem č. 1 se rozšiřuje Specifikace Plnění o zpracování projektové dokumentace na další most komunikaci I/27 – most ev. č. 27B-027..2. Jedná se o most přes železniční trať Chomutov – Most, směr Litvínov.

   Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 2 – Harmonogram pro most ev. č. 27B-027..2.

II.
Odůvodnění

1. Důvodem pro uzavření Dodatku č. 1 je navýšení Ceny za poskytování Služeb, kde vznikla potřeba rozšířit Specifikaci Plnění, tj. rozšířit zpracování projektové dokumentace o další most na komunikaci I/27 – most ev. č. 27B-027..2 – most přes železniční trať Chomutov – Most, směr Litvínov.

Most ev. č. 27B-027..2 je sdružený most, který spolu s komunikací I/27 převádí tramvajovou trať Most – Litvínov v majetku Dopravního podniku města Most a Litvínova, a.s. (dále jen „DPML"). Nutná oprava mostu vyplývá ze závěru a doporučení předložené diagnostiky, kterou nechal zpracovat DPML na své části mostu. V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci tramvajové trati, která rekonstrukci jmenovaného sdruženého mostu zasáhne částečně i do dokumentace I/27. jelikož se jedná o sdružený most je nutné postupovat v koordinaci projektu mostu s projektantem tramvajové trati.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 2, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 2 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Jan Semerád
Digitálně podepsal [redacted]
Datum: 2025.06.11 08:41:46 +02'00'

[redacted]
Podepsal [redacted]
Datum: 2025.06.10 12:55:03 +02'00'

I/27 mosty ev. č. 27-025..1, 27B-025..2, 27-026..1 a 27B-026 - PD, IČ, AD, včetně BIM - dodatek č. 1

1) I/27 Most, most ev.č. 27-025..1 přes řeku Bílinu, žel. trať a polní cestu
2) I/27 Most, most ev.č. 27B-025..2 přes řeku Bílinu, žel. trať a polní cestu, směr Litvínov
3) I/27 Most, most ev.č. 27-026..1 přes účelovou komunikaci důlní společnosti
4) I/27 Most, most ev.č. 27B-026..2 přes účelovou komunikaci, směr Litvínov
5) I/27 Most, most ev.č. 27B-027..2 přes žel. trať Chomutov-Most, směr Litvínov (dodatek č. 1)

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové dohodě - část DÚSP*) - včetně BIM	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové dohodě- část Výkon IČ k Sloučenému řízení včetně majetkopr. projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové dohdoě - část VD-ZDS*) - včetně BIM	Autorský dozor (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
275 562 820	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
34 362 000	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
BIM	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
Přirážka pro náročné stavby	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
Upravená procentní sazba po přirážce	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci a AD	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
Dodatek č. 1 Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci a AD	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	**14 058 700**
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	**12 148 638**
Dodatek č. 1 most 27B-027..2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	**1 931 954**
Celkem smlouva + dodatky	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	**14 080 592**

Příloha č. 2 – Harmonogram pro most ev. č. 27B-027..2.

Popis části díla (služeb)	**Dílčí termín plnění**
Koncept DUSP, včetně BIM	2 měsíců od zahájení plnění
Čistopis DUSP, včetně BIM	3 týdnů od projednání souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu DUSP
Koncept záborového elaborátu	Nejpozději k odevzdání konceptu DUSP
Čistopis záborového elaborátu bez rozdělení geometrickými plány	Nejpozději k odevzdání čistopisu DUSP
Geometrické plány	Nejpozději do 50 dní od čistopisu záborového elaborátu Tvorba, provedení a odevzdání ověřených GP ÚOZI a místně příslušným katastrálním pracovištěm
Zapracování GP do ZE	Nejpozději do 15 dnů od ověření posledního GP ze strany KP.
GP na věcná břemena v případech, kdy budou uzavřena VB před stavbou	Do 2 měsíců od ověření oddělovacích GP katastrem nemovitostí
Majetkoprávní příprava – uzavření smluv (kupní, nájemní, věcná břemena apod.) a/nebo podání úplného návrhu na vyvlastnění – pro veškeré pozemky dotčené stavbou v rozsahu dle záborového elaborátu	Do 5 měsíců od úplného zavedení ZE do systému MPV
Výkon inženýrské činnosti ke společnému povolení	Podání úplné žádosti o společné povolení (tj. včetně všech dokladů potřebných pro zahájení řízení) do 10 týdnů od předání čistopisu DSP.
Koncept VD-ZDS, včetně BIM	6 týdnů od nabytí právní moci společného povolení
Koncept čistopisu VD-ZDS (pro zadávací řízení), včetně BIM	2 týdnů od projednání souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu VD-ZDS
Čistopis VD-ZDS, včetně DI a BIM	Na výzvu Objednatele po ukončení zadávacího řízení na Zhotovitele
Výkon technické pomoci/výkon AD	Po celou dobu realizace a administrace stavby

Digitálně podepsal: [redacted]
Datum: 11.06.2025 13:52:17 +02:00