Harmonogram je navrhovaný s požadavkem zadavatele mít vše hotové do 2 měsíců. V rámci komunikace lze harmonogram upravit po domluvě se zadavatelem

počátek prací 22.9. 2025 (předpokládaný termín dle zadání)	1 týden	2 týden	3 týden	4 týden	5 týden	6 týden	7 týden	8 týden	poznámka
Analýzá současného stavu, identifikace zdrojů logů (servery, síťové prvky, aplikace, databáze, bezpečnostní zařízení).									
Zjištění objemu logů (odhadované datové toky, frekvence), Posouzení požadavků na uchovávání (retence), zabezpečení a compliance									
Dodávka HW									
Příprava storage, instalace a nastavení dle požadavků tadavatele									
instalace zálohovacího sw, nastavení zálohovacích schémat všech aktuálně používaných serverů (aplikační, db servery)									
Instalace a konfigurace nástrojů log managementu, Implementace sběru logů ze všech relevantních systémů - Windows servery/linux servery, síťová zařízení, firewally, endpointy/windows PC, min. 10 zařízení), aplikační servery a databáze.									
Otestování funkce a troubleshooting, Asistence při migracích									
Konzultace a proškolení na celek dodaného řešení (HW storage, zálohovací SW, Log manager)									