Harmonogram stavby: 6249 Revitalizace náměstí Svobody v Přerově – část stavba

Zhotovitel : Navláčil stavební firma, s.r.o.
Bartošova 5532
76001 Zlín

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti
6249	Revitalizace náměstí Svobody v Přerově – část stavba	04.11.2025	23.09.2026
SO 01-03	Obnova komunikací a parku	04.11.2025	23.09.2026
SO 01-03/03-1	Obnova komunikací a parku - stavba asanace - způsobilé	04.11.2025	23.09.2026
_1	Přípravné práce a asanace	01.04.2026	15.05.2026
_2	Povrch ze vsakovací dlažby, tl. 730 mm	01.04.2026	30.06.2026
_3	Mlatový povrch, tl. 310 mm	21.07.2026	23.09.2026
_4	Štěrkový povrch (trafostanice), tl. 350 mm	16.06.2026	25.08.2026
_5	Asanace stávajících stromů a pěst. opatření	04.11.2025	24.11.2025
SO 01-03/03-2	Obnova komunikací a parku - stavba asanace - doplňkové	04.11.2025	01.09.2026
_1	Přípravné práce a asanace	12.05.2026	26.08.2026
_2	Povrch ze vsakovací dlažby - vodící linie z kamenných kostek, tl. 730 mm	30.06.2026	01.09.2026
SO 04	Kavárna	28.04.2026	23.09.2026
SO 04-1	D.4.1 ASŘ	28.04.2026	23.09.2026
1	Zemní práce	28.04.2026	16.06.2026
2	Základy a zvláštní zakládání	28.04.2026	11.06.2026
3	Svislé a kompletní konstrukce	19.05.2026	10.07.2026
4	Vodorovné konstrukce	14.07.2026	28.08.2026
6	Úpravy povrchu, podlahy	28.04.2026	08.06.2026
9	Ostatní konstrukce, bourání	11.08.2026	08.09.2026
99	Staveništní přesun hmot	28.04.2026	23.09.2026
711	Izolace proti vodě	02.06.2026	07.07.2026
712	Povlakové krytiny	04.08.2026	08.09.2026
713	Izolace tepelné	04.08.2026	01.09.2026
764	Konstrukce klempířské	11.08.2026	15.09.2026
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	04.08.2026	08.09.2026
767	Konstrukce zámečnické	11.08.2026	08.09.2026
784	Malby	01.09.2026	22.09.2026
SO 04-2	D.1.4.1 Zdravotně technické instalace	14.07.2026	17.09.2026
SO 04-3	D.1.4.2 Venkovní rozvody	14.07.2026	11.09.2026
SO 04-4	D.1.4.4 Vzduchotechnika a klimatizace	21.07.2026	08.09.2026
SO 04-5	D.1.4.6 Silnoproud	04.08.2026	16.09.2026
SO 04-6	D.1.4.6 Hromosvod a uzemnění	04.08.2026	15.09.2026
SO 04-7	D.1.5 Interiér	11.08.2026	22.09.2026
SO 04-8	D.1.6 Gastro	18.08.2026	22.09.2026
SO 05	Altán	21.04.2026	23.09.2026
SO 05-1	D.5.1 ASŘ	21.04.2026	23.09.2026
1	Zemní práce	21.04.2026	09.06.2026
2	Základy a zvláštní zakládání	05.05.2026	09.07.2026
3	Svislé a kompletní konstrukce	09.06.2026	04.08.2026
4	Vodorovné konstrukce	14.07.2026	26.08.2026
9	Ostatní konstrukce, bourání	04.08.2026	01.09.2026
99	Staveništní přesun hmot	05.05.2026	23.09.2026
712	Povlakové krytiny	21.07.2026	01.09.2026
713	Izolace tepelné	28.07.2026	25.08.2026
764	Konstrukce klempířské	04.08.2026	15.09.2026
767	Konstrukce zámečnické	04.08.2026	01.09.2026
SO 05-2	D.1.4.1 Zdravotně technické instalace	21.07.2026	22.09.2026
SO 05-3	D.1.4.2 Venkovní rozvody	14.07.2026	17.09.2026
SO 101.1	Přípojka vodovodu	28.04.2026	21.07.2026
SO 101.2	Přípojka kanalizace	28.04.2026	14.07.2026
SO 101.3	Přípojka veřejného osvětlení	28.04.2026	22.07.2026
SO 101.4	Přípojka NN	28.04.2026	01.07.2026
SO 101.5	Metropolitní datová síť	02.06.2026	10.07.2026