Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 04.07.2025 na akci

„Návrh stavebních úprav – Dobříš, 2. ZŠ – pavilon č. 6 – nové vyhlášení“

Smluvní strany

město Dobříš
se sídlem: Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
IČO: 00242098
DIČ: CZ00242098 (je plátcem DPH)
zastoupení: Ing. Pavel Svoboda, starosta
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Příbram
č. účtu: 27-521732389/0800
kontaktní osoby: ve věcech technických – Ing. Markéta Samcová, projektový manažer, e-mail: samcova@mestodobris.cz, tel.: 603 701 327
na straně jedné jako **objednatel**

a

Staler spol. s r.o.
se sídlem: Dubno 62, 261 01
korespondenční adresa: Dubno 62, 261 01
IČO: 01498240
DIČ: CZ01498240 (je plátcem DPH)
zastoupení: Martinem Roušalem
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze oddíl C, vložka 207461
bankovní spojení: ČSOB
č. účtu: 281031486/0300
kontaktní osoby: Martin Roušal
na straně druhé jako **zhotovitel**

I. Úvodní ustanovení

Objednatel uzavřel v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších se zhotovitelem dne 04.07.2025 smlouvu o dílo (dále jen **smlouva**), jejíž uzavření schválila Rada města Dobříše usnesením č. 12/83/2025/RM (II.) dne 04.07.2025 na stavební práce **„Návrh stavební úprav – Dobříš, 2. ZŠ – pavilon č. 6 – nové vyhlášení“.**

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se v důsledku změn dohodly na následující změně smlouvy:

1) Ustanovení článku IV odst. odst. 1 smlouvy (Cena díla) nově zní:
   2) Cena bez DPH: 4 935 878,23 Kč
   3) DPH ve výši 21%: 1 036 534,43 Kč
   4) Cena včetně DPH: 5 972 412,66 Kč

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek podepsali se znalostí všech potřebných údajů, svobodně, vážně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují svoje podpisy.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy neoznačily jako obchodní tajemství a nemusí být anonymizováno.
5. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Dobříše dne 21.10.2025 usnesením číslo 15/91/2025/RM.

V Dobříši
Za objednatele

Ing. Pavel Svoboda
Digitální podpis:
27.10.2025 10:57

Ing. Pavel Svoboda
starosta města

V Dubně
Za zhotovitele

Martin Roušal
Digitálně podepsal Martin Roušal
Datum: 2025.10.22 12:54:25 +02'00'

Martin Roušal
jednatel společnosti

Položkový rozpočet pro Změnový list

S:	BA 151	ZŠ Dobříš
O:	01	2. ZŠ pavilon č. 6 , Podlahy v 1.NP
R:	001	I. Etapa II. Etapa Změnový list

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		**Podlahy a podlahové konstrukce**				**330 414,23**
Díl: 63		**Podlahy a podlahové konstrukce**				
		254,5*0,05		12,73		
1	631312621	Dopočítání plochy: Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 vyztužená ocelovými vlákny 25 kg / m3	m3	2,29	5 500,00	12 567,50
		45,7 * 0,05		2,29		
	273321311	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	28,37	3 940,00	111 777,80
		300,2*0,09*1,05				
	272362021	Výztuž základových kleneb svařovanými sítěmi Kari	t	1,90	40 200,00	76 380,00
	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	28,37	390,00	11 064,30
	R-lišta	D+M Distanční lišta TRICK	m2	300,20	79,00	23 715,80
	919726123.GEO	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2 - pro ochranu pěnoskla	m2	630,42	140,16	88 359,67
		300,2*2*1,05				
	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	324,22	20,20	6 549,16
		300,2*1,08				
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**222 859,77**
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				
		254,5 m2 *0,13 původní výměra		33,09		
2	965042241	Dopočítání plochy: Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	5,94	1 900,00	11 287,90
		45,7 m2 *0,13 původní výměra - dopočítání				
	961041211	Podkladní beton: Bourání základů z betonu prostého - bourání dle požadavku Projektanta	m3	36,02	3 550,00	127 885,20
		300,2 * 0,12				
	962051111-R	Bourání zdí a pilířů -ubourání krycí desky instalačního kanálu a ubourání o 60 mm bočních stěn, včetně vyčištění kanálu	bm	174,48	389,00	67 872,72
	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	234,91	41,70	9 795,75
	965081113	Bourání dlažby z dlaždic půdních plochy přes 1 m2 - vstup na duhé straně u tělocvičny	m2	4,94	56,60	279,60
	976074131	Vybourání kotevních želez ze zdiva cihelného na MC	kus	14,00	180,00	2 520,00
	766622862	Vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních přes 1,5 m2	kus	17,00	19,00	323,00
	766111820	Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných	m2	38,00	76,20	2 895,60
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**35 520,00**
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				
3	999281145	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	177,60	200,00	35 520,00
		55,335*2,4 (-55,335)				
Díl: 713		**Izolace tepelné**				**231 203,21**
Díl: 713		**Izolace tepelné**				**-137 430,00**
4	713121111	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé	m2	-254,50	200,00	-50 900,00
4	635321121	Montáž násypu pod podlahy ze skleněného recyklátu (pěnového skla) se zhutněním	m3	24,02	5 370,00	128 965,92
		300,2 * 0,08				
5	713121118	Dopočítání výměry : Montáž dilatačního pásku podél stěn včetně dodávky 15 x 100 x 1000 mm - dle skutečnosti	m	59,36	100,00	5 936,00
6	713291341	Parotěsná zábrana při tepelné izolaci podlah chlazených místností asfaltovým nátěrem, 1 vrstva	m2	-254,50	340,00	-86 530,00
		254,5 * 1,07		80,25		
7	634830013	Dopočítání plochy: Deska izolační z pěnového skla tl. 80 mm - frakce pěnoskla 4-8mm v žokách	m2	27,89	2 200,00	61 347,00
		celková plocha je 300,2m2 - výměra s SoD 272,315m2				

	5648010-R	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl do 40 mm se zhutněním - úprava plochy před betonáží - cca 85% celkové plochy	m2	255,17	78,20	19 954,29
8	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	30,00	500,00	15 000,00
Díl: 776		**Podlahy a stěny**				**381 489,48**
Díl: 776		**Podlahy a stěny povlakové**				**-174 600,00**
9	771101210	Dopočítání plochy: Penetrace podkladu	m2	45,70	70,00	3 199,00
10	771101141	Dopočítání plochy: Hybridní miner. stěrka	m2	45,70	360,00	16 452,00
11	776101101	Dopočítání plochy: Vysávání podlahy průmyslovým vysavačem pod povlakové podlahy	m2	45,70	20,00	914,00
12	776522100	Lepení povlakové podlahy z pásů plochy běžné, včetně dodávky podlahoviny tl. 2,5 mm	m2	-145,50	1 200,00	-174 600,00
	sok_R	Sokl lepený - vinyl	m	56,00	66,00	3 696,00
	771574415	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks/m2	m2	82,80	661,00	54 730,80
		82,8				
	771577222	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem za omezený prostor	m2	82,80	108,00	8 942,40
		82,8				
	771474114	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 120 do 150 mm	m	62,00	182,00	11 284,00
		62				
	77159-R.mat	Dlažba dle výběru investora	m2	96,54	534,00	51 550,22
		87,76*1,1				
	611315123	Opravy omítek rýh ve stěnách včetně zazdívek - opravy po vybourání soklů ve všech místnostech	m2	70,47	1 220,00	85 977,06
		234,91*0,3				
	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah - stěrky před nátěrem	m2	108,40	50,90	5 517,56
	777621121.SKA.R	Krycí polyuretanový průmyslový nátěr podlahy dvou složkový	m2	108,40	738,11	80 011,12
	sok_R.nát.	Sokl nátěr	m	59,80	57,00	3 408,60
	R-sponka	Sponkování podlah s prořezem před průmyslovým nátěrem	kpl	1,00	4 340,00	4 340,00
	77158_R.mat	D+M plech zákrytový podkladní	m2	78,25	248,00	19 404,76
		Příprava okrajů plechů po montáži - zapěnění a přibetonování ručně okrajů plechů - zabránění posunu plechů	m	174,48	32,00	5 583,36
	273321311	Zvýšená tloušťka betonové podkladní desky nad plechy z důvodu únosnosti - tř. C 16/20	m3	4,69	3 940,00	18 478,60
		78,245*0,06				
	zona	čistící zona velká -příprava podklady olištování, dodání rohože	ks	1,00	6 000,00	6 000,00
	zona	čistící zona malá -příprava podklady olištování, dodání rohože	ks	1,00	2 000,00	2 000,00
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**258 786,80**
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				
15	979990001	Správní poplatek za uložení odpadu za t - dopočítání celkové plochy	t	13,07	200,00	2 613,20
15	979990001	Správní poplatek za uložení odpadu za t - vybourání druhé vrstvy - podkladního betonu	t	79,25	200,00	15 849,00
15	979990001	Správní poplatek za uložení odpadu za t - likvidace PZD panelů - původní základ kanálů	t	9,39	200,00	1 877,80
16	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km - dopočet	t	13,07	200,00	2 613,20
16	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km - druhá vrstva	t	79,25	200,00	15 849,00
16	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km - PZD	t	9,39	200,00	1 877,80
17	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - dopočet	t	365,85	30,00	10 975,44
17	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - druhá vrstva	t	2 218,86	30,00	66 565,80
17	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - PZD	t	262,89	30,00	7 886,76
18	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m - dopočet	t	13,07	200,00	2 613,20
18	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m - druhá vrstva	t	79,25	200,00	15 849,00
18	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m - PZD	t	9,39	200,00	1 877,80
19	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m - dopočet	t	84,28	100,00	8 427,90
19	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m - druhá vrstva	t	511,21	100,00	51 120,90
19	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m - PZD	t	60,56	100,00	6 056,00
20	979990101	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	13,07	300,00	3 919,80
20	979990101	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	79,25	300,00	23 773,50
20	979990101	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	9,39	300,00	2 816,70
	979990101-OB	Poplatek za uložení směsný odpad 200307	t	4,16	3 900,00	16 224,00
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**228 178,00**

Díl: VN		**Vedlejší náklady**				
	013002000	Projekční a přípravné práce	Soubor	1,00	15 000,00	15 000,00
	049002000	Ostatní inženýrská činnost	Soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
	091104000	Stroje a zařízení nevyžadující montáž	Soubor	1,00	44 400,00	44 400,00
		6 strojů *20 dnu * 370,-				
	VRN	Hodinová sazba zedník ostatní činnost / přípomoce	Soubor	80,00	650,00	52 000,00
	VRN	Hodinová sazba pomocný dělník ostatní činnost	Soubor	40,00	550,00	22 000,00
	VRN	Hodinová sazba instalatér ostatní činnost / přípomoce	Soubor	40,00	750,00	30 000,00
	lešení	Lešení pomocné hliníkové	m2	550,00	60,00	33 000,00
	odpad	Likvidace velkoobjemového odpadu 200307	t	2,44	3 700,00	9 028,00
	mobiliář starý	Dodatečné přetřídění starého vybavení školy	t	1,50	2 000,00	3 000,00
	mobiliář starý	Kontejner velkoobjemový přistavení a odvoz	kpl	1,00	4 200,00	4 200,00
	mobiliář starý	Likvidace velkoobjemového odpadu 200307	t	1,50	3 700,00	5 550,00
Díl: KAN		**Kanalizace ležatá- výměna**				**169 406,78**
	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	23,55	1 060,00	24 963,00
	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	23,55	519,00	12 222,45
	12991112-R	Bourání kanalizace v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m	23,60	297,00	7 009,20
	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	23,55	381,00	8 972,55
	877310320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	4,00	456,00	1 824,00
	877260320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	6,00	394,00	2 364,00
	871265231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 110	m	12,00	331,00	3 972,00
	871315231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 160	m	14,00	654,00	9 156,00
	871260310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 100	m	12,00	91,30	1 095,60
	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN do 160	m	14,00	168,00	2 352,00
	87732520-R	Montáž spojek a přechodek na kanalizačním potrubí z PE trub do DN160	kus	10,00	471,00	4 710,00
	166111101	Přehození, přemístění neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	23,55	328,00	7 724,40
	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	7,83	1 300,00	10 179,00
	174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně	m3	15,60	650,00	10 140,00
	997221111	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů nošením do 50 m	t	84,60	370,00	31 302,00
	997221119	Příplatek za každých dalších 10 m u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů nošením	t	253,80	64,10	16 268,58
	87923019-R	Příplatek za práce při montáži jakéhokoli kanalizačního potrubí	m	26,00	102,00	2 652,00
	998713201	Přesun hmot pro kanalizace	%	25,00	500,00	12 500,00
Díl: Sanita		**Nové umyvadla a vybavení - dodávka**				**50 964,00**
	mat.	umyvadlo keramické	ks	6,00	1 670,00	10 020,00
	mat.	klik klak výpusť umyvadel	ks	6,00	578,00	3 468,00
	mat.	sifon umyvadlový	ks	6,00	248,00	1 488,00
	mat.	polonoha umyvadlová keramická	ks	6,00	1 670,00	10 020,00
	mat.	baterie umyvadlová	ks	6,00	987,00	5 922,00
	mat.	drobný inst. materiál	kpl	1,00	2 800,00	2 800,00
	mat.	výlevka závěsná s baterií o príslušenstvím D + M	ks	1,00	9 800,00	9 800,00
	mat.	sada k upevnění umyvadel	ks	6,00	241,00	1 446,00
	998713201	Přesun hmot	%	12,00	500,00	6 000,00
Díl: OBK		**Obklady - dva prostory okolo nových umyvadel**				**27 009,00**
	obk.	Příprava podkladu	m2	9,00	995,00	8 955,00
	obk.	Obklad 20x20 - dodávka	m2	9,00	680,00	6 120,00
	obk.	Montáž obkladu	m2	9,00	550,00	4 950,00
	obk.	Lišta AL ukončovací D+M	m	3,20	620,00	1 984,00
	998713201	Přesun hmot pro vodovody	%	10,00	500,00	5 000,00
Díl: lišta		**Olištování hran třídy- výtvarna**				**5 880,00**
	lišta	Lišta bílá plastová - dodávka	ks	12,00	270,00	3 240,00
	lišta	Lišta montáž	ks	12,00	220,00	2 640,00

Díl:	**VYTÁPĚNÍ**	**Potrubí v instalačních kanálech - nabídka z 11.7.2025**				**361 610,00**
		Výměna stoupaček a radiátorů v 1NP - nabídka z 11.7.2025				**342 022,00**
		Montáž baterií, umyvadel, nového bojleru, rozvodů kanalizace a vodovodu k umyvadlům				**38 371,00**
Díl:	**ELEKTRO**	**Elektroinstalace - Rozvaděče, Rozvody zásuvky, Osvětlení + Přípomoce - rozpočet z 25.7.2025**				**491 862,00**
Díl:	**výplně**	**Dodávka a montáž dveří**				**3 390,00**
	výplň_R	Dveře jednokřídlé plné	ks	1,00	1 400,00	1 400,00
	výplň_R	kování klika - klika	ks	1,00	720,00	720,00
	výplň_R	Doprava	ks	1,00	400,00	400,00
	výplň_R	Osazení vnitřních dveří plných	ks	1,00	600,00	600,00
	výplň_R	Montáž kování	ks	1,00	270,00	270,00
Díl:	**MAL**	**Výmalba a přípravy stěn**				**489 678,98**
	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	300,20	146,00	43 829,20
	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	1 219,20	7,77	9 473,18
	přípravné prac.	Odstraňování starých nátěru email - opálováním - opakovaně chodba - rezistence několikanásobného emailového nátěru, včetně detailů kolem zárubní a revizních skříněk do výšky 180cm	m2	111,06	1 180,00	131 050,80
	přípravné prac.	Odstranění starých nátěru email - oškrábáním - chodba - dočištění opalených míst - zbytků nátěrů do výšky 180cm	m2	111,06	550,00	61 083,00
	přípravné prac.	Dočištění stěn celoplošným broušením - chodba do výšky 180cm	m2	111,06	80,00	8 884,80
	přípravné prac.	Oprava stěn po odstranění emailů přeštukováním celoplošně - chodba - včetně penetrace podkladu do výšky 200cm	m2	123,40	298,00	36 773,20
	7843210-R	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti v do 3,80 m	m2	1 114,40	136,00	151 558,40
	7843210-R	Dvojnásobné nátěr omyvatelný do výšky 160cm	m2	98,72	370,00	36 526,40
	7844310-R	Nátěr zárubní - různé barvy	ks	6,00	750,00	4 500,00
	998713201	Přesun hmot pro malby	%	12,00	500,00	6 000,00
	Celkem	**Přípočty**				**3 668 645,25**
	Celkem	**Odpočty**				**-312 030,00**
	Celkem	**Celkem přípočty a odpočty**				**3 356 615,25**

VÝMĚNA POTRUBÍ V INSTALAČNÍCH KANÁLECH

Zakázkové číslo :

Vypracoval: STALER spol. s r.o.
Datum: 11.7.2025
Jméno: Karel Kočárek

Za zhotovitele
Jméno :
Datum :
E-mail:

UHLÍKOVÁ OCEL

Název položky	MJ	množství	Dodávka materiál	celkem (Kč) materiál
Rozvod v kanálech topení				**282 896,00**
Uhlíková ocel 54mm	m	42	1 287,00	54 054,00
Uhlíková ocel 42mm	m	150	898	134 700,00
Uhlíková ocel 35	m	6	763	4 578,00
Uhlíková ocel 28	m	18	707	12 726,00
Uhlíková ocel 22	m	12	641	7 692,00
Izolace vata s hliníkem 54/30	m	42	242	10 164,00
Izolace vata s hliníkem 42/30	m	150	215	32 250,00
Izolace vata s hliníkem 35/20	ks	30	209	6 270,00
Napojení na stavající potrubí bez výměníkové stanice	ks	3,00	1 574,00	4 722,00
Napojení na stávajíví uzávěry ve výměníkové stanici, kolena, přechody	ks	10,00	1 574,00	15 740,00
VRN pro výměnu potrubí				**30 364,00**
Tlaková zkouška potrubí	soub	1,00	5 944,00	5 944,00
Příprava stavby, koordinace prací	soub	1,00	6 630,00	6 630,00
Doprava	soub	1,00	4 180,00	4 180,00
Přesun hmot a likvidace odpadu	soub	1,00	9 100,00	9 100,00
Napuštění a odvzdušnění systému	soub	1,00	4 510,00	4 510,00
Demontáž a likvidace potrubí				**48 350,00**
Demontáž a vyřezání stávajícího potrubí z kanálu	m	170,00	175,00	29 750,00
Ruční přesun, odvoz a ekologická likvidace odpadu	soub	1,00	8 000,00	8 000,00
Návrh úprav, inženýrská činnost, koordinace prací, zaměření	soub	1,00	10 600,00	10 600,00

Celkem bez DPH	**361 610,00**

VÝMĚNA STOUPAČEK A RADIÁTORŮ V 1NP	Zakázkové číslo :	
Vypracoval: STALER spol. s r.o.	Za zhotovitele	
Datum: 11.7.2025	Jméno :	
Jméno: Karel Kočárek	Datum :	
	E-mail:	

UHLÍKOVÁ OCEL

Název položky	MJ	množství	Dodávka materiál	celkem (Kč) materiál
Stoupačky k radiátorům				**103 456,00**
Uhlíková ocel 35	m	30	763	22 890,00
Uhlíková ocel 28	m	32	707	22 624,00
Uhlíková ocel 22	m	12	641	7 692,00
Uhlíková ocel 18	m	64	593	37 952,00
Uhlíková ocel 15	m	22	559	12 298,00
Radiátory 1NP výměna				**166 230,00**
Radiátory standard deskový klasik napojení z boku	ks	15	8 522,00	127 830,00
chodba 22/900/500	ks	1		
chodba 22/600/1400	ks	3		
učebny 114,113,109 33/600/1200	ks	9		
satna SO1 22/600/1400	ks	1		
satna SO1 22/600/1400	ks	1		
Šroubení typu pro radiátory	ks	15	840	12 600,00
Hlavice termostatické	ks	15	420	6 300,00
Nohy pro radiátory	ks	30	650	19 500,00
VRN pro výměnu stoupaček a radiátorů				**21 486,00**
Tlaková zkouška potrubí	soub	1,00	4 206,00	4 206,00
Příprava stavby, koordinace prací	soub	1,00	4 670,00	4 670,00
Doprava	soub	1,00	3 020,00	3 020,00
Přesun hmot a likvidace odpadu	soub	1,00	6 400,00	6 400,00
Napuštění a odvzdušnění systému	soub	1,00	3 190,00	3 190,00

Demontáž a likvidace stoupaček a radiátoru				**50 850,00**
Demontáž a vyřezání stávajících stoupaček pod strop	m	150,00	125,00	18 750,00
Demontáž a vyřezání radiátorů, včetně kotvení	ks	15,00	1000,00	15 000,00
Ruční přesun, odvoz a ekologická likvidace odpadu	soub	1,00	8 000,00	8 000,00
Návrh úprav, inženýrská činnost, koordinace prací, zaměření	soub	1,00	9 100,00	9 100,00

Celkem bez DPH	**342 022,00**

Dokončovací práce - ZP	**Zakázkové číslo :**		
Vypracoval: STALER spol. s r.o.		Za zhotovitele	
Datum: 11.7.2025		Jméno :	
Jméno: Karel Kočárek		Datum :	
		E-mail:	

Výměna rozvodů pro umyvadla - kanalizace + voda, výměna bojleru, včetně připojení, instalace umyvadel a baterií				**38 371,00**
Rozvod vody a kanalizace pro umyvadla	soub	1,00	16 333,00	16 333,00
Pověšení a dopojení boileru vč nového pojistného ventilu	soub	1,00	6 958,00	6 958,00
Kompletace umyvadel vč dodání roháčku a prodloužení	soub	1,00	10 740,00	10 740,00
Krytka na nohy	soub	1,00	4 340,00	4 340,00
Celkem				**38 371,00**

Celková

MoS63 Elektro s.r.o.

Kloboučnická 1735/26
14000 Praha 4
IČ:09538569, DIČ:CZ09538569
Email:mos63elektro@seznam.cz

Kalkulace: ZŠ Dobříš - učebny a dílny
Zadavatel: Staler s.r.o. - Ing. Kočárek
Část: rekapitulace

Zpracováno dne : 25.7.2025

č.pol.	položka	m.j.	počet	cena za m.j		cena celkem materiál	cena celkem montáž
00-001	Rozvaděče					57 897,86 Kč	66 514,90 Kč
00-002	Rozvody zásuvky					59 589,55 Kč	93 511,30 Kč
00-003	Osvětlení					72 964,20 Kč	91 644,47 Kč
	CELKEM ELEKTRO 2.ZŠ. bez DPH					190 451,61 Kč	251 670,67 Kč
							442 122,28 Kč
	Stavební přípomoce Staler spol. s r.o.						
1	začišťování drážek po instalaci kabelů do omítky a demontáži původních rozvodů po povrchu	m	67	320,00 Kč		21 440,00 Kč	
2	začištovaní zednické po instalaci krabic a demontáži rozvaděčů	kpl.	1	10 500,00 Kč		10 500,00 Kč	
3	lešení pomocné pro začišťování strop	kpl.	1	5 000,00 Kč		5 000,00 Kč	
4	ruční odnášení demontovaných elektro částí a likvidace	kpl	1	12 800,00 Kč		12 800,00 Kč	
	CELKEM Staler spol. s r.o. bez DPH						49 740,00 Kč

	Celkem bez DPH, včetně prací Staler	**491 862,28 Kč**

MoS63 Elektro s.r.o.

Kloboučnická 1735/26
14000 Praha 4
IČ:09538569, DIČ:CZ09538569
Email:mos63elektro@seznam.cz

Kalkulace: ZŠ Dobříš - učebny a dílny
Zadavatel: Staler s.r.o. - Ing. Kočárek
Část: rozvaděče

Zpracováno dne : 25.7.2025

č.pol.	položka	m.j.	počet	cena za m.j		cena celkem	
				materiál	montáž	materiál	montáž
I.	**Rozvaděče**		1				
I-003	rozvaděč RD01 až 03	ks	3	12 380,00 Kč	10 120,00 Kč	37 140,00 Kč	30 360,00 Kč
I-193	demontáž s prověřením připojení	kpl	1	- Kč	3 852,00 Kč	- Kč	3 852,00 Kč
I-194	úprava a přizpůsobení napájení v rozvaděči pro rozvaděče RD	kpl	3	208,60 Kč	417,30 Kč	625,80 Kč	1 251,90 Kč
	rekapitulace I.:		***1***			***37 765,80 Kč***	***35 463,90 Kč***
III.	**Elektroinstalace bytové i nebytové prostory**		1				
III-184	Kabel CYKYZ J 4x10	m	36	262,90 Kč	195,80 Kč	9 464,36 Kč	7 048,80 Kč
III-370	závěsné lano s kabelovými svorkami	m	25	197,90 Kč	73,80 Kč	4 947,50 Kč	1 845,00 Kč
	rekapitulace montážní materiál:		1			***14 411,86 Kč***	***8 893,80 Kč***
VIII.	**Hodinové sazby,úkony, demontáže a revize**		1				
VIII-007	demontáž kabelových tras a rozvaděčů	kpl	1	- Kč	6 741,00 Kč	- Kč	6 741,00 Kč
VIII-008	úprava kabelové trasy pro napájení rozvaděče pro keramickou pec (nosné lano a kotvící materiál)	kpl	1	5 720,20 Kč	1 645,20 Kč	5 720,20 Kč	1 645,20 Kč
VIII-021	revize domovní rozvody a rozvaděče	kpl	1	- Kč	8 988,00 Kč	- Kč	8 988,00 Kč
VIII-023	spolupráce s revizním technikem	h	2	- Kč	626,00 Kč	- Kč	1 252,00 Kč
VIII-031	doprava	kpl	1	- Kč	3 531,00 Kč	- Kč	3 531,00 Kč
	rekapitulace VIII.:		***1***			***5 720,20 Kč***	***22 157,20 Kč***
I.	**Rozvaděče**					**37 765,80 Kč**	**35 463,90 Kč**
III.	**Elektroinstalace**					**14 411,86 Kč**	**8 893,80 Kč**
IV.	**Osvětlení**					**- Kč**	**- Kč**
VIII.	**Hodinové sazby, revize**					**5 720,20 Kč**	**22 157,20 Kč**
	Základ pro DPH					57 897,86 Kč	66 514,90 Kč
	Celkem bez DPH						**124 412,76 Kč**

MoS63 Elektro s.r.o.

Kloboučnická 1735/26
14000 Praha 4
IČ:09538569, DIČ:CZ09538569

Rozvod zásuvky -

Kalkulace: ZŠ Dobříš - učebny a dílny
Zadavatel: Staler s.r.o. - Ing. Kočárek
Část: rozvody zásuvkové

Zpracováno dne : 25.7.2025

č.pol.	položka	m.j.	počet	cena za m.j		cena celkem	
				materiál	montáž	materiál	montáž
III.	**Elektroinstalace bytové i nebytové prostory**		1				
III-054	dvojzásuvka praktik	ks	1	221,20 Kč	333,80 Kč	221,20 Kč	333,80 Kč
III-074	Tango zásuvka jednonásobná	ks	75	132,20 Kč	154,30 Kč	9 915,00 Kč	11 572,50 Kč
III-078	Tango rámeček	ks	75	27,00 Kč	7,50 Kč	2 025,00 Kč	562,50 Kč
III-189	Kabel CYKY 3x2,5	m	180	30,60 Kč	51,40 Kč	5 508,36 Kč	9 252,00 Kč
III-321	Vodič CY6	m	86	29,80 Kč	19,30 Kč	2 562,39 Kč	1 659,80 Kč
III-404	lišta vkládací Kopos LH 60x40 včetně odbo	m	18	173,80 Kč	138,00 Kč	3 128,40 Kč	2 484,00 Kč
III-429	Kanál PK 160x65 D HD parapetní dutý	m	48	553,60 Kč	666,00 Kč	26 572,80 Kč	31 968,00 Kč
III-431	podparapetní kanál odbočný díl PK8433KT	ks	10	134,90 Kč	17,70 Kč	1 349,00 Kč	177,00 Kč
III-432	podparapetní kanál spojovací díl PK8462	ks	16	134,90 Kč	17,70 Kč	2 158,40 Kč	283,20 Kč
III-437	nosník PK pro strojek	ks	65	94,60 Kč	147,70 Kč	6 149,00 Kč	9 600,50 Kč
III-443	kompletace a koordinace projektu	kpl	1	- Kč	18 618,00 Kč	- Kč	18 618,00 Kč
	rekapitulace III.:		1			***59 589,55 Kč***	***86 511,30 Kč***
VIII.	**Hodinové sazby,úkony, demontáže a revize**		1				
VIII-031	doprava	kpl	1	- Kč	3 500,00 Kč	- Kč	3 500,00 Kč
VIII-033	spolupráce s investorem a projekt	kpl	1	- Kč	3 500,00 Kč	- Kč	3 500,00 Kč
	rekapitulace VIII.:		***1***			***- Kč***	***7 000,00 Kč***
I.	**Rozvaděče**					**- Kč**	**- Kč**
III.	**Elektroinstalace**					**59 589,55 Kč**	**86 511,30 Kč**
IV.	**Osvětlení**					**- Kč**	**- Kč**
VIII.	**Hodinové sazby, revize**					**- Kč**	**7 000,00 Kč**
	Základ pro DPH					59 589,55 Kč	93 511,30 Kč
	Celkem bez DPH						**153 100,85 Kč**

MoS63 Elektro s.r.o.

Kloboučnická 1735/26
14000 Praha 4
IČ:09538569, DIČ:CZ09538569
Email:mos63elektro@seznam.cz

Kalkulace: ZŠ Dobříš - učebny a dílny
Zadavatel: Staler s.r.o. - Ing. Kočárek
Část: osvětlení

Zpracováno dne : 25.7.2025

č.pol.	položka	m.j.	počet	cena za m.j		cena celkem	
				materiál	montáž	materiál	montáž
III.	**Elektroinstalace bytové i nebytové prostory**		1				
III-034	vypínač č.1	ks	9	179,50 Kč	184,60 Kč	1 615,50 Kč	1 661,40 Kč
III-048	vypínač č.6	ks	6	211,50 Kč	94,70 Kč	1 269,00 Kč	568,17 Kč
III-053	Spínac PRAKTIK 3553-06929 S IP44	ks	1	144,60 Kč	248,70 Kč	144,60 Kč	248,70 Kč
III-128	krabice KU68-1901 přístrojová	ks	12	9,80 Kč	38,60 Kč	117,60 Kč	463,20 Kč
III-129	krabice KU68-1902 odbočná s víčkem	ks	5	21,00 Kč	51,40 Kč	105,00 Kč	257,00 Kč
III-130	krabice KU68-1903 odbočná s víčkem a svorko	ks	5	82,00 Kč	85,00 Kč	410,00 Kč	425,00 Kč
III-174	Wago 3x2,5	ks	25	5,60 Kč	19,30 Kč	140,00 Kč	482,50 Kč
III-175	Wago 4x2,5	ks	25	8,40 Kč	19,30 Kč	210,00 Kč	482,50 Kč
III-180	Kabel CYKY 3x1,5	m	245	18,00 Kč	51,40 Kč	4 410,00 Kč	12 593,00 Kč
III-182	Kabel CYKY 5x1,5	m	60	35,00 Kč	33,70 Kč	2 100,00 Kč	2 022,00 Kč
III-436	sádra	kg	30	39,00 Kč	120,40 Kč	1 170,00 Kč	3 612,00 Kč
	rekapitulace III.:		1			***11 691,70 Kč***	***22 815,47 Kč***
IV.	**Osvětlení**		1				
IV-027	SF SLIM RD 350 P 35W 840 IP65 EUE LEDV	ks	3	951,50 Kč	521,60 Kč	2 854,50 Kč	1 564,80 Kč
IV-028	SF SLIM RD 260 P 26W 840 IP65 EUE LEDV	ks	10	616,20 Kč	521,60 Kč	6 162,00 Kč	5 216,00 Kč
IV-030	PL INT SF 600 V 42W 840 UGR19	ks	27	1 414,70 Kč	521,60 Kč	38 196,90 Kč	14 083,20 Kč
IV-031	TRUSYS FLEX P 50W 840 WW CL WT	ks	2	3 102,00 Kč	730,30 Kč	6 204,00 Kč	1 460,60 Kč
IV-032	TRUSYS FLEX P RAIL 1500 5P END LEDV	ks	2	645,50 Kč	- Kč	1 291,00 Kč	- Kč
IV-033	TRUSYS FLEX SURFACE CLIP LEDV	ks	2	214,20 Kč	- Kč	428,40 Kč	- Kč
IV-034	TRUSYS FLEX FEED IN 5P LEDV	ks	2	90,50 Kč	- Kč	181,00 Kč	- Kč
IV-035	TRUSYS FLEX END CAP RAIL WT LEDV	ks	2	418,70 Kč	- Kč	837,40 Kč	- Kč
IV-045	McLed pásek 14W/m 12V š10mm	m	6	232,40 Kč	102,80 Kč	1 394,40 Kč	616,80 Kč

IV-049	McLed vkládací lišta přisazená U 12,2mm	m	6	325,70 Kč	102,80 Kč	1 954,20 Kč	616,80 Kč
IV-057	McLed transformátor IP20 120W	ks	1	1 141,50 Kč	155,00 Kč	1 141,50 Kč	155,00 Kč
	rekapitulace IV.:		***1***			***60 645,30 Kč***	***23 713,20 Kč***
VIII.	**Hodinové sazby,úkony, demontáže a revize**		1				
VIII-006	demontáž svítidel	kpl	1	- Kč	17 655,00 Kč	- Kč	17 655,00 Kč
VIII-012	práce lešení pojízdné	kpl	1	- Kč	3 692,00 Kč	- Kč	3 692,00 Kč
VIII-024	sekání krabice KP	ks	12	- Kč	152,50 Kč	- Kč	1 830,00 Kč
VIII-025	sekání, frézování 30x30mm	m	64	- Kč	192,60 Kč	- Kč	12 326,40 Kč
VIII-026	sekání 30x70mm	m	3	- Kč	102,80 Kč	- Kč	308,40 Kč
VIII-031	doprava	kpl	1	- Kč	3 531,00 Kč	- Kč	3 531,00 Kč
VIII-031	ukončení a zapojení do 2,5 do 7žil	ks	56	11,20 Kč	51,50 Kč	627,20 Kč	2 884,00 Kč
VIII-035	likvidace odpadu elektro po montáži	kpl	1	- Kč	2 889,00 Kč	- Kč	2 889,00 Kč
	rekapitulace VIII.:		***1***			***627,20 Kč***	***45 115,80 Kč***
I.	**Rozvaděče**					**- Kč**	**- Kč**
III.	**Elektroinstalace**					**11 691,70 Kč**	**22 815,47 Kč**
IV.	**Osvětlení**					**60 645,30 Kč**	**23 713,20 Kč**
VIII.	**Hodinové sazby, revize**					**627,20 Kč**	**45 115,80 Kč**
	Základ pro DPH					72 964,20 Kč	91 644,47 Kč
	Celkem bez DPH						**164 608,67 Kč**

Položkový rozpočet

S:	BA 151	ZŠ Dobříš
O:	01	2. ZŠ pavilon č. 6 , Podlahy v 1.NP
R:	001	I. Etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	**63**	**Podlahy a podlahové konstrukce**				**69 987,50**
1	631312621	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 vyztužená ocelovými vlákny 25 kg / m3	m3	12,72500	5 500,00	69 987,50
		75,0*0,05		3,75000		
Díl:	**96**	**Bourání konstrukcí**				**62 861,50**
2	965042241	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	33,08500	1 900,00	62 861,50
		75,0*0,13		9,75000		
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**				**11 067,00**
3	999281145	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	55,33500	200,00	11 067,00
Díl:	**713**	**Izolace tepelné**				**758 223,00**
4	713121111	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé	m2	254,50000	200,00	50 900,00
5	713121118	Montáž dilatačního pásku podél stěn včetně dodávky 15 x 100 x 1000 mm	m	117,00000	100,00	11 700,00
6	713291341	Parotěsná zábrana při tepelné izolaci podlah chlazených místností asfaltovým nátěrem, 1 vrstva	m2	254,50000	340,00	86 530,00
7	634830013	Deska izolační z pěnového skla tl. 80 mm	m2	272,31500	2 200,00	599 093,00
		75,0*1,07		80,25000		
8	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	20,00000	500,00	10 000,00
Díl:	**776**	**Podlahy a stěny povlakové**				**480 825,00**
9	771101210	Penetrace podkladu	m2	254,50000	70,00	17 815,00
10	771101141	Hybridní miner. izol. stěrka	m2	254,50000	360,00	91 620,00
11	776101101	Vysávání podlahy průmyslovým vysavačem pod povlakové podlahy	m2	254,50000	20,00	5 090,00
12	776522100	Lepení povlakové podlahy z pásů plochy běžné, včetně dodávky podlahoviny tl. 2,5 mm	m2	254,50000	1 200,00	305 400,00
13	776510010	Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy	m2	254,50000	200,00	50 900,00
14	998776201	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	20,00000	500,00	10 000,00
Díl:	**D96**	**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**176 298,98**
15	979990001	Správní poplatek za uložení odpadu za t	t	72,78700	200,00	14 557,40
16	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	72,78700	200,00	14 557,40
17	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 038,03600	30,00	61 141,08
18	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	72,78700	200,00	14 557,40
19	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	496,49600	100,00	49 649,60
20	979990101	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	72,78700	300,00	21 836,10
Díl:	**VN**	**Vedlejší náklady**				**20 000,00**
21	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	2,00000	1 000,00	2 000,00
22	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	2,00000	3 000,00	6 000,00
23	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	2,00000	1 000,00	2 000,00
24	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	2,00000	1 000,00	2 000,00
25	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	2,00000	2 000,00	4 000,00
26	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	2,00000	2 000,00	4 000,00

Celkem	**1 579 262,98**

Poznámky uchazeče k zadání