DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 15PT-000554
Číslo smlouvy konzultanta: 2015/0216

ISPROFIN: 500 151 0002

Název související veřejné zakázky: **I/57 Valašské Meziříčí – Jarcová, obchvat, DÚR/IČ**

uzavřen níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dodatek**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:	Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
IČO:	659 93 390
DIČ:	CZ65993390
zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 80478
právní forma:	státní podnik
bankovní spojení:	10006-15937031/0710
datová schránka:	zjq4rhz
zastoupeno:	
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:	
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	
e-mail:	
tel:	
kontaktní osoba ve věcech technických:	
e-mail:	
tel:	

(dále jen „**objednatel**“)

a

2. HBH Projekt spol. s r.o.

se sídlem:	Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno
IČO:	44961944
DIČ:	CZ44961944
zápis v obchodním rejstříku:	OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996
právní forma:	společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., č.ú.: 1557041621/0100
zastoupen:	
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	
e-mail:	
tel:	
kontaktní osoba ve věcech technických:	
e-mail:	
tel:	

účastník společnosti

Link projekt s.r.o.

se sídlem:	Makovského náměstí 3147/2, 616 00 Brno
IČO:	27678032
DIČ:	CZ27678032
zápis v obchodním rejstříku:	OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51304
zastoupen:	

účastník společnosti

GEOtest, a.s.

se sídlem:	Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
IČO:	46344942
DIČ:	CZ46344942
zápis v obchodním rejstříku:	OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699
zastoupen:	
účastník společnosti	

tvořící společnost nazvanou: **HBH / LINK / GEOtest**

(dále jen „**zhotovitel**").

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že 28. 12. 2015 mezi sebou uzavřely Smlouvu na realizaci zakázky **I/57 Valašské Meziříčí – Jarcová, obchvat, DÚR/IČ** (dále jen jako „Smlouva"), s předmětem plnění spočívajícím ve zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a zajištění inženýrské činnosti k akci „I/57 Valašské Meziříčí – Jarcová, obchvat".

2. Z důvodu změny legislativy týkající se podmínek výkonu inženýrské činnosti za účelem získání příslušných správních rozhodnutí potřebných pro umístění stavby, a vzhledem nepředvídatelnému prodloužení povolovacího procesu, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku ke stávající Smlouvě.

3. Využití stávajícího smluvního vztahu je v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávaní veřejných zakázek, v platném znění (ZZVZ) pro Objednatele ekonomicky a organizačně nejvýhodnějším způsobem zajištění provádění díla včetně souvisejících služeb.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že změna plnění, specifikovaná tímto dodatkem, jež je v přímé souvislosti se skutečnostmi popsanými v předchozích odstavcích tohoto článku, je změnou nezbytnou a nepodstatnou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Článek II.

Předmět dodatku

1. Z důvodu změny právní formy a sídla Objednatele se mění kontaktní údaje Objednatele takto:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:	Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
IČO:	659 93 390
DIČ:	CZ65993390
zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 80478
právní forma:	státní podnik
bankovní spojení:	10006-15937031/0710
datová schránka:	zjq4rhz
zastoupeno:	
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:	
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	
e-mail:	
tel:	
kontaktní osoba ve věcech technických:	
e-mail:	
tel:	

2. Z důvodu změny údajů Zhotovitele se mění kontaktní údaje Zhotovitele takto:

HBH Projekt spol. s r.o.

se sídlem:	Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno
IČO:	44961944
DIČ:	CZ44961944
zápis v obchodním rejstříku:	OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996
právní forma:	společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., č.ú.: 1557041621/0100
zastoupen:	
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	
e-mail:	
tel:	
kontaktní osoba ve věcech technických:	
e-mail:	
tel:	

účastník společnosti

Link projekt s.r.o.

se sídlem:	Makovského náměstí 3147/2, 616 00 Brno
IČO:	27678032
DIČ:	CZ27678032
zápis v obchodním rejstříku:	OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51304
zastoupen:	

účastník společnosti

GEOtest, a.s.

se sídlem:	Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
IČO:	46344942
DIČ:	CZ46344942
zápis v obchodním rejstříku:	OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699
zastoupen:	

účastník společnosti

tvořící společnost nazvanou: **HBH / LINK / GEOtest**

(dále jen „**zhotovitel**").

3. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku I. tohoto dodatku dohodly na změně ustanovení **1. odstavce Smlouvy** ve vazbě na přílohu Oceněný rozpis prací (soupis prací), který je součástí „Přílohy A – Rozsah služeb, včetně oceněného rozpisu služeb (soupisu prací)"
dle následujícího:

Původní znění:

Protože si objednatel přeje, aby následující zakázka:

„I/57 Valašské Meziříčí – Jarcová, obchvat, DÚR/IČ"

ISPROFIN: „5721510006"

byla realizována zhotovitelem, přijal nabídku zhotovitele na provedení a dokončení této zakázky, za následujících podmínek,

I. Cena

a.	Nabídková cena bez DPH	=	12 430 800,- Kč
b.	DPH	=	2 610 468,- Kč
c.	**nabídková cena celkem (a + b)**	**=**	**15 041 268,- Kč**

přičemž cena bude uhrazena způsobem a ve výši stanovené ve Zvláštních obchodních podmínkách

II. Termín dokončení

Termín dokončení je uveden ve Zvláštních obchodních podmínkách.

Nové znění:

Protože si objednatel přeje, aby následující zakázka:

„I/57 Valašské Meziříčí – Jarcová, obchvat, DÚR/IČ“

ISPROFIN: „500 151 0002“

byla realizována zhotovitelem, přijal nabídku zhotovitele na provedení a dokončení této zakázky, za následujících podmínek,

I. Cena

a.	Nabídková cena bez DPH	=	12 430 800,- Kč
b.	DPH	=	2 610 468,- Kč
c.	nabídková cena celkem (a + b)	=	15 041 268,- Kč
d.	Nabídková cena dodatek č.1 bez DPH	=	1 200 000,- Kč
e.	DPH dodatku č. 1	=	252 000,- Kč
f.	**Nabídková cena celkem (c + d + e)**	**=**	**16 493 268,- Kč**

přičemž cena bude uhrazena způsobem a ve výši stanovené ve Zvláštních obchodních podmínkách

II. Termín dokončení

Termín dokončení je uveden ve Zvláštních obchodních podmínkách.

4. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří Soupis prací, který je součástí Dodatku č. 1 a který nahrazuje v Příloze A – Rozsah služeb, včetně oceněného rozpisu služeb (soupisu prací) oceněný rozpis služeb (soupis prací).

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

2. Přílohu tohoto Dodatku č. 1 tvoří:
   Příloha č.1 - Soupis prací.

3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

4. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem.

5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č.1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UNÁVANÉ ELEKTORNICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/206 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
03.12.2025 12:03:24

Podepsal
Datum: 03.12.2025

NÁZEV AKCE:

I/57 Valašské Meziříčí – Jarcová, obchvat, DÚR/IČ

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny