Příloha č. 2

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Oprava výdřev mezikolejového prostoru ve vozovně Pankrác

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. **Zhotovitel: EDIKT a.s.**

EDIKT

STAVEBNÍ OBJEKT / HARMONOGRAM ČASOVÝ / ROK / TÝDEN	DOBA
Oprava výdřev mezikolejového prostoru ve vozovně Pankrác	90 KD
Přípravné zabezpečovací práce	
Demontáž dřevěné podlahy na haly č. 5	
Odtěžení a obroušení ocelových nosných konstrukcí	
Výměna ocelových nosných konstrukcí	
Vlastní výdřevy a injektáž	
Provedení výdřevy a její zhutnění	
Vodorovné dopravní značení - bílá 25 m	
Zhotovení část. dočasných dilatačních spojů na hale č. 4	
Dokončovací práce	
Předání stavby	

Vypracovala:

[redacted]

příprava staveb div.23

V Českých Budějovicích dne: 20.9. 2018

[redacted]

Ing. Pavel Štindl

člen představenstva EDIKT a.s.

EDIKT®

Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

IČ 25172328 DIČ CZ25172328 tel. 387412524