PSM plus s.r.o.

"Psychiatrická nemocnice Kroměříž - Oprava venkovní kanalizace pro pavilony 11, 15, 22 a 32

harmonogram postupu prací

Oddíl	Týden																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Zemní práce	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Komunikace											x	x									
Trubní vedení				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Doplňující práce na komunikaci	x																				
Bourání konstrukcí	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x											