**Správa Krkonošského národního parku**
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
tel.: (+420) 499 456 111
fax: (+420) 499 422 095
e-mail: podatelna@krnap.cz
**www.krnap.cz**

Němeček Jan Ing.
projekční kancelář
Milady Horákové 1069/23
50006 Hradec Králové
IČ: 43487491

---

**Objednávka č. OBJ-24-679/2016** 8.7.2016 6:41:38

**Odběratel - fakturační adresa:**
Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3
543 01 Vrchlabí
IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455
Bankovní spojení: [redacted]

**Předmět objednávky:**

**Dodatek č. 1** (na základě dopisu Ing. Němečka z 16. 11. 2016)
Objednávka na prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace na akci **"TCH Luční bouda - Obří bouda-povaly"** na základě uzavřené rámcové smlouvy SMLDEU 24-180/2015. Důvodem je nedokončené projednání na OP.
Nový termín: 30. 04. 2017
[redacted]

**Předběžná cena:** 66510 Kč

**Konečný příjemce (středisko):** odd investic

**Vystavil:** [redacted]

**Příkazce operace:** [redacted]

**Správce rozpočtu** [redacted]

Předběžná cena je uvedena bez DPH. Objednávka je vyhotovena 3x, 1x pro odběratele, 2x pro dodavatele, z toho 1x (kopii) přiložit k faktuře – jinak bude faktura vrácena zpět neuhrazená.

**POZOR:**
**Žádáme o písemné potvrzení naší objednávky, která bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění zveřejněna.**

25.11.2016 [redacted]
**Datum** **podpis zhotovitele**