Rekonstrukce střechy v objektu DM Cihlářská 21, Brno

Předběžný harmonogram prací týdenní

měsíc	prosinec 18				leden 19					únor 19				březen 19				duben 19				květen 19			
Popis činnosti **týden**	49.	50.	51.	52.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
Převzetí staveniště, zařízení staveniště, zaměření																									
Demontáže původní střešních plášťů																									
Dodávka a montáž nových střešních plášťů																									
Dokončovací práce (klempířské prvky, zámečnické prvky apod.)																									
Bleskosvod																									

doba realizace: cca od 8.1.2019 do 30.5. 2019 (120 kalendářních dnů)