HARMONOGRAM časový a finanční

"ZOO - NOVÝ PAVILON - AFRIKA 2"

	říjen 16	listopad 16	prosinec 16	leden 17	únor 17	březen 17	duben 17	květen 17	červen 17	CELKEM
Zařízení staveniště									dem	
vytýčení a zaměření									zaměř.	
výkopové práce										
základy										
stěny svislé										
výběhy										
oplocení										
elektro										
vodo topo										
sadbové úpravy										
střecha										
úklid stavby										
předání stavby										
finanční plnění			250 000	1 200 000	1 120 000	1 200 000	1 440 000	1 250 000	1 334 439	**7 794 439**
s DPH			302 500	1 452 000	1 355 200	1 452 000	1 742 400	1 512 500	1 614 671	**9 431 272**