HARMONOGRAM PRACÍ A FINANČNÍHO PLNĚNÍ

Gymnázium Jana Pivečky Slavičín-půdní vestavba na budově školy-část A

ZLÍNSKÉ STAVBY

Zahájení: 3.dubna 2018 — *Ukončení prací: 31.červenec 2018*

Stavební díl-profese	duben				květen					červen				červenec				
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
3 - Svislé a kompletní konstrukce																		
4 - Vodorovné konstrukce																		
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání																		
997 - Přesun sutě																		
998 - Přesun hmot																		
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																		
712 - Povlakové krytiny																		
713 - Izolace tepelné																		
762 - Konstrukce tesařské																		
763 - Konstrukce suché výstavby																		
764 - Konstrukce klempířské																		
765 - Krytina skládaná																		
766 - Konstrukce truhlářské																		
767 - Konstrukce zámečnické																		
771 - Podlahy z dlaždic																		
776 - Podlahy povlakové																		
781 - Dokončovací práce - obklady																		
783 - Dokončovací práce - nátěry																		
784 - Dokončovací práce - malby a tapety																		
33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh																		
43-M - Montáž ocelových konstrukcí																		
03-Zdravotní instalace																		
04-Ústřední vytápění																		
05.1-Silnoproud																		
05.2-Slaboproud																		
06-Vzduchotechnika																		
Vedlejší a ostatní náklady																		
FINANČNÍ PLNĚNÍ ZA MĚSÍČNÍ OBDOBÍ V TISÍCÍCH KČ		800				3850				4566				3714				
CELKEM PLNĚNÍ								12930										