Změnový list č.1

Stavba: **#REF!**
objednatel: Město Jindřichův Hradec
zhotovitel: JNDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE, s.r.o.

							X						
					CENA DLE SOD		ZMĚNA - skutečnost		ROZDÍL PŘÍPOČET		ROZDÍL ODPOČET		poznámka / CENA CELKEM
Poř.č.	**Položka**	**Text**	**MJ**	**Množství**	**Jedn.cena**	**Celkem**	**počet MJ**	**cena celkem**	počet MJ	cena celkem	počet MJ	cena celkem	
		#REF!											
ZL 02.1		**povrchy - vyspravení silnice nad rámec VV**								**124 286,44**		**0,00**	**124 286,44 Kč**
2	113106221R00	rozebrání dlažeb ...v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva těženého, škváry nebo strusky	m2		75,00	0,00	65,940	4 945,50	65,94	4 945,50	0,00	0,00	
3	113107124R00	odstranění krytů ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 200 m2, o tloušťce vrstvy přes 300 do 400 mm	m2		45,00	0,00	146,680	6 600,60	146,68	6 600,60	0,00	0,00	
P13	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2		10,50	0,00	131,880	1 384,74	131,88	1 384,74	0,00	0,00	
52	566903111R00	vyspravení ...kamenivem hrubým drceným	t		420,00	0,00	83,168	34 930,38	83,17	34 930,38	0,00	0,00	
97	979024441R00	očištění ...obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár	m		95,00	0,00	74,000	7 030,00	74,00	7 030,00	0,00	0,00	
99	979071121R00	očištění ...drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2		25,00	0,00	131,880	3 297,00	131,88	3 297,00	0,00	0,00	
56	591211111R00	kladení dlažby z kostek dlažby ...drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm	m2		265,00	0,00	131,880	34 948,20	131,88	34 948,20	0,00	0,00	
58	917862111R00	osazení ...stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m		226,00	0,00	74,000	16 724,00	74,00	16 724,00	0,00	0,00	z kostek
P27	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t		55,00	0,00	107,746	5 926,03	107,75	5 926,03	0,00	0,00	
		doprava dlažby od zadavatele	kpl		8500,00	0,00	1,000	8 500,00	1,00	8 500,00	0,00	0,00	
						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CELKEM								**124 286,44**		**0,00**	**124 286,44**