Zakázka: Domažlice Chodský hrad
Chodské náměstí 96

Časový harmonogram:

Zahájení díla: 11.2.2019																							
1-den pracovního týdne	11.2.19	18.2.19	25.2.19	4.3.19	11.3.19	18.3.19	25.3.19	1.4.19	8.4.19	15.4.19	22.4.19	29.4.19	6.5.19	13.5.19	20.5.19	27.5.19	3.6.19	10.6.19	17.6.19	24.6.19	1.7.19
Stavební úpravy na IC																					
Svislé a kompletní konstrukce																					
Úpravy povrchů vnitřní																					
Úpravy povrchů vnější																					
Podlahy a podlahové konstrukce																					
Lešení a stavební výtahy																					
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách																					
Bourání konstrukci																					
Staveništní přesun hmot																					
Izolace proti vodě																					
Vnitřní kanalizace																					
Vnitřní vodovod																					
Vnitřní plynovod																					
Zařizovací předměty																					
Ústřední vytápění																					
Konstrukce tesařské																					
Konstrukce truhlářské																					
Konstrukce zámečnické																					
Podlahy z dlaždic a obklady																					
Kamenné dlažby																					
Obklady keramické																					
Malby																					
Ostatní																					
Elektromontáže																					
Montáže vzduchotechnických zařízení																					
Přesuny suti a vybouraných hmot																					
Vedlejší náklady																					
Předání staveniště: 11.2.2019													1,03-5a 1,15 do 31. 5.19				Předání díla: 1.7.2019				