Příloha č. 3 PD

Časový harmonogram. Rozvržení výstupů a jednotlivých aktivit je závazné.

Předpokládaný kalendářní měsíc / rok	*2 / 2019*	*3 / 2019*	*4 / 2019*	*5 / 2019*	*6 / 2019*	*7 / 2019*	*8 / 2019*	*9 / 2019*	*10 / 2019*	*11 / 2019*	*12 / 2019*	*1 / 2020*	*2 / 2020*	*3 / 2020*	*4 / 2020*	*5 / 2020*	*6 / 2020*	*7 / 2020*	*8 / 2020*	*9 / 2020*	*10 / 2020*
Aktivity/měsíce od zahájení projektu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Řízení projektu																					
Vytvoření a zveřejnění tiskových zpráv																					
Označení výdejních míst													nejpozději do								
Vytvoření informačních panelů													nejpozději do								
Výstup 1.2 Ve vybraných kebelích a městech SNNPR jsou vybudovány nebo rehabilitovány systémy zásobování pitnou vodou.																					
Aktivita 1.2.1 Informační kampaň																					
Aktivita 1.2.2 Vybudování vodní infrastruktury																					
Aktivita 1.2.3 Napojení na veřejnou elektrickou síť																					
Aktivita 1.2.4 Předání vodní infrastruktury													informační kampaň								
Výstup 1.3 Kapacity vodních asociací zájmových kebelí a vodárenských podniků zájmových měst v oblasti managementu vodních zdrojů a vodovodních systémů, jejich obsluhy a																					
Aktivita 1.3.1 Pořádání školení a workshopu v obsluze a údržbě vodovodní sítě																					
Aktivita 1.3.2 Pořádání školení v oblasti managementu správy vodních zdrojů																					
Aktivita 1.3.3 Pořádání školení oblasti managementu ekonomiky vodních zdrojů																					
Aktivita 1.3.4 Dohled nad řízením zásobování vodou po uvedení systému do																					